



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria Y Riego



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORANDO N° 010-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/NECAR

A : Ing. Durant Percy Portillo Calcina
Especialista en Seguimiento y Evaluación

Asunto : Registro de Variación en la fase de ejecución en el aplicativo del Banco de Inversiones de Invierte.pe del Proyecto Avanzar Rural.

Referencia : MEMORANDO 369-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG

Fecha : Lima, 24 de febrero del 2025

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y de acuerdo al documento de la referencia y en el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública INVIERTE.PE, se debe registrar las variaciones en la fase de ejecución física en el aplicativo del Banco de Inversiones el Formato N°08-A Sección C.

En ese sentido, se solicita el registro correspondiente del formato respectivo del Proyecto Avanzar Rural.

Atentamente,



Firmado digitalmente por NOLI
HINOSTRÓZA Antonieta Cesinia FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2025 09:34:15 -05:00

Documento firmado digitalmente

Antonieta Noli Hinostroza

Coordinadora del Proyecto Avanzar Rural

ACNH/eaf
Cc. Archivo

Av. Arnaldo Márquez 1677 tercer piso
Jesús María
T. (01) 5024415
WWW. Avanzarrural.org.pe
www.gob.pe/minagri

CUT:077-2025





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

MEMORANDO N° 369 - 2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG

A : Ing. **ANTONIETA CESINA NOLI HINOSTROZA**
Coordinadora del Proyecto Avanzar Rural

ASUNTO : Actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146

REFERENCIAS : **a)** INFORME N° 015-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/NECAR
b) INFORME N° 095-2025-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVA.

FECHA : Jesus María, 21 de Febrero del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de elevar el informe de la referencia a), mediante el cual, solicita la actualización y registro del costo de inversión, en el banco de inversiones del sistema Invierte.pe del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N°2471146.

Al respecto, la Sub Unidad de Cadenas de Valor Agrícola, emite **OPINIÓN FAVORABLE** del costo de inversión del proyecto, el mismo que se remite a su Despacho, para los fines correspondientes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por SORIANO
LOPEZ David Adolfo FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.02.2025 11:31:44 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO
DIAZ William FAU 20477936882
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2025 18:01:09 -05:00

DASL/wpd

Jr. Cahuide 805
Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

CUT: 077-2024





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

INFORME N° 095- 2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVA

- A** : **Ing. DAVID ADOLFO SORIANO LOPEZ**
Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera
- ASUNTO** : Actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146
- REFERENCIAS** : a) INFORME TÉCNICO N° 003-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVA-JCP
b) INFORME N° 015-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/NECAR
- FECHA** : Jesús María, 10 de febrero del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual, la coordinadora del proyecto el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N°2471146, solicita la actualización del costo de inversión, en el banco de inversiones del sistema Invierte.pe.

Al respecto, mediante el documento de la referencia b), el mismo que hago mío en todos sus extremos, el responsable del proyecto luego de haber analizado la solicitud, indica que es viable técnicamente, por lo que, esta Sub Unidad emite OPINION FAVORABLE, y a la vez se alcanza formato 8-A debidamente suscrito, para su registro en el banco de inversiones.

Atentamente,



Firmado digitalmente por PINEDO
DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.02.2025 18:00:28 -05:00





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Sub Unidad de Cadena de
Valor Agrícola



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME TECNICO N° 003 - 2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVA-JCP

- A :** **Ing. WILLIAM PINEDO DIAZ**
Jefe de la Sub Unidad de Cadena de Valor Agrícola
- ASUNTO :** Solicito la actualización del costo de inversión para su registro en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146..
- REFERENCIA :** Informe N° 015-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/NECAR
- FECHA :** Jesús María, 20 de febrero de 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en atención al documento de la referencia, mediante el cual la coordinadora del proyecto el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N°2471146, solicita la actualización del costo de inversión, en el banco de inversiones del sistema Invierte.pe

Al respecto, se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 29 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la viabilidad del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146.
- 1.2 La Oficina de Programación de Inversiones OPI Agricultura, declaro la viabilidad con una inversión estimada en S/ 203,443,144.80 (precios sociales), y una determinación del VAN Social en miles de S/ 65,805,144.43 y con un TIR de 13.30% mayor a la TSDG de 8%.
- 1.3 Con fecha 27 de mayo del 2020, mediante el Decreto Supremo No 122-2020-EF se aprobó la Operación de Endeudamiento Externo entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, hasta por un USD 24 000 000.00 (veinticuatro millones y 00/100 dólares americanos) destinadas a financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva Alta del Perú – AVANZAR RURAL – 5 Departamentos”
- 1.4 El 01 de julio del 2020 se firma el Convenio de Financiación entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y Selva del Perú- 5 Departamentos” AVANZAR RURAL. Con carta del 06 de julio 2020 el FIDA comunica que la fecha de entrada de vigor es el 01 de julio 2020; la fecha de terminación será el 30 de septiembre del 2025; y, la fecha de cierre será el 31 de marzo del 2026.
- 1.5 De acuerdo al convenio de financiación No 2000003288 suscrito entre la Republica del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el numeral 1 de la





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Sección C, establece que la Unidad Ejecutora del Proyecto será el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

- 1.6 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de 3 de agosto del 2020, se aprobó, entre otros: i) el Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” con costo de inversión de S/ 238 343 760.00 (doscientos treinta y ocho millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta), modificado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 177-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de 24 de abril de 2024.
- 1.7 El costo de inversión actualizado asciende a S/ 251,666,742.70 (Doscientos cincuenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 0.70/100 soles), por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/137,728,846 (58%) corresponde al Estado, s/ 80,400,000 (34%) Endeudamiento Externo del FIDA y S/ 20,214,914 (8%) al aporte de los beneficiarios, correspondiente al cofinanciamiento de los planes de negocios (PN), correspondiente al componente 2. Como dato relevante se evidencio que, el monto de **S/ 2 894 042,00**, corresponde al Costo de Control Concurrente; en cumplimiento a la Ley N° 31358 Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
- 2.2 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.
- 2.3 Manual de Operaciones del Proyecto Avanzar Rural, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 177-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de 24 de abril de 2024.

III. ANALISIS

- 3.1. De acuerdo al informe de la referencia de la coordinación, el proyecto de inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con CUI N°2471146, tiene un costo de inversión actualizado que asciende a S/ 251,666,742.70 (Doscientos cincuenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 0.70/100 soles), por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/137,728,846 (58%) corresponde al Estado, s/ 80,400,000 (34%) a Endeudamiento Externo del FIDA y S/ 20,214,914 (8%), el mismo que fue registrado en la segunda actualización del costo de inversión.

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA DEL PROYECTO

- 3.2 De acuerdo al informe de la referencia, hasta diciembre del 2024, el Proyecto ha ejecutado S/ 239.83 millones (95.3%) del total previsto. La ejecución de cada fuente ascendía a: Del Préstamo FIDA: S/ 78.54 millones (97.7%); de fuente Gobierno S/ 141.08 millones (93.4%); y, de aportes de beneficiarios S/ 20.21 millones (100%), de acuerdo a la tabla N° 01.



Firmado digitalmente por CAMPOS
PEREZ Janio FAU 20477936882
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2025 16:16:18 -05:00





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Tabla N° 01: Comparativo entre costo total actualizado y ejecución acumulada a Dic. 2024 (Millones de Soles)

Componentes	Costo Global de Inversión (Millones de Soles)					Avance Financiero de la Inversión al 2024 (Millones de Soles)					%
	Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Total	Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Total	
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales.	46.89		46.89		46.89	43.71		43.71		43.71	93.2%
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos.	61.86	80.4	142.26	20.21	162.47	58.61	78.54	137.15	20.21	157.36	96.9%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	14.50		14.50		14.50	13.51		13.51		13.51	93.2%
Componente 4: Administración y gestión del Proyecto	24.91		24.91		24.91	22.36		22.36		22.36	89.8%
Sub total	148.16	80.40	228.56	20.21	248.77	138.19	78.54	216.73	20.21	236.94	95.2%
Costo Control Concurrente Ley N°31358	2.89		2.89		2.89	2.89		2.89		2.89	100.0%
Total	151.05	80.40	231.45	20.21	251.66	141.08	78.54	219.62	20.21	239.83	95.3%
						93.4%	97.7%	94.9%	100.0%	95.3%	

EJECUCION FISICA ACUMULADA

3.3 En cuanto a la ejecución física en el Componente 1 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, existe un avance acumulado 154 PGRNA (100 % de la meta global) beneficiando a 7,211 pequeños productores agropecuarios, entre estas 3,855 mujeres (53%), 3,356 hombres (47%) y 1,876 jóvenes (26%), por lo que se ha cumplido con los 154 PGRNA de meta global para este componente.



3.4 La ejecución física en el Componente 2 Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos, se han implementado 1,211 Planes de negocios rurales (100.9% de la meta global), de los cuales 16 son Planes Avanzados, 1105 Planes de Consolidación / Escalamiento, y 90 Planes de Jóvenes. beneficiando a 20,370 pequeños productores agropecuarios familiares, entre ellos 11,832 mujeres (58%), 8,538 hombres (42%) y 5,750 jóvenes (28%), de los cuales 11,171 corresponden al ámbito de Cajamarca, 4,183 al departamento de San Martín, 2,524 a Amazonas, 1,201 a Ancash y 1,291 a Lima. La mayor cantidad de incentivos corresponden, principalmente a la cadena productiva café (26.1%), cuy (17.8%), derivados lácteos (6.4%), porcinos (6.3%), leche cruda de vaca (5.8%) y miel de abeja (3.9%). Este detalle se muestra en el Tabla N°02.

3.5 La ejecución física en el Componente 3 Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento, se han apoyado 120 ÚNICAS (100% de meta global), 62 en el departamento de Cajamarca, 18 en la región San Martín, 18 en Amazonas, 12 en Ancash y 10 en Lima, habiendo beneficiado a 1,811 familias promoviendo la asociatividad y brindando educación financiera, de los cuales 1,142 (63%) son mujeres. Además, ha permitido generar un capital social de S/ 2.8 millones y utilidades por S/ 507 mil. Asimismo, se han apoyado 102 fondos revolventes (FORE) que han generado un capital social de 1.8 millones un capital social de S/ 2.8 millones y utilidades por S/ 507 mil. Asimismo, se han apoyado 102 FORES, con un capital social de S/ 1.8 millones y utilidad de S/ 90 mil. Más aún, con la asistencia técnica recibida por el proyecto, las organizaciones accedieron a créditos y fondos concursables (por ejemplo, Agrobanco, Procompite, Agroideas)





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

que contribuye a su fortalecimiento, sostenibilidad, y a la generación de confianza en el sistema financiero.

Tabla N° 02: Comparativo entre meta física global y ejecución acumulada al 2024

Componente	UM	Meta física global	Avance físico 2020 - 2023	Avance físico 2024	Total, acumulado al 2024	% de avance físico
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales.	Nº PGRNA	154	136	18	154	100.0%
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos.	Nº de PN	1,200	878	333	1,211	100.9%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	Nº de UNICAS	120	120	0	120	100%
Componente 4: Administración y gestión del Proyecto	Nº de informes	60	39	12	51	85.0%

3.6 El Contrato de Préstamo N° 2000003288, suscrito en el marco de la operación de endeudamiento externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 122-2020-EF, del 27 de mayo de 2020, establece el monto de US\$ 24,000,000 (Veinticuatro millones de dólares americanos) para el financiamiento del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos”

3.7 Los desembolsos financieros acumulados desde el inicio de la ejecución del Proyecto al cierre del 2024, es de USD \$20.886,624.08 (Veinte millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veinticuatro y 08/100 dólares americanos), existiendo un saldo por desembolsar de 3,113,375.92(Tres millones ciento trece mil trecientos setenta y cinco con 92/100 soles, que al tipo de cambio de S/ 3.79 por dólar equivalente es de S/11,799,694.74, tal como se aprecia en la Tabla N° 04.



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2025 16:16:36 -05:00

Tabla N° 03 Monto de préstamo del Proyecto y saldo por desembolsar

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	FUENTE	MONTO DE PRESTAMO ASIGNADO USD\$	DESEMBOLSO AL 2024 USD\$	SALDO POR DESEMBOLSAR EN USD\$	TC	SALDO POR DESEMBOLSAR EN S/
		(1)	(2)	(3) = (1-2)	(4)	(5) = (3*4)
PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL	3. ROOC	24,000,000.00	20,886,624.08	3,113,375.92	3.79	11,799,694.74

Fuente: Proyecto Avanzar Rural

3.9 De acuerdo al banco de inversiones, el costo de inversión actual para el Proyecto es 80,400,000.00 (Ochenta millones cuatrocientos mil con 00/100 Soles), por lo que la propuesta de registro modificado en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - FIDA asciende a S/ 90,339,301.00 (Noventa millones trescientos treinta y nueve mil trescientos un con 00/100 Soles), según detalle de la siguiente tabla:

Tabla N° 04 Monto de préstamo del Proyecto y propuesta registro ROOC

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	FUENTE	MONTO DE PRESTAMO ASIGNADO EN S/	EJECUCIÓN AL 2024	SALDO CI AL 2024	SALDO POR DESEMBOLSAR FIDA AL 2024 S/	PROPUESTA REGISTRO ROOC
		(1)	(2)	(3) = (1-2)	(4)	(5) = (-3) +(4)





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL	3. ROOC	80,400,000.00	78,539,606.00	1,860,394.00	11,799,695.00	90,339,301.00
---	---------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Fuente: S&E de 31-12-2024

VARIACION EN EL MONTO DE LA INVERSION

3.10 De acuerdo a las consideraciones expuestas, en el presente año para atender los segundos desembolsos de Planes de Negocio, del componente 2: Desarrollo de Negocios Rurales Sostenibles e Inclusivos, para la consolidación de planes de negocios rurales y dar cumplimiento a la meta prevista en el PIP viable es necesaria e imprescindible la actualización del costo de inversión del proyecto de inversión en el Componente 2 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – FIDA. Dicho costo de inversión FIDA incrementará de S/. 80,400,000 a S/.90,339,301.

Tabla N° 05: Variación del monto de inversión recursos FIDA en componente 2.

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	MONTO DE PRESTAMO ASIGNADO EN S/	COSTO DE INVERSIÓN MODIFICADO EN S/	VARIACIÓN EN SOLES	EN PORCENTAJE DE VARIACION
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS				
PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL-ROOC	80,400,000	90,339,301	9,939,301	12.36%
Total	80,400,000	90,339,301	9,939,301	12.36%

3.11 La actualización del costo de inversión total del Proyecto a nivel de pre – inversión incrementará de S/ 238,343,760.00 a S/ 261,606,044.00., con una variación de 9.76%.



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2025 16:16:49 -05:00

La nueva estructura de la ejecución financiera de Recursos por componente es el siguiente:

- ✓ S/. 46,892,015 corresponde para el Componente 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- ✓ S/. 172,412,415 corresponde para el Componente 2: Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos (incluye aporte de usuarios).
- ✓ S/. 14,495,648 corresponde al Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento
- ✓ S/. 24,911,924 corresponde al Componente 4: Administración y gestión del proyecto
- ✓ S/. 2,894,041.70 Costo de Control Concurrente Ley N° 31358

3.12 La variación a nivel de componente se puede apreciar en la siguiente tabla:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y RiegoSub Unidad de Cadena de
Valor Agrícola"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"**Tabla N° 06: Variación en el monto de inversión total del proyecto.**

COMPONENTE	MONTO DEL PROYECTO VIABILIZADO(S/.)	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (SEGUNDO)	VARIACION (%) COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (SEGUNDO)
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	43,349,474.00	46,892,015.00	8.17%
Componente 2: Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos (incluye aporte de usuarios)	158,812,260.00	172,412,415.00	8.56%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	13,473,228.00	14,495,648.00	7.59%
Componente 4: Administración y gestión del proyecto	22,708,798.00	24,911,924.00	9.70%
Sub total	238,343,760.00	258,712,002.00	8.55%
Costo Control Concurrente		2,894,041.70	
Total	238,343,760.00	261,606,043.70	9.76%

SUSTENTO PARA ORIENTAR SALDOS FINANCIEROS POR LA FUENTE ROOC Y RO

Mediante la modificación del Registro en la Fase de Ejecución del Proyecto (Formato N° 08-A), se ejecutará en lo siguiente:

- Sobre la base del instrumento técnico elaborado, para la consolidación de planes de negocios rurales, cuyo objetivo es evaluar y seleccionar planes de negocios rurales para un financiamiento adicional para su afianzamiento y escalamiento, además se elaboró procedimientos secuenciales para su respectiva implementación.
- Mediante el Sistema de OPEN-FIDA, el jefe del Centro Andino y del Cono de Sur del FIDA, quien enfatizó la necesidad de la consolidación y recuperación de Planes de Negocios rurales cofinanciados por el Proyecto través del mecanismo de "incentivos", de planes de negocio rurales que se buscan consolidar inversiones con excelentes resultados y potencial de escalamiento, o recuperar aquellas inversiones que fueron afectadas por eventos ajenos a la ejecución del proyecto (desastres naturales, sequías, COVID, etc.) que podrían afectar la rentabilidad económica y social de estos
- Por consiguiente, el Proyecto llevará a cabo el financiamiento de los planes de negocio, considerando las siguientes elementos esenciales: (i) la identificación de los planes de negocios que se consolidarían o recuperarían;

Firmado digitalmente por CAMPOS
PEREZ Janio FAU 20477936882
softMotivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2025 16:17:00 -05:00



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- (ii) dicha identificación será llevada a cabo por los especialistas de las oficinas zonales sobre la base de un instrumento técnico sencillo y simplificado que, de manera ágil, permita la identificación y financiamiento adicional de tales planes de negocio; (iii) que los desembolsos a estos planes serán, como máximo, hasta finales del mes de junio de 2025 y el cierre de estos serán antes del mes de julio de 2025.
- d) Con relación a la consolidación de Planes de Negocios rurales, se evaluará y seleccionará, teniendo en cuenta los criterios siguientes: (i) Productivos; (ii) Mercado; (iii) Económicos; (iv) Organizativos; (v) Ambientales y (vi) Sociales – Inclusivos (Genero – participación de mujeres, jóvenes e indígenas), dicha evaluación, se sustentan en los anexos N° 03 (ficha de evaluación y selección de PN) y anexo N° 04 (Instrumento Técnico para la Consolidación de Planes de Negocios Rurales) que adjunta al informe de la referencia.
- e) Con el presupuesto de la actualización se ejecutara las siguientes metas:

Tabla N° 07: Meta física y financiera con importe de la variación.

Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos	Físico	Financiero S/.
Consolidación de planes de negocio rurales-incentivos	300	6,118,119.00
Planes de negocio rurales-Segundo desembolso	99	3,821,181.00
TOTAL	399	9,939,301.00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2025 16:17:12 -05:00

- f) Adicionalmente, de acuerdo al informe de la referencia, el Equipo Técnico de Avanzar Rural evaluará y seleccionará hasta 250 planes de negocios rurales liquidados, para el financiamiento adicional, a través del mecanismo de “incentivos” para atender con Recursos Ordinarios; así como para generar mayor impacto para los productores rurales.
- g) Además, es de indicar que en la segunda revisión de cartera entre el MEF y FIDA realizado en octubre del 2024, un acuerdo es: “la UE coordinará con AGRORURAL Y MIDAGRI la presentación de una posible solicitud de extensión de plazo para terminación de actividades del Proyecto hasta el 31.12.2025 y para el cierre financiero hasta el 30.06.26”.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SALDOS POR LA FUENTE ROOC y RO

De acuerdo del análisis y modificaciones descritas, se detallan en los cuadros N° 08 y 09, Cronograma de Consolidación de Planes de Negocios rurales mediante incentivos y segundos desembolsos de PN del Proyecto:

Tabla N° 08 Cronograma de ejecución (fuente ROOC)

Descripción	Cronograma 2025 (en soles)								Total	
	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		Físico	Financiero
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero		
Inversión Total		611,812		1,529,530		1,529,530		6,268,429		9,939,301
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos										
Consolidación de Planes de Negocios rurales - incentivos	30	611,812	75	1,529,530	75	1,529,530	120	2,447,248	300	6,118,119
Planes de Negocios rurales- segundo Desembolso							99	3,821,181	99	3,821,181





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

IV. CONCLUSIONES

- a) La actualización del costo de inversión total del proyecto pasaría de S/. 238,343,760.00 a S/ 261,606,044.00, el impacto sobre el costo de inversión es de S/ 9,939,301.00.00 del presupuesto total del proyecto, con una variación de 9.76%.
- b) La nueva estructura de la ejecución financiera de Recursos por componente es el siguiente:

Tabla N° 09 variación por componente

COMPONENTE	MONTO DEL PROYECTO VIABILIZADO(S/.)	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (SEGUNDO)	VARIACION (%) COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (SEGUNDO)
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	43,349,474.00	46,892,015.00	8.17%
Componente 2: Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos (incluye aporte de usuarios)	158,812,260.00	172,412,415.00	8.56%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	13,473,228.00	14,495,648.00	7.59%
Componente 4: Administración y gestión del proyecto	22,708,798.00	24,911,924.00	9.70%
Sub total	238,343,760.00	258,712,002.00	8.55%
Costo Control Concurrente		2,894,041.70	
Total	238,343,760.00	261,606,044	9.76%

- c) La actualización del costo de inversión en la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito pasara de S/. 80,400,000 a S/. 90,339,301 (\$ 24,000,000.00), debido a la variación del tipo de cambio de la inversión.
- d) La actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146, **no cambia la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto consideradas en el estudio definitivo aprobado.**

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 De acuerdo al análisis técnico realizado en el presente informe y en base a las competencias de la Sub Unidad de Cadenas de Valor Agrícola, resulta viable emitir la opinión favorable a la actualización del costo de inversión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146.



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 20.02.2025 16:17:27 -05:00



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego

Sub Unidad de Cadena de
Valor Agrícola



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

5.2 Remitir el presente informe que adjunta el formato 8-A,(debidamente firmado), a la coordinación del proyecto Avanzar a fin de que proceda con el registro en el banco de inversiones y continuar con los tramites respectivos.

Atentamente,



Firmado digitalmente por CAMPOS
PEREZ, Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.02.2025 16:17:41 -05:00

JCP/

CUT: 0077-2025

ANEXOS:
FORMATO 8-A, SECCION C

Jr. Cahuide 805
Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria Y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME N° 015-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/NECAR

Para : **Ing. David Adolfo Soriano López**
Jefe de la Unidad de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y
Ganadera - AGRO RURAL

Asunto : Actualización del costo de inversión en el Banco de inversiones del
Invierte.pe del Proyecto “AVANZAR RURAL” con CUI 2471146

Referencia: Memorando N° 0107-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/UPPI

Fecha : Lima, 31 de enero del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente; y con relación al documento de la referencia; vuestro despacho solicita actualizar el costo de inversión en el Banco de inversiones del Invierte.pe.

Al respecto, y con la finalidad de continuar el registro del Formato N° 08-A Sección C, en fase de inversión la actualización de costo en el Banco de Inversiones del Invierte.pe; solicito a vuestro despacho la suscripción del Formato N° 08-A; a fin de lograr el objetivo central del proyecto Avanzar Rural *“Incrementar la competitividad y la resiliencia de los pequeños productores agrarios en las regiones de la Sierra y la Selva de los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín, mediante acceso de los pequeños y medianos productores agrarios a servicios de apoyo al desarrollo productivo”*.

En ese sentido, se adjunta el INFORME TÉCNICO N° 002-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/NECAR-S&E; con la justificación correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima

Atentamente,



Firmado digitalmente por NOLI
HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU
2047793682 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.01.2025 10:11:02 -05:00

Documento firmado digitalmente

Antonieta Noli Hinostroza

Coordinadora del Proyecto Avanzar Rural

ACNH/eaf
-UPPI
Cc. Archivo

Av. Arnaldo Márquez 1677 tercer piso
Jesús María
T. (01) 5024415
WWW. Avanzarrural.org.pe
www.gob.pe/minagri

CUT:0077-2025





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME TECNICO N° 002-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/NECAR-S&E

Para : **Ing. Antonieta Noli Hinostroza**
Coordinadora del Proyecto Avanzar Rural

De : **Ing. Durant Percy Portillo Calcina**
Especialista de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Avanzar Rural

Asunto : Solicito la actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146.

Referencia : a) MEMORANDO N° 0107-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI
b) Convenio de financiación N° 2000003288 entre la Republica del Perú y el FIDA
c) POA 2025

Fecha : Lima, 30 de enero 2025

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez solicitar la actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N°2471146.

Al respecto, se procede a sustentar la actualización del costo de inversión del Proyecto de Inversión Pública, según el detalle siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 29 de noviembre del 2019 la Unidad Formuladora AGRORURAL, declara la viabilidad del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146.
- 1.2 La Oficina de Programación de Inversiones OPI Agricultura, declaro la viabilidad con una inversión estimada en S/ 203,443,144.80 (precios sociales), y una determinación del VAN Social en miles de S/ 65,805,144.43 y con un TIR de 13.30% mayor a la TSDG de 8%.
- 1.3 Con fecha 27 de mayo del 2020, mediante el Decreto Supremo No 122-2020-EF se aprobó la Operación de Endeudamiento Externo entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, hasta por un USD 24 000 000.00 (veinticuatro millones y 00/100 dólares americanos) destinadas a financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva Alta del Perú – AVANZAR RURAL – 5 Departamentos”
- 1.4 El 01 de julio del 2020 se firma el Convenio de Financiación entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y Selva del Perú- 5 Departamentos” AVANZAR RURAL. Con carta del 06 de julio 2020 el FIDA comunica que la fecha de entrada de vigor es el 01 de julio 2020; la fecha de terminación será el 30 de septiembre del 2025; y, la fecha de cierre será el 31 de marzo del 2026.





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- 1.5 De acuerdo al convenio de financiación No 2000003288 suscrito entre la Republica del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el numeral 1 de la Sección C, establece que la Unidad Ejecutora del Proyecto será el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
- 1.6 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 100-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE de 3 de agosto del 2020, se aprobó, entre otros: i) el Manual Operativo del Proyecto ""Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú"" con costo de inversión de S/ 238 343 760.00 (doscientos treinta y ocho millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta), modificado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 177-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de 24 de abril de 2024.
- 3.1 El costo de inversión actualizado asciende a S/ 251,666,742.70 (Doscientos cincuenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 0.70/100 soles), por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/137,728,846 (58%) corresponde al Estado, s/ 80,400,000 (34%) Endeudamiento Externo del FIDA y S/ 20,214,914 (8%) al aporte de los beneficiarios, correspondiente al cofinanciamiento de los planes de negocios (PN), correspondiente al componente 2. Como dato relevante se evidencio que, el monto de **S/ 2 894 042,00**, corresponde al Costo de Control Concurrente; en cumplimiento a la Ley N° 31358 Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente.
- 1.7 Por los resultados alcanzados por el proyecto Avanzar Rural reportados en el Informe de Supervisión Noviembre 2024, ejecutado y firmado por FIDA y AGRORURAL, la intervención el proyecto se encuentra liderando la clasificación de operaciones apoyadas por FIDA a nivel global – más de 200 – por su excelente nivel de desempeño, habiendo alcanzado excelentes calificaciones en los distintos criterios analizados durante las misiones de supervisión en una escala numérica del 1 "muy insatisfactorio" al 6 "muy satisfactorio". Ver copia de correo del FIDA de fecha 3 de enero de 2025.



2. MARCO LEGAL

- 2.1. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
- 2.2. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.
- 2.3. De conformidad con el numeral 13.1 del Artículo 13 Reglamento del Decreto Legislativo N° 12521 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, la Unidad Ejecutora es la UEI y son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversiones.
- 2.4. En la Décima Cuarta Clausula de las Disposiciones Complementarias de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 aprobada por la Resolución Directoral N° 001- 2019-EF/63.01, señalan la lista de Formatos que las Unidades Ejecutoras de Inversiones, deben registrar en la Fase de Inversión del Ciclo de Inversiones, tales como: Formato N° 08-A, Sección C: Información de la fase de Ejecución durante la Ejecución Física
- 2.5. Manual de Operaciones del Proyecto Avanzar Rural, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 177-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de 24 de abril de 2024.

3. EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PROYECTO

La ejecución financiera acumulada del Proyecto es:

- 3.2 El proyecto tiene un costo de inversión actualizado de 251.66 millones de soles, de los cuales S/ 151.05 millones (60%) corresponde al Estado, s/ 80,4 millones (32%) Endeudamiento Externo del FIDA y S/ 20,2 millones (8%) al aporte de los beneficiarios, correspondiente al cofinanciamiento de los planes de negocios (PN), correspondiente al componente 2. Este detalle se muestra en el Tabla N° 1.



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

3.3 Hasta el 2024, el Proyecto ha ejecutado S/ 239.83 millones (95.3%) del total previsto para la ejecución del Proyecto. La ejecución de cada fuente ascendía a: i) Del Préstamo FIDA: S/ 78.54 millones (97.7%); de fuente Gobierno S/ 141.08 millones (93.4%); y, de aportes de beneficiarios S/ 20.21 millones (100%).

Tabla N° 01: Comparativo entre costo total actualizado y ejecución acumulada al 2024 (Millones de Soles)

Componentes	Costo Global de Inversión (Millones de Soles)					Avance Financiero de la Inversión al 2024 (Millones de Soles)					%
	Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Total	Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Total	
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales.	46.89		46.89		46.89	43.71		43.71		43.71	93.2%
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos.	61.86	80.4	142.26	20.21	162.47	58.61	78.54	137.15	20.21	157.36	96.9%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	14.50		14.50		14.50	13.51		13.51		13.51	93.2%
Componente 4: Administración y gestión del Proyecto	24.91		24.91		24.91	22.36		22.36		22.36	89.8%
Sub total	148.16	80.40	228.56	20.21	248.77	138.19	78.54	216.73	20.21	236.94	95.2%
Costo Control Concurrente Ley N°31358	2.89		2.89		2.89	2.89		2.89		2.89	100.0%
Total	151.05	80.40	231.45	20.21	251.66	141.08	78.54	219.62	20.21	239.83	95.3%
						93.4%	97.7%	94.9%	100.0%	95.3%	

La ejecución física acumulada del Proyecto es:

3.4 En cuanto a la ejecución física en el Componente 1 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, existe un avance acumulado 154 PGRNA (100 % de la meta global) beneficiando a 7,211 pequeños productores agropecuarios, entre estas 3,855 mujeres (53%), 3,356 hombres (47%) y 1,876 jóvenes (26%), por lo que se ha cumplido con los 154 PGRNA de meta global para este componente. Además, cabe resaltar que las metas de actores que participan en fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de recursos naturales con enfoque ambiental y climático ambiental han sido cumplidas, tanto a nivel provincial (100%, 15 provincias), distrital (100%, 101 distritos) y agencias zonales (100%, 10).

3.5 La ejecución física en el Componente 2 Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos, se han implementado 1,211 Planes de negocios rurales (100.9% de la meta global), de los cuales 16 son Planes Avanzados, 1105 Planes de Consolidación / Escalamiento, y 90 Planes de Jóvenes. beneficiando a 20,370 pequeños productores agropecuarios familiares, entre ellos 11,832 mujeres (58%), 8,538 hombres (42%) y 5,750 jóvenes (28%), de los cuales 11,171 corresponden al ámbito de Cajamarca, 4,183 al departamento de San Martín, 2,524 a Amazonas, 1,201 a Ancash y 1,291 a Lima; los PN fueron cofinanciados con enfoque a dar las soluciones a los problemas relacionados con el cliente. La mayor cantidad de incentivos corresponden, principalmente a la cadena productiva café (26.1%), cuy (17.8%), derivados lácteos (6.4%), porcinos (6.3%), leche cruda de vaca (5.8%) y miel de abeja (3.9%). Este detalle se muestra en el Tabla N°02.

3.6 La ejecución física en el Componente 3 Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento, se han apoyado 120 ÚNICAS (100% de meta global), 62 en el departamento de Cajamarca, 18 en la región San Martín, 18 en Amazonas, 12 en Ancash y 10 en Lima, habiendo beneficiado a 1,811 familias promoviendo la asociatividad y brindando educación financiera, de los cuales 1,142 (63%) son mujeres. Además, ha permitido generar un capital social de S/ 2.8 millones y utilidades por S/ 507 mil. Asimismo, se han apoyado 102 fondos revolventes (FORE) que han generado un capital social de 1.8 millones un capital social de S/ 2.8 millones y utilidades por S/ 507 mil. Asimismo, se han apoyado 102 FORES, con un capital social de S/ 1.8 millones y utilidad de S/ 90 mil. Más





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

aún, con la asistencia técnica recibida por el proyecto, las organizaciones accedieron a créditos y fondos concursables (por ejemplo, Agrobanco, Procompite, Agroideas) que contribuye a su fortalecimiento, sostenibilidad, y a la generación de confianza en el sistema financiero.

Tabla N° 02: Comparativo entre meta física global y ejecución acumulada al 2024

Componente	UM	Meta física global	Avance físico 2020 - 2023	Avance físico 2024	Total acumulado al 2024	% de avance físico
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales.	N° PGRNA	154	136	18	154	100.0%
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos.	N° de PN	1,200	878	333	1,211	100.9%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	N° de UNICAS	120	120	0	120	100%
Componente 4: Administración y gestión del Proyecto	N° de informes	60	39	12	51	85.0%

4. EJECUCIÓN ACUMULADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

4.1 La ejecución acumulada del Proyecto al 31 de diciembre de 2024 fue de S/ 78,539,606.00 con un saldo de S/ 1,860,394.00 respecto al monto de inversión, considerando fuente de financiamiento, endeudamiento (3. ROOC-FIDA) y la ejecución contrapartida nacional asciende a S/ 141,080,529.70, el detalle se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 03 Saldo del costo de inversión actualizado al 2024 por fuente

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	FUENTE	INVERSION EN S/	EJECUCION AL 2024 EN S/	SALDO POR FTE FTO EN S/
		(1)	(2)	(3) = (1-2)
PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL	3. ROOC	80,400,000.00	78,539,606.00	1,860,394.00
	1. RO	151,051,828.70	141,080,529.70	9,971,299.00

Fuente: S&E de 31-12-2024

5. ANÁLISIS

5.1 El Contrato de Préstamo N° 2000003288, suscrito en el marco de la operación de endeudamiento externo aprobada mediante Decreto Supremo N° 122-2020-EF, del 27 de mayo de 2020, establece el monto de US\$ 24,000,000 (Veinticuatro millones de dólares americanos) para el financiamiento del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos"

5.2 Ahora bien, los desembolsos financieros acumulados desde el inicio de la ejecución del Proyecto al cierre 2024, el FIDA ha desembolsado un total de USD \$20.886,624.08 (Veinte millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veinticuatro y 08/100 dólares americanos) que corresponde a S/.78,539,606 para la ejecución del Proyecto (el detalle se muestra en el **anexo N° 01**). Sobre la misma, dado que no se alcanzó la meta del Convenio de Préstamo FIDA N° 2000003288 (USD \$24,000,000.00), como se muestra en la siguiente tabla:





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tabla N° 04 Monto de préstamo del Proyecto y saldo por desembolsar

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	FUENTE	MONTO DE PRESTAMO ASIGNADO USD\$	DESEMBOLSO AL 2024 USD\$	SALDO POR DESEMBOLSAR EN USD\$	TC	SALDO POR DESEMBOLSAR EN S/
		(1)	(2)	(3) = (1-2)		(4)
PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL	3. ROOC	24,000,000.00	20,886,624.08	3,113,375.92	3.79	11,799,694.74

Fuente: S&E de 31-12-2024

5.3 En consecuencia, el saldo por desembolsar para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos" asciende a USDUS\$3,113,375.92, que al tipo de cambio del Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028 (aprobado en agosto del 2024) que es de S/ 3.79 por dólar equivalente en S/11,799,694.74, tal como se aprecia en la Tabla N° 04.

5.4 De acuerdo al banco de inversiones, el costo de inversión actual para el Proyecto es 80,400,000.00 (Ochenta millones cuatrocientos mil con 00/100 Soles), por lo que la propuesta de registro modificado en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - FIDA asciende a S/ 90,339,301.00 (Noventa millones trescientos treinta y nueve mil trescientos un con 00/100 Soles), según detalle de la siguiente tabla:

Tabla N° 05 Monto de préstamo del Proyecto y propuesta registro ROOC

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	FUENTE	MONTO DE PRESTAMO ASIGNADO EN S/	EJECUCIÓN AL 2024	SALDO CI AL 2024	SALDO POR DESEMBOLSAR FIDA AL 2024 S/	PROPUESTA REGISTRO ROOC
		(1)	(2)	(3) = (1-2)	(4)	(5) = (-3) +(4)
PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL	3. ROOC	80,400,000.00	78,539,606.00	1,860,394.00	11,799,695.00	90,339,301.00

Fuente: S&E de 31-12-2024

5.5 De acuerdo a las consideraciones expuestas, en el presente año para atender los segundos desembolsos de PN, la consolidación de planes de negocios rurales y dar cumplimiento a la meta prevista en el PIP viable es necesaria e imprescindible la actualización del costo de inversión del Componente 2 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – FIDA. Dicho costo de inversión FIDA incrementará de S/. 80,400,000 a S/.90,339,301. La estructura de financiamiento del Componente 2, por subcomponentes queda de la siguiente manera:

Cuadro N° 06: Variación en el monto de inversión recursos FIDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROYECTO	MONTO DE PRESTAMO ASIGNADO EN S/	COSTO DE INVERSIÓN MODIFICADO EN S/	VARIACIÓN EN SOLES	EN PORCENTAJE
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS				
PP 0121: PROYECTO CON CUI 2471146-AVANZAR RURAL	80,400,000	90,339,301	9,939,301	12.36%
Total	80,400,000	90,339,301	9,939,301	12.36%





6. VARIACIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN ROOC-FIDA

5.1 El impacto sobre el costo de inversión es de un incremento de S/ 9,939,301.00 del presupuesto total del proyecto ó 12.36%, el detalle se observa en el siguiente cuadro:

Mundo de inversión a precios de mercado (En nuevos soles)		Actualización del costo de inversión del Proyecto	
Viable	Modificado	En soles	En porcentaje
80,400,000	90,339,301	9,939,301.00	12.36 %

5.2 La actualización del costo de inversión total del Proyecto a nivel de pre – inversión incrementará de S/ 251,666,742.70 a S/ 261,606,044.00., de los cuales en la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – FIDA se modifica de S/. 80,400,000.00 a S/. 90,339,301., que representa un incremento de S/ 9,939,301.00 equivalente al 12.36%. En cambio, en la Fuente de Financiamiento 1. Recursos ordinarios se mantiene sin modificación, siendo este de S/ 151,051,829 y S/ 20,214,914 corresponde al aporte de los beneficiarios del proyecto, el detalle se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07 Nuevo Costo de Inversión, en soles

Componentes	Fuente de financiamiento (En nuevos soles)				
	Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Sub total	Beneficiarios	Costo Total
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales	46,892,015		46,892,015		46,892,015
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos	61,858,200	90,339,301	152,197,501	20,214,914	172,412,415
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	14,495,648		14,495,648		14,495,648
Componente 4: Administración y gestión del Proyecto	24,911,924		24,911,924		24,911,924
Total, inversión	148,157,787	90,339,301	238,497,088	20,214,914	258,712,002
Costo de Control Concurrente Ley N° 31358	2,894,042		2,894,042		2,894,042
Total	151,051,829	90,339,301	241,391,130	20,214,914	261,606,044

5.3 En el **anexo 02** se detalla la nueva estructura del costo de inversión global vida proyecto por componentes y actividades - Avanzar Rural, en soles (2020-2026).

7. VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

7.1 La actualización del costo de inversión total del Proyecto pasara de S/. 238,343,760.00 a S/.261,606,043.70, el impacto del presupuesto total del proyecto representa 9.76% (sin incluir Costo Control Concurrente), el detalle se muestra en el cuadro N° 08

7.2 La nueva estructura de la ejecución financiera de Recursos por componente es el siguiente:

- S/. 46,892,015 corresponde para el Componente 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- S/. 172,412,415 corresponde para el Componente 2: Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos (incluye aporte de usuarios)
- S/. 14,495,648 corresponde al Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento
- S/. 24,911,924 corresponde al Componente 4: Administración y gestión del proyecto
- S/. 2,894,041.70 Costo de Control Concurrente Ley N° 31358





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Cuadro N° 08 Variación en el Monto de Inversión entre PIP Viable y Segunda Actualización del costo global de inversión del Proyecto CUI 2471146

COMPONENTE	MONTO DEL PROYECTO VIABILIZADO(S/.)	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (SEGUNDO)	VARIACION (%) COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (SEGUNDO)
Componente 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	43,349,474.00	46,892,015.00	8.17%
Componente 2: Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos (incluye aporte de usuarios)	158,812,260.00	172,412,415.00	8.56%
Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	13,473,228.00	14,495,648.00	7.59%
Componente 4: Administración y gestión del proyecto	22,708,798.00	24,911,924.00	9.70%
Sub total	238,343,760.00	258,712,002.00	8.55%
Costo Control Concurrente		2,894,041.70	
Total	238,343,760.00	261,606,043.70	9.76%

Fuente: S&E NECAR

8. SUSTENTO PARA ORIENTAR SALDOS FINANCIEROS POR LA FUENTE ROOC Y RO

8.1. La modificación del Registro en la Fase de Ejecución del Proyecto (Formato N° 08-A) se sustenta en parte debido a los saldos financieros; como se detalla a continuación:

- a) Se tiene que realizar 99 segundos desembolsos a las OPP para la culminación de sus planes de negocios como corresponde según contratos firmados y cumplimiento de metas.
- b) Se elaboró un instrumento técnico para la consolidación de planes de negocios rurales, cuyo objetivo es evaluar y seleccionar planes de negocios rurales para un financiamiento adicional para su afianzamiento y escalamiento, además se elaboró procedimientos secuenciales para su respectiva implementación.
- c) Mediante el Sistema de OPEN-FIDA, el jefe del Centro Andino y del Cono de Sur del FIDA, este enfatizó la necesidad de la consolidación y recuperación de Planes de Negocios rurales cofinanciados por el Proyecto
- d) En consecuencia, el Jefe del Centro Andino y del Cono de Sur del FIDA, enfatizo como uno de los puntos más importantes el financiamiento adicional, a través del mecanismo de “incentivos”, de planes de negocio rurales que se buscan consolidar inversiones con excelentes resultados y potencial de escalamiento, o recuperar aquellas inversiones que fueron afectadas por eventos ajenos a la ejecución del proyecto (desastres naturales, sequías, COVID, etc.) que podrían afectar la rentabilidad económica y social de estos.
- e) Por consiguiente, el Proyecto llevará a cabo el financiamiento de los planes de negocio, considerando las siguientes elementos esenciales: (i) la identificación de los planes de negocios que se consolidarían o recuperarían; (ii) dicha identificación será llevada a cabo por los especialistas de las oficinas zonales sobre la base de un instrumento técnico sencillo y simplificado que, de manera ágil, permita la identificación y financiamiento adicional de tales planes de negocio; (iii) que los desembolsos a estos planes serán, como máximo, hasta finales del mes de junio de 2025 y el cierre de estos serán antes del mes de julio de 2025.
- f) Con relación a la consolidación de Planes de Negocios rurales, se evaluará y seleccionará, teniendo en cuenta los criterios siguientes: (i) Productivos; (ii) Mercado; (iii) Económicos; (iv) Organizativos; (v) Ambientales y (vi) Sociales – Inclusivos (Genero – participación de mujeres, jóvenes e indígenas), en el **anexo N° 03** se muestra la ficha de evaluación y selección de PN (**ver anexo N° 04** Instrumento Técnico para la Consolidación de Planes de Negocios Rurales)
- g) Al cierre 2024, la tasa de desembolso muestra niveles altos de ejecución, pero en el 2021 y 2022, el proyecto recibió menores asignaciones de recursos de la fuente externa (FIDA) debido a: (i) Durante el año se han presentado cambios de los usuarios autorizados con perfil AUTORIZADOR para el Portal de Clientes del FIDA – ICP por cambio en las autoridades, con algunas demoras relacionadas con la habilitación para la capacitación de usuarios, (ii) Demoras del país para cumplir las condiciones





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

del primer desembolso de los recursos del financiamiento que finalmente se cumplieron en diciembre 2020, luego de 6 meses, (iii) El FIDA implementó cambios en la política de desembolsos, para que las metas de desembolso anuales por Proyecto se ajustaran a una expectativa realista de ejecución, lo que derivó en ajustes a las asignaciones presupuestales anuales. Es así como para el POA 2022, el Proyecto inicialmente consideraba un presupuesto de S/ 29,3M del crédito FIDA, equivale a aproximadamente USD 8,5M y debió ser ajustarlo a S/ 11,8M (USA 3,0M) y; (iv) El ajuste al procedimiento de desembolsos que modificó la presentación de las solicitudes de retiro de fondos al FIDA, para establecer los flujos reales requeridos por el Proyecto a partir de informes financieros provisionales (IFR) trimestrales.

- h) De un total de 600 Planes de Negocios liquidados entre los años 2020 al 2023, el Equipo Técnico de Avanzar Rural evaluará y seleccionará hasta 300 planes de negocios rurales liquidados, para el financiamiento adicional, a través del mecanismo de “incentivos” en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – FIDA (ver cuadro N° 08)
- i) Adicionalmente, el Equipo Técnico de Avanzar Rural evaluará y seleccionará hasta 250 planes de negocios rurales liquidados, para el financiamiento adicional, a través del mecanismo de “incentivos” para atender con Recursos Ordinarios; así como para generar mayor impacto para los productores rurales. Es importante mencionar que los saldos en Recursos Ordinarios resultaron por la disminución de costos unitarios de planes de negocios avanzado
- j) Además, es de indicar que en la segunda revisión de cartera entre el MEF y FIDA realizado en octubre del 2024, un acuerdo es: “la UE coordinará con AGRORURAL Y MIDAGRI la presentación de una posible solicitud de extensión de plazo para terminación de actividades del Proyecto hasta el 31.12.2025 y para el cierre financiero hasta el 30.06.26”.
- k) En consecuencia, el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra la Selva del Perú – Avanzar Rural – 5 departamentos” CUI N° 2471146, solicito la actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del Proyecto de Inversión Pública por S/9,939,301 (Nueve millones novecientos treinta y nueve mil trescientos un 00/100 Soles) en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, equivalente a USD\$3,113,375.92 (tres millones ciento trece mil trescientos setenta y cinco y 92/100 Dólares Americanos) (ver anexo N° 05 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física)



9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SALDOS POR LA FUENTE ROOC y RO

9.1. De acuerdo del análisis y modificaciones descritas, se detallan en los cuadros N° 08 y 09, Cronograma de Consolidación de Planes de Negocios rurales mediante incentivos y segundos desembolsos de PN del Proyecto:

Cuadro N° 08 Cronograma de ejecución (fuente ROOC)

Descripción	Cronograma 2025 (en soles)								Total	
	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		Físico	Financiero
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero		
Inversión Total		611,812		1,529,530		1,529,530		6,268,429		9,939,301
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos										
Consolidación de Planes de Negocios rurales - incentivos	30	611,812	75	1,529,530	75	1,529,530	120	2,447,248	300	6,118,119
Planes de Negocios rurales- segundo Desembolso							99	3,821,181	99	3,821,181





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Cuadro N° 09 Cronograma de ejecución (fuente RO)

Descripción	Cronograma 2025 (en soles)								Total	
	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		Físico	Financiero
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero		
Inversión Total		200,000		1,500,000		1,500,000		1,800,000		5,000,000
Componente 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles e inclusivos										
Consolidación de Planes de Negocios rurales - incentivos	10	200,000	75	1,500,000	75	1,500,000	90	1,800,000	250	5,000,000

10. ¿EL PROYECTO PIERDE ALGUNA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO?

- 10.1 El proyecto denominado: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva del Perú - Avanzar Rural - 5 Departamentos”, se encuentra en ejecución física de las inversiones, correspondiendo el registro del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión.
- 10.2 La solicitud de la actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146, **no cambia la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto consideradas en el estudio definitivo aprobado**, asimismo el proyecto se encuentra en fase de Ejecución, del ciclo de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 10.3 La actualización del costo de inversión en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del proyecto garantizara lograr el objetivo central del proyecto: Incrementar la competitividad y la resiliencia de los pequeños productores agrarios en las regiones de la Sierra y la Selva de los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín, mediante el “Mayor acceso de los pequeños y medianos productores agrarios a servicios de apoyo al desarrollo productivo”
- 10.4 Esta variación en Fase de Inversión solicitada, altera el costo de inversión global de S/ 248,226,788.00 a S/ 258,712,002.00, sin considerar Costo de Control Concurrente Ley N° 31358 por un importe de S/ 2,894,042

11. CONCLUSION

11.1. Las modificaciones en Fase de Inversión a registrarse son:

- a) La actualización del costo de inversión total del Proyecto pasara de S/. 238,343,760.00 a S/261,606,043.70, el impacto del presupuesto total del proyecto representa 9.76% (sin incluir Costo Control Concurrente)
- b) La nueva estructura de la ejecución financiera de Recursos por componente es el siguiente:
- S/. 46,892,015 corresponde para el Componente 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
 - S/. 172,412,415 corresponde para el Componente 2: Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos (incluye aporte de usuarios)
 - S/. 14,495,648 corresponde al Componente 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento
 - S/. 24,911,924 corresponde al Componente 4: Administración y gestión del proyecto
 - S/. 2,894,042 Costo de Control Concurrente Ley N° 31358
- c) La actualización del costo de inversión en la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito pasara de S/. 80,400,000 a S/. 90,339,301 (\$ 24, 000,000.00), debido a la variación del tipo de cambio de la inversión.

11.2. Estas modificaciones en Fase de Inversión garantizaran la sostenibilidad de los emprendimientos rurales desarrollados por los usuarios del Proyecto de Inversión Pública con CUI N° 2471146





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria Y Riego



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

12. RECOMENDACIÓN

11.1 Se recomienda proceder con el registro del Formato N° 08-A Sección C en Fase de Inversión del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú” – AVANZAR RURAL con código único de inversión N° 2471146. dado que su Justificación Técnica se ha sustentado en el presente Informe Técnico.

Atentamente,

NEC - AVANZAR RURAL
.....
Durant P. Partillo Cacerina
Esp. Seguimiento y Evaluación





Anexo 01

Desembolso acumulado contrato de préstamo N° 2000003288

N°	Fecha	Tipo	Monto (\$)	TC	Soles S/
	7/12/2020	Fondo Rotatorio	600,000.00	3.58	2,148,000.00
	16/12/2020	Reposición	600,000.00	3.60	2,160,000.00
1	23/06/2021	Reposición	360,335.20	3.92	1,412,513.98
2	23/06/2021	Reposición	442,990.10	3.92	1,736,521.19
3	24/09/2021	Reposición	435,338.40	4.08	1,776,180.67
4	14/10/2021	Reposición	545,043.32	3.92	2,136,569.81
5	9/12/2021	Reposición	527,416.94	4.02	2,120,216.10
6	10/06/2022	Reposición	1,002,982.30	3.72	3,731,094.16
7	11/10/2022	Reposición	685,712.61	3.99	2,737,364.74
8	16/11/2022	Desembolso	510,240.21	3.85	1,965,445.29
9	14/02/2023	Desembolso	1,188,306.37	3.84	4,561,908.15
10	29/06/2023	Desembolso	644,370.85	3.63	2,339,066.19
11	2/08/2023	Desembolso	1,200,000.00	3.61	4,335,600.00
	2/08/2023	Desembolso	1,452,896.08	3.72	5,406,226.31
12	29/09/2023	Desembolso	1,514,426.70	3.81	5,772,994.58
13	1/03/2024	Desembolso	2,654,000.00	3.68	9,777,336.00
14	6/05/2024	Desembolso	1,700,000.00	3.73	6,335,900.00
	13/05/2024	Desembolso	881,460.00	3.72	3,281,675.58
	07/08/2024	Desembolso	1,000,000.00	3.74	3,736,000.00
	02/09/2024	Desembolso	1,069,447.00	3.74	3,999,731.78
	12/11/2024	Desembolso	1,871,658.00	3.78	7,069,252.27
Total desembolsado al 2024			20,886,624.08		

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación de Avanzar Rural



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Anexo 2, Nueva estructura de presupuesto

Componentes/Actividades/Sub actividades		Propuesta de la estructura de costos del PIP				
		Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Costo Total
COSTO PIP ACTUALIZADO		151,051,829	90,339,301	241,391,130	20,214,914	261,606,044
COSTO DE INVERSIÓN		148,157,787	90,339,301	38,497,088	20,214,914	258,712,002
COMPONENTE 1: Aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de negocios rurales		46,892,015	-	46,892,015	-	46,892,015
SUBCOMPONENTE 1.1 Desarrollo de inversiones en infraestructura natural y de conservación de RN en asociación a negocios rurales		46,892,015	-	46,892,015	-	46,892,015
Act. 1.1.1	Diagnóstico Provincial de RRNN, gestión de riesgos y riesgos ambientales asociados a negocios rurales	299,710	-	299,710	-	299,710
Act. 1.1.2	Financiamiento de Programas Provinciales de gestión de RRNN para el desarrollo de negocios rurales /a	40,010,810	-	40,010,810	-	40,010,810
Act. 1.1.2.2	Planes de Gestión de Recursos Naturales en el desarrollo de los negocios rurales-PGRNA	33,887,058	-	33,887,058	-	33,887,058
Act. 1.1.2.3	Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de recursos naturales con enfoque ambiental y del clima	3,745,786	-	3,745,786	-	3,745,786
Act. 1.1.2.3.1	Fortalecimiento de capacidades locales para la salida y cierre del Proyecto	1,120,213	-	1,120,213	-	1,120,213
Act. 1.1.2.4	Gestión de RRNN para el afianzamiento de negocios rurales	1,157,752	-	1,157,752	-	1,157,752
Act. 1.1.2.4.1	Labores silviculturales de cobertura forestal asociado a la sostenibilidad de los negocios rurales	447,306	-	447,306	-	447,306
Act. 1.1.2.4.2	Optimizar la capacidad de conducción del recurso hídrico para la sostenibilidad de los negocios rurales	710,447	-	710,447	-	710,447
Act. 1.1.2.5	Articulación interinstitucional para escalar a política pública	100,000	-	100,000	-	100,000
Act. 1.1.3	Asistencia Técnica para Apoyo del Componente 1	6,581,495	-	6,581,495	-	6,581,495
Act. 1.1.3.1	Asistentes técnicos	2,108,175	-	2,108,175	-	2,108,175
Act. 1.1.3.2	Promotores locales	4,473,320	-	4,473,320	-	4,473,320
COMPONENTE 2: Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos		61,858,200	90,339,301	152,197,501	20,214,914	172,412,415
SUBCOMPONENTE 2.1 Fortalecimiento organizacional y desarrollo de inversiones en negocios rurales		54,344,962	90,339,301	144,684,263	20,214,914	164,899,177
Act. 2.1.1.1	Eventos para la promoción/participación productores, jóvenes y mujeres /a	164,604	-	164,604	-	164,604
Act. 2.1.2	Formulación de PN y PFO	9,162,561	-	9,162,561	-	9,162,561
Act. 2.1.3	Financiamiento de PN Avanzados	4,478,411	-	4,478,411	765,072	5,243,483
Act. 2.1.4	Financiamiento de PN nuevos y existentes	24,321,381	83,428,424	107,749,805	18,361,739	126,111,544
Act. 2.1.4.1	Seguimiento, acompañamiento y liquidación de los Planes de Negocio	2,350,461	-	2,350,461	-	2,350,461
Act. 2.1.4.2	Afianzamiento de Planes de Negocios mediante concursos públicos	1,801,978	-	1,801,978	-	1,801,978
Act. 2.1.4.3	Consolidación de Planes de Negocio	5,000,000	6,118,119	11,118,119	-	11,118,119
Act. 2.1.4.3	Fortalecimiento y escalamiento de planes de negocio	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
Act. 2.1.5	Financiamiento de PN de jóvenes	5,560,209	792,758	6,352,967	1,088,103	7,441,070
Act. 2.1.6	Apoyo para revisión de PN por consultores especializados /e	15,000	-	15,000	-	15,000
Act. 2.1.7	Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR)	490,357	-	490,357	-	490,357
Act. 2.1.8	Asistencia técnica del componente 2	7,513,238	-	7,513,238	-	7,513,238
Act. 2.1.8.1	Asistentes técnicos	2,116,268	-	2,116,268	-	2,116,268
Act. 2.1.8.2	Especialistas en negocios rurales	2,783,837	-	2,783,837	-	2,783,837
Act. 2.1.8.3	Especialistas en mercados	2,613,132	-	2,613,132	-	2,613,132
COMPONENTE 3: Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento		14,495,648	-	14,495,648	-	14,495,648
SUBCOMPONENTE 3.1 Desarrollo de servicios de apoyo (financieros y no financieros) a las cadenas de valor y acceso a mercados		8,298,258	-	8,298,258	-	8,298,258
Act. 3.1.1	Servicios Financieros	6,243,220	-	6,243,220	-	6,243,220
Act. 3.1.1.1	Fortalecimiento de servicios financieros y educación financiera	580,021	-	580,021	-	580,021
Act. 3.1.1.2	Incentivo de capitalización para organizaciones con créditos en sus PN	5,663,199	-	5,663,199	-	5,663,199



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Componentes/Actividades/Sub actividades	Propuesta de la estructura de costos del PIP				
	Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Costo Total
Act. 3.1.1.2.1 Incentivo para organizaciones avanzadas vía crédito	62,777	-	62,777		62,777
Act. 3.1.1.2.2 Incentivo para organizaciones en consolidación vía ahorro	1,168,333	-	1,168,333		1,168,333
Act. 3.1.1.3 Apoyo técnico para proveedores de insumos que brindan créditos comerciales	43,648	-	43,648		43,648
Act. 3.1.1.4 Creación y fortalecimiento de UNICAS	1,354,583	-	1,354,583		1,354,583
Act. 3.1.1.5 Fondo de incentivos para UNICAS	32,189	-	32,189		32,189
Act. 3.1.1.6 Articulación con compañías de tecnología financiera FINTECH	598,869	-	598,869		598,869
Act. 3.1.1.7 Elaboración reglamento del Fondo Revolvente y capacitación	46,200	-	46,200		46,200
Act. 3.1.1.8 Fondo de incentivos para fondos revolventes	2,356,600	-	2,356,600		2,356,600
Act. 3.1.2 Servicios No Financieros	2,055,038	-	2,055,038	-	2,055,038
Act. 3.1.2.1 Encadenamientos productivos	549,970	-	549,970		549,970
Act. 3.1.2.2 Registro de organizaciones para certificaciones /a	109,770	-	109,770		109,770
Act. 3.1.2.3 Fortalecimiento de capacidades e incentivos para proveedores de servicios locales	914,774	-	914,774		914,774
Act. 3.1.2.4 Acceso a mercados y promoción comercial (ferias en mercados locales)	184,817	-	184,817		184,817
Act. 3.1.2.5 Participación en ferias con organizaciones con potencial de crecimiento /b	295,707	-	295,707		295,707
SUBCOMPONENTE 3.2 Gestión del Conocimiento	6,197,390	-	6,197,390	-	6,197,390
Act. 3.2.1 Gestión del Conocimiento	6,197,390	-	6,197,390	-	6,197,390
Act. 3.2.1.1 Desarrollo de estudios y levantamiento de información estratégica	439,095	-	439,095		439,095
Act. 3.2.1.2 Desarrollo de metodologías y caja de herramientas	271,681	-	271,681		271,681
Act. 3.2.1.3 Programa formación on line juventud y emprendedurismo	143,717	-	143,717		143,717
Act. 3.2.1.4 Sistematización de experiencias y aprendizajes y publicaciones	530,408	-	530,408		530,408
Act. 3.2.1.5 Rutas de aprendizaje, pasantías para productores líderes (Nacional e Internacional)	764,563	-	764,563		764,563
Act. 3.2.1.6 Programas de liderazgo de mujeres y jóvenes	769,430	-	769,430		769,430
Act. 3.2.1.7 Estudio de línea base	337,400	-	337,400		337,400
Act. 3.2.1.8 Evaluación de medio término	479,097	-	479,097		479,097
Act. 3.2.1.9 Evaluación terminal del proyecto	677,099	-	677,099		677,099
Act. 3.2.1.10 Estudios evaluativos	240,632	-	240,632		240,632
Act. 3.2.1.11 Digitalización de instrumentos de PSE y de pagos de PN y PGRN	1,018,135	-	1,018,135		1,018,135
Act. 3.2.1.12 Capacitación del Equipo en S&E y temas de género, medio ambiente	126,132	-	126,132		126,132
Act. 3.2.1.13 Estrategia de salida y sostenibilidad	400,000	-	400,000		400,000
COMPONENTE 4: Fortalecimiento y Operación de la Unidad Ejecutora del Proyecto	24,911,924	-	24,911,924	-	24,911,924
Act. 4.1 FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	24,911,924	-	24,911,924	-	24,911,924
Act. 4.1.1 Planificación, Seguimiento y auditorías	967,010	-	967,010	-	967,010
Act. 4.1.1.1 Diseño software contable y seguimiento	74,000	-	74,000		74,000
Act. 4.1.1.2 Reuniones de planificación y avances del Equipo del Proyecto	119,996	-	119,996		119,996
Act. 4.1.1.3 Auditoría	773,014	-	773,014		773,014
Act. 4.1.2 Vehículos, Equipos y Materiales AGRORURAL	3,206,645	-	3,206,645	-	3,206,645
Act. 4.1.2.1 Vehículos	1,474,000	-	1,474,000		1,474,000
Act. 4.1.2.2 Muebles y enseres	79,369	-	79,369		79,369
Act. 4.1.2.3 Motos	369,360	-	369,360		369,360
Act. 4.1.2.4 Tablet	111,663	-	111,663		111,663



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo De Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Y Riego



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Componentes/Actividades/Sub actividades		Propuesta de la estructura de costos del PIP				
		Recursos Ordinarios (RO)	Endeudamiento Externo (ROOC)	Subtotal	Beneficiarios	Costo Total
Act. 4.1.2.5	Equipos de computadoras	284,776	-	284,776		284,776
Act. 4.1.2.6	Impresoras	132,785	-	132,785		132,785
Act. 4.1.2.7	Cañón Proyector con screen	39,351	-	39,351		39,351
Act. 4.1.2.8	Materiales y repuestos	715,340	-	715,340		715,340
Act. 4.2.1	Recursos Humanos	13,239,612	-	13,239,612	-	13,239,612
2. Actividades de Seguimiento y Monitoreo AR		7,498,657	-	7,498,657	-	7,498,657
Act. 4.2.2	Costos operativos y mantenimiento	7,498,657	-	7,498,657		7,498,657
Costo de Control Concurrente		2,894,042	-	2,894,042		2,894,042



Firmado digitalmente por
PORTELLLO CALICHA Duran Percy
FPU 29477036682 nand
Motivo: Day V B
Fecha: 30.01.2025 10:51:33 -05:00

Av. Arnaldo Márquez 1677 tercer piso
Jesús María
T. (01) 5024415
WWW. Avanzarrural.org.pe
www.gob.pe/minaeri



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Anexo N° 03 Ficha de evaluación y selección de PN

CRITERIOS	SUB CRITEROS		PUNTAJE
PRODUCTIVOS (Máximo 18 puntos)	Incremento de la producción (Cumplió o supero la meta)	5	
	Incremento del rendimiento (Cumplió o supero la meta)	5	
	Ponen en práctica la asistencia técnica recibida	4	
	Articula a la cadena productiva	4	
TOTAL PUNTAJE PROUCTIVO		18	0
MERCADO (Máximo 20 puntos)	Cuentan con mercado establecido	8	
	Existe una demanda no atendida o potencial que el Plan de Negocio	6	
	Desarrollan mecanismos empresariales	3	
	Cuentan con logística apropiada para la comercialización	3	
TOTAL PUNTAJE MERCADO		20	0
ECONÓMICOS (Máximo 18 puntos)	Han incrementado ingresos	8	
	Han incrementado activos	8	
	Uso de mecanismos financieros	2	
TOTAL PUNTAJE ECONOMICO		18	0
ORGANIZATIVOS (Máximo 14 puntos)	La organización mantiene como mínimo el número de integrantes indicados en el PN	2	
	Los cargos directivos y designación de responsabilidades se deciden en asamblea general (AG) de manera democrática	2	
	Participación de la mayoría de socias/os en las AG (no reemplazos/representantes)	2	
	Los acuerdos y decisiones se toman en AG con la participación de todas/os los socios, sin discriminación	2	
	El COMAD conformado para efecto del proyecto, se mantiene activo y/o ha sido incorporado en la estructura organizacional	2	
	Compra de insumos o materiales de manera asociativa y conjunta para sus actividades vinculadas al PN	2	
	Realizan sus ventas de manera asociada o conjunta(sus integrantes conocen la dinámica comercial, sin discriminación)	2	
TOTAL PUNTAJE ORGANIZATIVO		14	0
AMBIENTALES (Máximo 16 puntos)	Conocimiento en Gestión de Riesgos Ambientales que permitan incrementar la resiliencia del negocio	4	
	Implementación o puesta en práctica de medidas de mitigación ambiental	4	
	Conocimiento en Gestión de Riesgos Climáticos que permitan incrementar la resiliencia del negocio	4	
	Implementación o puesta en práctica de medidas de adaptación al cambio climático	4	
TOTAL PUNTAJE AMBIENTAL		16	0
INCLUSIVOS (Máximo 14 puntos)	La organización cuenta con integrantes mujeres y/o jóvenes en su Junta Directiva en mayor número al inicio del PN	3	
	Mujeres y jóvenes integran las comisiones o comités conformados en su organización	3	
	Socia (adulta o joven) y socio joven han participado de rutas de aprendizajes e implementado sus aprendizajes	3	
	La organización cuenta con el Comité o responsable de Igualdad y Medio Ambiente activo	2	
	La organización cuenta como mínimo con 02 talentos rurales en relación a las actividades y componentes del proyecto	3	
TOTAL PUNTAJE SOCIALES E INCLUSIVOS		14	0
TOTAL GENERAL		100	0



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria Y Riego



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Anexo 4, Instrumento Técnico para la Consolidación de Planes de Negocios Rurales

Av. Arnaldo Márquez 1677 tercer piso
Jesús María
T. (01) 5024415
WWW. Avanzarrural.org.pe
www.gob.pe/minaeri



Firmado digitalmente por
PORTELLI CALCINA Guzmán Percy
FAL1 204770368827nari3
Motivo: Day "V" B"
Fecha: 30.01.2025 16:51:33 -05:00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

**FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2471146

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL EN LOS ÁMBITOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ - AVANZAR RURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

	FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN
FUNCION	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GRUPO FUNCIONAL	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SECTOR RESPONSABLE	AGRICULTURA Y RIEGO	AGRICULTURA Y RIEGO

2. ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO

3. INSTITUCIONALIDAD

	RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO	NACIONAL	NACIONAL
ENTIDAD	AGRORURAL	AGRORURAL (FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU)
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
UF	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UEI	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - (AGRO_RURAL - Jodie Ludeña Delgado)	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - (AGRO_RURAL - Mirbel Alberto Epiquién Rivera) mepiquien@agrorural.gob.pe
UEP	1296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL	1296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:43:35 -05:00



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:48:40 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:31:31 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 09:59:06 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:34:38 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:42:25 -05:00

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

Departamento	Provincia	Distrito
Amazonas	Luya	Pisuaquia
Amazonas	Luya	Santa Catalina
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Chirimoto
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Limabamba
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Vista Alegre
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Santa Rosa
Amazonas	Chachapoyas	Chuquibamba
Amazonas	Chachapoyas	Chilquin
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Omia
Ancash	Huaylas	Pamparomas
Ancash	Huaylas	Pueblo Libre
Ancash	Huaylas	Santa Cruz
Ancash	Huaylas	Huata
Ancash	Huaylas	Mato
Ancash	Huaylas	Yuracmarca
Ancash	Huaylas	Santo Toribio
Ancash	Huaylas	Huaylas
Ancash	Huaylas	Caraz
Ancash	Huaylas	Huallanca
Cajamarca	San Miguel	Niepos
Cajamarca	San Miguel	El Prado
Cajamarca	San Miguel	La Florida
Cajamarca	Santa Cruz	Pulan
Cajamarca	Santa Cruz	Chancaybaños
Cajamarca	Santa Cruz	Yauyuca
Cajamarca	San Miguel	Bolivar
Cajamarca	Santa Cruz	La Esperanza
Cajamarca	Santa Cruz	Santa Cruz
Cajamarca	Chota	Angua
Cajamarca	Chota	Chadin
Cajamarca	Chota	Chalamarca
Cajamarca	Chota	Chiguirip
Cajamarca	Cutervo	Socota
Cajamarca	Cutervo	Toribio Casanova
Cajamarca	San Miguel	Catilluc
Cajamarca	Celendin	La Libertad de Pallan
Cajamarca	Celendin	Chumuch
Cajamarca	Celendin	Sorochocho
Cajamarca	Celendin	Miguel Iglesias
Cajamarca	Celendin	Oxamarca
Cajamarca	Cutervo	Callayuc
Cajamarca	Cutervo	Cujillo
Cajamarca	Cutervo	Cutervo
Cajamarca	Cutervo	La Ramada
Cajamarca	Cutervo	Querocotillo
Cajamarca	Cutervo	San Andres de Cutervo
Cajamarca	Cutervo	San Juan de Cutervo
Cajamarca	Cutervo	San Luis de Lucma
Cajamarca	Cutervo	Santa Cruz
Cajamarca	Cutervo	Santo Domingo de la
Cajamarca	Cutervo	Santo Tomas
Cajamarca	San Pablo	San Bernardino
Cajamarca	Chota	Choropampa
Cajamarca	Chota	Chota
Cajamarca	San Pablo	San Luis
Cajamarca	San Pablo	San Pablo
Cajamarca	Chota	Conchan
Cajamarca	Chota	Huambos
Cajamarca	Chota	Lajas
Cajamarca	Chota	Llama
Cajamarca	San Pablo	Tumbaden
Cajamarca	San Miguel	Calquis
Cajamarca	San Miguel	Tongod

 Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:43:42 -05:00

 Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:03 -05:00

 Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:31:43 -05:00

 Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 09:59:14 -05:00

 Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:35:11 -05:00

 Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:42:35 -05:00

Departamento	Provincia	Distrito
Cajamarca	San Miguel	Union Agua Blanca
Cajamarca	Chota	Chimban
Cajamarca	Chota	Miracosta
Cajamarca	Chota	Paccha
Cajamarca	Chota	Pion
Cajamarca	Chota	Querocoto
Cajamarca	Chota	San Juan de Licupis
Cajamarca	Chota	Tacabamba
Cajamarca	Chota	Tocmoche
Lima	Huachochiri	Antioquia
Lima	Huachochiri	Cuenca
Lima	Huachochiri	San Damian
Lima	Huachochiri	Huachochiri
Lima	Huachochiri	San Lorenzo de Quinti
Lima	Huachochiri	Lahuaytambo
Lima	Huachochiri	Langa
Lima	Huachochiri	Mariatana
Lima	Huachochiri	San Andres de Tupicocha
Lima	Huachochiri	Sangallaya
Lima	Huachochiri	Santiago de Anchucaya
Lima	Huachochiri	Santiago de Tuna
Lima	Huachochiri	Santo Domingo de Los
Lima	Huachochiri	San Antonio
San Martin	Lamas	Barranquita
San Martin	Rioja	Yuracyacu
San Martin	Lamas	Zapatero
Cajamarca	Chota	Cochabamba
San Martin	Rioja	San Fernando
San Martin	El Dorado	Santa Rosa
San Martin	El Dorado	San Jose De Sisa
San Martin	Moyobamba	Jepelacio
San Martin	Rioja	Awajun
San Martin	Rioja	Nueva Cajamarca
San Martin	Rioja	Pardo Miguel
San Martin	Lamas	Alonso de Alvarado
San Martin	Lamas	Pinto Recodo
San Martin	Lamas	Shanao
San Martin	Lamas	Tabalosos

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:43:48 -05:00



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:10 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:31:53 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 09:59:26 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:35:28 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:42:50 -05:00

4.2

Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 10
Servicios de apoyo al desarrollo productivo	Productores asistidos	18322	18569	18818	19071	19327	19588	19852	20118	20386	20660

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 10
Servicios de apoyo al desarrollo productivo	Productores asistidos	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3

Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	UEI
		U.M	Meta	U.M	Meta		
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales							
Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRNN	Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	AGRORURAL
Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos							
Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jóvenes	Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	AGRORURAL
Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento							
Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	AGRORURAL
TOTAL \$/.							
						Gestión del proyecto	22,708,798
						Expediente Técnico o Doc. Equivalente	-
						Supervisión	-
						Liquidación	-
						Total	238,343,760

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociadas a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	UEI
		U.M	Meta	U.M	Meta		
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales							
Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de	Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	AGRORURAL
Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos							
Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jóvenes	Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	AGRORURAL
Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento							
Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	AGRORURAL
TOTAL \$/.							
						Gestión del proyecto	22,708,798
						Expediente Técnico o Doc. Equivalente	-
						Supervisión	-
						Liquidación	-
						Total	238,343,760



Firmado digitalmente por CARRERA
PADILLA Gudberto FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:43:59 -05:00



Firmado digitalmente por
PORTILLO CALCINA Durant Percy
FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:18 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO
DIAZ William FAU 20477936882
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:32:13 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI
HINOSTROZA Antonieta Cesinia
FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 09:59:38 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS
PEREZ Janio FAU 20477936882
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:35:45 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO
LOPEZ David Adolfo FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:43:20 -05:00

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): **1/09/2020**
 Horizonte de funcionamiento (años) **10**

COSTOS (Soles)		PERIODO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): **1/09/2020**
 Horizonte de funcionamiento (años) **10 años**

COSTOS (Soles)		PERIODO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.5 CRITERIOS DE DECISIÓN DE LA INVERSIÓN

Tipo	Criterio de elección**	Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución	
		PI viable	Antes de ET o DE	Con ET o DE
Costo / Beneficio*	Valor Actual Neto (VAN)	65,805,144.43		85,841,747.28
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	13.30		14.8%
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00		
Costo / Eficiencia*	Valor Actual de los Costos (VAC)	0.00		
	Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00		
	Costo por capacidad de producción	0.00		
	Costo por beneficiario directo	0.00		

* A precios sociales
 ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

 Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 17:44:20 -05:00

Firma y Sello del Responsable de la UF



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30.01.2025 16:49:29 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 10:32:39 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTRÓZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 31.01.2025 09:59:55 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 11:36:13 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 11:43:37 -05:00

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
 1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Producto/Componente	Acción sobre los activos		Tipo de Factor Productivo	Unidad Física		Dimensión Física		Costos de Inversión (S/)	Unidad Física		Dimensión Física		Costos de Inversión (S/)	UEI	Documentos resultantes del ET o Doc. Equivalente	Fecha de inicio programada según el expediente técnico (mes/año)	Fecha de Término programada según el expediente técnico (mes/año)	
	Acción	Activo estratégico esencial		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad						
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales	Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRRNN		Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	N° de documentos	15			43,349,474	AGRORURAL	MEMURANDO N° 909-2020-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL/OPP	01/08/2020	31/07/2025	
Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos	Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jovenes		Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	N° de documentos	1160			158,812,260	AGRORURAL	MEMURANDO N° 909-2020-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL/OPP	01/08/2020	31/07/2025	
Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,		Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	N° de documentos	100			13,473,228	AGRORURAL	MEMURANDO N° 909-2020-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL/OPP	01/08/2020	31/07/2025	
TOTAL													215,634,962					

100287429

Gestión del proyecto	22,708,798.00
Expediente Técnico o Doc. Equivalente	0.0
Supervisión	0.0
Liquidación	0.0
TOTAL	238,343,760



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 10:32:57 -05:00

Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 11:39:17 -05:00

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
 Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 17:44:32 -05:00

Firma y Sello del Responsable de la UEI



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30.01.2025 16:49:39 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 31.01.2025 10:00:19 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 11:44:07 -05:00

C. Datos de la fase de Ejecución, durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Producto/Componente	Según Expediente técnico								Según Ejecución Física														
	Acción sobre los activos		Tipo de Factor Productivo	Unidad Física		Dimensión Física		Costos de Inversión (\$/)	Modalidad de ejecución vigente	Unidad Física	Tamaño	Costo de inversión modificado \$/	Fecha de Inicio programada en el expediente técnico	Fecha de inicio real	Fecha de Término programada en el expediente técnica	Fecha de término real	Fecha de aprobación de la modificación	Documento de aprobación de la modificación	Fecha estimada de entrega del activo al responsable de su O & M	UEI			
	Acción	Activo estratégico esencial		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad														Cantidad	Cantidad	
VALORIZACIÓN DE ACTIVOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRNN	Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRNN	Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	ADMINISTRACION DIRECTA	Intangible	15	46,892,015	03 de agosto de 2020	01 de julio 2020	30 de septiembre 2025	31 de marzo 2026	03 de agosto 2021	29 de julio del 2021	30 de septiembre 2025	AGRORURAL			
ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jovenes	Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jovenes	Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	ADMINISTRACION DIRECTA	Intangible	1200	172,412,415	03 de agosto de 2020	01 de julio 2020	30 de septiembre 2025	31 de marzo 2026	03 de agosto 2021	29 de julio del 2021	30 de septiembre 2025	AGRORURAL			
CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE TERRITORIAL	Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	ADMINISTRACION DIRECTA	Intangible	100	14,495,648	03 de agosto de 2020	01 de julio 2020	30 de septiembre 2025	31 de marzo 2026	03 de agosto 2021	29 de julio del 2021	30 de septiembre 2025	AGRORURAL			
SUBTOTAL								215,634,962		SUBTOTAL								233,800,078.00					
								Gestión del proyecto	22,708,798									Gestión del proyecto	24,911,924				
								Expediente Técnico o Doc. Equivalente	0									Expediente Técnico o Doc. Equivalente	0				
								Supervisión	0									Supervisión	0				
								Liquidación	0									Liquidación	0				
								TOTAL	238,343,760.00									TOTAL	258,712,002.00				
								Costo de Control Concurrente Ley N°31358										Costo de Control Concurrente Ley N°31358	2,894,042				
								TOTAL										TOTAL	261,606,044				



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:44:57 -05:00

Firma y Sello del Responsable de la UEI



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:49 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:33:12 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:37:00 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 10:00:38 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:44:29 -05:00

**FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2471146

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL EN LOS ÁMBITOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ - AVANZAR RURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

	FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN
FUNCION	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GRUPO FUNCIONAL	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SECTOR RESPONSABLE	AGRICULTURA Y RIEGO	AGRICULTURA Y RIEGO

2. ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO

3. INSTITUCIONALIDAD

	RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO	NACIONAL	NACIONAL
ENTIDAD	AGRORURAL	AGRORURAL (FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU)
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
UF	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UEI	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - (AGRO_RURAL - Jodie Ludeña Delgado)	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL - (AGRO_RURAL - Mirbel Alberto Epiquién Rivera) mepiquien@agrorural.gob.pe
UEP	1296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL	1296 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.02.2025 17:43:35 -05:00



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.01.2025 16:48:40 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 18.02.2025 10:31:31 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.01.2025 09:59:06 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 18.02.2025 11:34:38 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.02.2025 11:42:25 -05:00

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

Departamento	Provincia	Distrito
Amazonas	Luya	Pisuquia
Amazonas	Luya	Santa Catalina
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Chirimoto
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Limabamba
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Vista Alegre
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Santa Rosa
Amazonas	Chachapoyas	Chuquibamba
Amazonas	Chachapoyas	Chilquin
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Omia
Ancash	Huaylas	Pamparomas
Ancash	Huaylas	Pueblo Libre
Ancash	Huaylas	Santa Cruz
Ancash	Huaylas	Huata
Ancash	Huaylas	Mato
Ancash	Huaylas	Yuracmarca
Ancash	Huaylas	Santo Toribio
Ancash	Huaylas	Huaylas
Ancash	Huaylas	Caraz
Ancash	Huaylas	Huallanca
Cajamarca	San Miguel	Niepos
Cajamarca	San Miguel	El Prado
Cajamarca	San Miguel	La Florida
Cajamarca	Santa Cruz	Pulan
Cajamarca	Santa Cruz	Chancaybaños
Cajamarca	Santa Cruz	Yauyucan
Cajamarca	San Miguel	Bolivar
Cajamarca	Santa Cruz	La Esperanza
Cajamarca	Santa Cruz	Santa Cruz
Cajamarca	Chota	Angua
Cajamarca	Chota	Chadin
Cajamarca	Chota	Chalamarca
Cajamarca	Chota	Chiguirip
Cajamarca	Cutervo	Socota
Cajamarca	Cutervo	Toribio Casanova
Cajamarca	San Miguel	Catilluc
Cajamarca	Celendin	La Libertad de Pallan
Cajamarca	Celendin	Chumuch
Cajamarca	Celendin	Sorochuco
Cajamarca	Celendin	Miguel Iglesias
Cajamarca	Celendin	Oxamarca
Cajamarca	Cutervo	Callayuc
Cajamarca	Cutervo	Cujillo
Cajamarca	Cutervo	Cutervo
Cajamarca	Cutervo	La Ramada
Cajamarca	Cutervo	Querocotillo
Cajamarca	Cutervo	San Andres de Cutervo
Cajamarca	Cutervo	San Juan de Cutervo
Cajamarca	Cutervo	San Luis de Lucma
Cajamarca	Cutervo	Santa Cruz
Cajamarca	Cutervo	Santo Domingo de la
Cajamarca	Cutervo	Santo Tomas
Cajamarca	San Pablo	San Bernardino
Cajamarca	Chota	Choropampa
Cajamarca	Chota	Chota
Cajamarca	San Pablo	San Luis
Cajamarca	San Pablo	San Pablo
Cajamarca	Chota	Conchan
Cajamarca	Chota	Huambos
Cajamarca	Chota	Lajas
Cajamarca	Chota	Llama
Cajamarca	San Pablo	Tumbaden
Cajamarca	San Miguel	Calquis
Cajamarca	San Miguel	Tongod



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:43:42 -05:00



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:03 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:31:43 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 09:59:14 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:35:11 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:42:35 -05:00

Departamento	Provincia	Distrito
Cajamarca	San Miguel	Union Agua Blanca
Cajamarca	Chota	Chimban
Cajamarca	Chota	Miracosta
Cajamarca	Chota	Paccha
Cajamarca	Chota	Pion
Cajamarca	Chota	Querocoto
Cajamarca	Chota	San Juan de Licupis
Cajamarca	Chota	Tacabamba
Cajamarca	Chota	Tocmoche
Lima	Huachipaico	Antioquia
Lima	Huachipaico	Cuenca
Lima	Huachipaico	San Damian
Lima	Huachipaico	Huachipaico
Lima	Huachipaico	San Lorenzo de Quinti
Lima	Huachipaico	Lahuaytambo
Lima	Huachipaico	Langa
Lima	Huachipaico	Mariatana
Lima	Huachipaico	San Andres de Tupicocha
Lima	Huachipaico	Sangallaya
Lima	Huachipaico	Santiago de Anchucaya
Lima	Huachipaico	Santiago de Tuna
Lima	Huachipaico	Santo Domingo de Los
Lima	Huachipaico	San Antonio
San Martín	Lamas	Barranquilla
San Martín	Rioja	Yuracyacu
San Martín	Lamas	Zapatero
Cajamarca	Chota	Cochabamba
San Martín	Rioja	San Fernando
San Martín	El Dorado	Santa Rosa
San Martín	El Dorado	San Jose De Sisa
San Martín	Moyobamba	Jepelacio
San Martín	Rioja	Awajun
San Martín	Rioja	Nueva Cajamarca
San Martín	Rioja	Pardo Miguel
San Martín	Lamas	Alonso de Alvarado
San Martín	Lamas	Pinto Recodo
San Martín	Lamas	Shanao
San Martín	Lamas	Tabalosos

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:43:48 -05:00



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:10 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:31:53 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 09:59:26 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:35:28 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:42:50 -05:00

4.2

Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 10
Servicios de apoyo al desarrollo productivo	Productores asistidos	18322	18569	18818	19071	19327	19588	19852	20118	20386	20660

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 10
Servicios de apoyo al desarrollo productivo	Productores asistidos	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3

Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	UEI
		U.M	Meta	U.M	Meta		
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales							
Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRNN	Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	AGRORURAL
Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos							
Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jóvenes	Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	AGRORURAL
Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento							
Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	AGRORURAL
TOTAL \$/.							
Gestión del proyecto						22,708,798	
Expediente Técnico o Doc. Equivalente						-	
Supervisión						-	
Liquidación						-	
Total						238,343,760	

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociadas a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	UEI
		U.M	Meta	U.M	Meta		
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales							
Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de	Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	AGRORURAL
Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos							
Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jóvenes	Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	AGRORURAL
Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento							
Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	AGRORURAL
TOTAL \$/.							
Gestión del proyecto						22,708,798	
Expediente Técnico o Doc. Equivalente						-	
Supervisión						-	
Liquidación						-	
Total						238,343,760	



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.02.2025 17:43:59 -05:00



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.01.2025 16:49:18 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 18.02.2025 10:32:13 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.01.2025 09:59:38 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 18.02.2025 11:35:45 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.02.2025 11:43:20 -05:00

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): **1/09/2020**
 Horizonte de funcionamiento (años) **10**

COSTOS (Soles)		PERIODO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): **1/09/2020**
 Horizonte de funcionamiento (años) **10 años**

COSTOS (Soles)		PERIODO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Con Proyecto	Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.5 CRITERIOS DE DECISIÓN DE LA INVERSIÓN

Tipo	Criterio de elección**	Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución	
		PI viable	Antes de ET o DE	Con ET o DE
Costo / Beneficio*	Valor Actual Neto (VAN)	65,805,144.43		85,841,747.28
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	13.30		14.8%
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00		
Costo / Eficiencia*	Valor Actual de los Costos (VAC)	0.00		
	Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00		
	Costo por capacidad de producción	0.00		
	Costo por beneficiario directo	0.00		

* A precios sociales
 ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

 Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 17:44:20 -05:00

Firma y Sello del Responsable de la UF



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30.01.2025 16:49:29 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 10:32:39 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTRÓZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 31.01.2025 09:59:55 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 11:36:13 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 11:43:37 -05:00

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
 1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE

SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

Producto/Componente	Acción sobre los activos		Tipo de Factor Productivo	Unidad Física		Dimensión Física		Costos de Inversión (S/)	Unidad Física		Dimensión Física		Costos de Inversión (S/)	UEI	Documentos resultantes del ET o Doc. Equivalente	Fecha de inicio programada según el expediente técnico (mes/año)	Fecha de Término programada según el expediente técnico (mes/año)	
	Acción	Activo estratégico esencial		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad						
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales	Implementación de capacidad organizacional : Diagnóstico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRRNN		Intangible	N° de documentos	15			43,349,474	N° de documentos	15			43,349,474	AGRORURAL	MEMURANDO N° 909-2020-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL/OPP	01/08/2020	31/07/2025	
Desarrollo de negocios rurales sostenibles inclusivos	Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jovenes		Intangible	N° de documentos	1160			158,812,260	N° de documentos	1160			158,812,260	AGRORURAL	MEMURANDO N° 909-2020-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL/OPP	01/08/2020	31/07/2025	
Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento	Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,		Intangible	N° de documentos	100			13,473,228	N° de documentos	100			13,473,228	AGRORURAL	MEMURANDO N° 909-2020-MINAGRI-DVDIAR - AGRO RURAL/OPP	01/08/2020	31/07/2025	
TOTAL													215,634,962					

100287429

Gestión del proyecto	22,708,798.00
Expediente Técnico o Doc. Equivalente	0.0
Supervisión	0.0
Liquidación	0.0
TOTAL	238,343,760



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 10:32:57 -05:00

Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 18.02.2025 11:39:17 -05:00

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
 Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 17:44:32 -05:00

Firma y Sello del Responsable de la UEI



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30.01.2025 16:49:39 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 31.01.2025 10:00:19 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18.02.2025 11:44:07 -05:00

C. Datos de la fase de Ejecución, durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Producto/Componente	Según Expediente técnico								Según Ejecución Física														
	Acción sobre los activos		Tipo de Factor Productivo	Unidad Física		Dimensión Física		Costos de Inversión (\$/)	Modalidad de ejecución vigente	Unidad Física	Tamaño	Costo de inversión modificado \$/	Fecha de Inicio programada en el expediente técnico	Fecha de inicio real	Fecha de Término programada en el expediente técnica	Fecha de término real	Fecha de aprobación de la modificación	Documento de aprobación de la modificación	Fecha estimada de entrega del activo al responsable de su O & M	UEI			
	Acción	Activo estratégico esencial		Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad														Cantidad	Cantidad	
VALORIZACIÓN DE ACTIVOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	Implementación de capacidad organizacional : Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRNN	Diagnostico, financiamiento y Asistencia Técnica de planes de gestión de RRNN	Intangible	N° de documentos		15		43,349,474	ADMINISTRACION DIRECTA	Intangible	15	46,892,015	03 de agosto de 2020	01 de julio 2020	30 de septiembre 2025	31 de marzo 2026	03 de agosto 2021	29 de julio del 2021	30 de septiembre 2025	AGRORURAL			
ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	Implementación de capacidad organizacional : Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jovenes	Financiamiento de Planes de Negocios Avanzado, Consolidado y Jovenes	Intangible	N° de documentos		1160		158,812,260	ADMINISTRACION DIRECTA	Intangible	1200	172,412,415	03 de agosto de 2020	01 de julio 2020	30 de septiembre 2025	31 de marzo 2026	03 de agosto 2021	29 de julio del 2021	30 de septiembre 2025	AGRORURAL			
CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE TERRITORIAL	Implementación de capacidad organizacional : Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Fondo de Incentivos para organizaciones, fortalecimiento de capacidades, pasantías,	Intangible	N° de documentos		100		13,473,228	ADMINISTRACION DIRECTA	Intangible	100	14,495,648	03 de agosto de 2020	01 de julio 2020	30 de septiembre 2025	31 de marzo 2026	03 de agosto 2021	29 de julio del 2021	30 de septiembre 2025	AGRORURAL			
SUBTOTAL								215,634,962		SUBTOTAL								233,800,078.00					
								Gestión del proyecto	22,708,798									Gestión del proyecto	24,911,924				
								Expediente Técnico o Doc. Equivalente	0									Expediente Técnico o Doc. Equivalente	0				
								Supervisión	0									Supervisión	0				
								Liquidación	0									Liquidación	0				
								TOTAL	238,343,760.00									TOTAL	258,712,002.00				
								Costo de Control Concurrente Ley N°31358										Costo de Control Concurrente Ley N°31358	2,894,042				
								TOTAL										TOTAL	261,606,044				



Firmado digitalmente por CARRERA PADILLA Gudberto FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 17:44:57 -05:00

Firma y Sello del Responsable de la UEI



Firmado digitalmente por PORTILLO CALCINA Durant Percy FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 16:49:49 -05:00



Firmado digitalmente por PINEDO DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 10:33:12 -05:00



Firmado digitalmente por CAMPOS PEREZ Janio FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2025 11:37:00 -05:00



Firmado digitalmente por NOLI HINOSTROZA Antonieta Cesinia FAU 20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.01.2025 10:00:38 -05:00



Firmado digitalmente por SORIANO LOPEZ David Adolfo FAU 20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.02.2025 11:44:29 -05:00