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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS NEGOCIOS RURALES DENOMINADO “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE PLANES DE NEGOCIO DE LAS ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CONCHAN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 
I. SOLICITANTE    
Asociación de Productores Agropecuarios Pencaloma al Desarrollo, con domicilio legal en el Caserío Pencaloma, ubicado en el distrito de Conchan, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
II. ANTECEDENTES
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales en el desarrollo de los negocios rurales” se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Públicos, semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión institucional que orienta la planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales.

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 03 organizaciones de pequeños productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como herramienta el mapeo de provincial de recursos naturales elaborados por el proyecto mediante consultorías, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático.

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organización Líder para que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los servicios de consultoría para la formulación del PGRNA denominado “Plan de Gestión de Recursos Naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las Organizaciones de Pequeños Productores del distrito de Conchan, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, el mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica y están respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisión del Proyecto Avanzar Rural.

La intervención del presente PGRNA corresponde al distrito de Conchan, provincia de Chota, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponderá su ejecución a la Organización Líder denominada “Asociación de Productores Agropecuarios Pencaloma Al Desarrollo” quien firma un contrato de donación con cargo con NEC PROYECTO AVANZAR RURAL para la implementación del PGRNA.  

Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el Comité de adquisiciones, quien realizará el proceso de Selección de la Entidad ejecutora del PGRNA e informará a la Organización para conocimiento quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad prestadora seleccionada (Personas naturales o jurídicas), e inicio de la ejecución del PGRNA y realizarán los pagos respectivos previo informe de avances valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA.


III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

3.1 Objetivo General
· Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute “Plan de Gestión de Recursos Naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las Organizaciones de Pequeños Productores del distrito de Conchan, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, de acuerdo con el estudio aprobado por el Proyecto Avanzar Rural.

3.2 Objetivos específicos
· Almacenar y regular del recurso hídrico proveniente de la precipitación disponible para la mejora de la recarga hídrica en la microcuenca, generando el incremento de la oferta hídrica, con la finalidad de atender los riesgos de sequía y erosión de suelos que tienen en común las organizaciones que ejecutan planes de negocio financiados por el Proyecto Avanzar Rural

· Mejorar la gestión de los ecosistemas y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios que ejecutan actividades productivas para el uso agrario en la microcuenca y fortalecer la gestión de los recursos naturales de manera participativa con los actores locales que intervienen en el territorio.

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio consiste en la ejecución de la construcción de cuatro (04) reservorios, para el mejoramiento de la disponibilidad hídrica que se ha identificado vulnerable a la sequía y que demandan de agua para producción agropecuaria y dar la sostenibilidad a los negocios rurales, la que va condicionar y alimentar el almacenamiento superficial, abastecer y satisfacer las demandas hídricas, mediante captación de agua proveniente de fuentes naturales y recargas provenientes de las lluvias.

El PGRNA mejorará la capacidad de almacenamiento de agua con la construcción de 04 reservorios de     las siguientes capacidades de almacenamiento de agua: 
· Reservorio La Lunta - 1,385 m3
· Reservorio Yayumayo - 575 m3
· Reservorio Yamagara - 470 m3 
· reservorio Comunal - 1450 m3

4.1 Población Objetivo
Los beneficiarios directos e indirectos del PGRNA son las 03 Organizaciones que ejecutan Planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar ubicados en el Distrito de Conchan.

Cuadro 1. Población Objetivo

	N°
	Población Objetivo
	Tipo de Organización
	Partida Registral
	RUC
	Actividad
	N° de Familias Participantes

	
	
	
	
	
	
	F
	M
	Total

	1
	Asociación de Productores Agropecuarios Pencaloma al Desarrollo
	OPP
	11098280
	20600448031
	Pecuaria
	10
	9
	19

	2
	Asociación de Productores Agropecuarios Unidos Pencaloma
	OPP
	11098305
	20600438884
	Pecuaria
	7
	9
	16

	3
	Asociación de Productores Agropecuarios de Nueva Innovación en el Valle Conchano
	OPP
	11099744
	20601090431
	Pecuaria
	11
	5
	16

	TOTAL
	28
	23
	   51



5.2 Área de influencia 
Se ha determinado como área de influencia al espacio que abarcan los centros poblados donde se encuentran los sujetos directamente o indirectamente afectados por las demandas y necesidades hídricas, inmersos en el Caserío de Pencaloma, distrito de Conchan, que van a ser beneficiados con la implementación del presente PGRNA, el área donde se va ejecutar la construcción de una infraestructura para la regulación hídrica.

De esta manera, el área de influencia abarca a la población del Caserío  de Pencaloma inmersos en el distrito de Conchan, provincia de Chota, ámbito de intervención del Proyecto Avanzar Rural.

5.3 Ubicación

Cuadro 2. Ubicación del PGRNA

	Detalle
	Sector 
	Distrito
	Provincia
	Región
	Altitud
msnm

	Plan de gestión de recursos naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las organizaciones de pequeños productores del distrito de Conchan, provincia de chota, departamento de Cajamarca”
	Pencaloma-Conchan 
	Conchan
	Chota
	Cajamarca
	
2702.047



[image: ]
  Fuente: PGRNA 2021.

5.4 Descripción del servicio
Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP y sus Especificaciones Técnicas se adjuntan en el Anexo 01.

El monto total de inversión del PGRNA de S/. 361,759.00 (Trescientos sesenta y un mil setecientos cincuenta y nueve con 00/100 soles), las mismas que se detallan de acuerdo a lo siguiente: Avanzar Rural S/. 329,136.03 (Trescientos veinte nueve mil ciento treinta y seis con 03/100 soles), aporte de los Beneficiarios (OPP) S/. 32,622.97 (Treinta y dos mil seiscientos veinte dos con 97/100) en mano de obra no valorizada tal como consta en el expediente.  

5.5 Descripción de actividad priorizada
Considerando las características propias del PGRNA  para ello se ha previsto la construcción de cuatro (04) Reservorios:  Reservorio La Lunta  de 1,385 m3; Reservorio Yayumayo de 575 m3; Reservorio Yamagara 470 m3 y reservorio Comunal 1450 m3) haciendo un total de 3,880 m3 de volumen almacenado que asegure que los beneficiarios pueda disponer del agua en el momento y cantidades requeridas para sus cultivos y crianzas, complementándose con la capacitación a los usuarios  en la gestión de recursos hídricos

A continuación, se detalla los componentes y acciones que corresponden a la actividad priorizada.

Componente N° 01: 
Adecuado servicio de Regulación Hídrica en el ámbito de los Planes de Negocios de las Organizaciones de Pequeños Productores del Distrito de la Conchan. 

Tendrá como finalidad la mitigación de los riesgos de sequias en áreas de la intervención del proyecto dando sostenibilidad a los planes de negocio, cuyas acciones identificadas son las siguientes:

Cuadro 03.  Actividades del PGRNA

	Componente 1.
	PGRNA

	01
	Instalación de reservorios

	02
	Reservorio La Lunta (1,385 m3)

	03
	Reservorio Yayumayo (575 m3)

	04
	Reservorio Yamagara (470 m3)

	05
	Reservorio Comunal (1450 m3.)

	06
	Implementación de Talleres de Capacitación

	1.06.01
	Taller de Gestión de Recursos Hídricos

	1.06.02
	Taller de Operación y Mantenimiento de Reservorios

	07
	Medidas de Manejo Ambiental

	1.07.01
	Equipamiento de Punto de Acopio Primario

	1.07.02
	Recolección, Transporte y Disposición Final De RRSS



Acción 6: Implementación de talleres de capacitación.
Capacitación en la gestión de recursos hídricos entre los usuarios que permita un adecuado uso de este   recurso, así como en la Operación y Mantenimiento del reservorio que se ha de implementar:

Acción 6.1:  Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de recursos hídricos.

Cuadro 04.  Taller de gestión de recursos hídricos

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PARTICIPANTES
	HORAS

	Taller de gestión de recursos hídricos
	Taller
	1
	51
	4



Objetivo:
· Orientar las actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades en la Gestión de Recursos Hídricos.
· Orientar las actividades de la organización de usuarios

Perfil requerido:
· Título profesional en Ingeniero Forestal, Agrícola, Ambiental y/o Agrónomo, con experiencia en gestión de recursos hídricos y/o afines

Cuadro 05. Taller de operación y mantenimiento de reservorios

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PARTICIPANTES
	HORAS

	Taller de operación y mantenimiento de reservorios
	Taller
	1
	51
	4



Objetivo:
· Orientar las actividades de Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Regulación Hídrica (Reservorio).
Perfil requerido:
· Título profesional Ingeniero forestal y/o agrónomo y/o agrícola y/o ambiental con experiencia en operación y mantenimiento de reservorios y/o afines.

V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA

Las alianzas estratégicas para el desarrollo del PGRNA, es a nivel comunal e instituciones privadas, a continuación, se detalla:

Aliado principal

· Avanzar Rural - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI.
El programa Avanzar Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene por objetivo financiar el “Plan de Gestión de Recursos Naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las Organizaciones de Pequeños Productores del distrito de Conchan, provincia de Chota, departamento de Cajamarca” en el marco de ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva del Perú - Avanzar Rural”

· Organización de Pequeños productores:
La operación y mantenimiento del PGRNA se define como la capacidad de mantener su operación, servicios y beneficios a lo largo de su vida útil. 
Esta labor le corresponde a las cuatro (03) organización es de Pequeños productores, por lo tanto, para la fase de funcionamiento del PGRNA, las estas deben organizarse a fin de lograr el compromiso para gestionar fondos que provendrán del aporte de las cuatro OPPs, de manera proporcional según se convenga dentro de sus acuerdos internos.

Durante la formulación del PGRNA, se comprometieron a lo siguiente:
[bookmark: _Hlk110351861]Las OPP se comprometieron con la Operación y mantenimiento respectivo post proyecto, además de otorgar la libre disponibilidad del terreno para la implementación del PGRNA y el aporte de mano de obra no calificada.

VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA
La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada: “Asociación De Productores Agropecuarios Pencaloma Al Desarrollo” 

La OPP Líder y las 02 Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute “Plan de Gestión de Recursos Naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las Organizaciones de Pequeños Productores del distrito de Conchan, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”.  
 
6.1 Certificaciones ambientales, CIRA y otros permisos

6.1.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)

Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca de acuerdo a lo programado en el PGRNA.

6.1.2 Informe de Gestión Ambiental (IGA)

De acuerdo con lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente.
		
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OLPP Líder y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL

6.2 Supervisión y liquidación
De acuerdo con lo programado en el PGRNA se contratarán servicios para la supervisión y liquidación de obra, siendo la OPP Líder la que contrate a terceras personas naturales ó jurídicas para la implementación de estos servicios y en coordinación con el NEC Proyecto Avanzar Rural.

Presupuesto por estos conceptos serán ejecutados por la Organización Líder.
6.3 Aportes para el financiamiento del PGRNA

En referencia a los costos directos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/. 329,136.03 (Trecientos veintinueve mil ciento treinta y seis con 03/100 soles) y de las OPPs y otros aportes es de S/ 32,622.97 (Treinta y dos mil seiscientos veintidós con 97/100 soles) que corresponde a la implementación de las infraestructuras reservorios y los costos en mano de obra no calificada en la habilitación de áreas, perfilamiento de reservorio, evacuación de tierras y otros aportes.

VII. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL (LA) CONSULTOR (A)
El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural ó jurídica, con equipo técnico de respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle:

· Persona Jurídica
· La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar habilitados, colegiados de acuerdo a su especialidad y contar con la experiencia necesaria para la implementación.

· [bookmark: _Hlk110359120]Experiencia general no menor de 48 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de recursos naturales, forestación y reforestación, riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de servicios ecosistémicos, recursos hídricos, construcciones de reservorios para siembra y cosecha de agua y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de tres (03) proyectos u obras en los últimos 03 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras de recursos naturales, implementación de infraestructuras, construcciones de reservorios, almacenamiento de aguas, hidrologías, cálculos hidráulicos.  

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes) en manejo de recursos naturales, recursos hídricos, construcción de reservorios, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

· Persona Natural
· [bookmark: _Hlk110359132]Ingeniero agrícola, ambiental, agrónomo y/ forestal con experiencia general no menor de 04 años ejecución de proyectos u obras en recursos naturales; infraestructuras de riegos; gestión de riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de servicios ecosistémicos; recursos hídricos, construcción de reservorios y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de tres (03) proyectos u obras en los últimos 03 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo del agua. Construcción de infraestructuras de riego, recuperación, conservación de ecosistemas; instalación, manejo de riegos tecnificados, recursos hídricos, construcciones de reservorios y biodiversidad.

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e indígenas) en gestión de recursos naturales, recursos hídricos, construcción de reservorios, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.
· El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse habilitado y colegiado. Se puede acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.

Residencia

La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la región Cajamarca.

VIII. PERFIL DEL PROFESIONAL
El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes aspectos:

8.1 [bookmark: _Hlk110336209][bookmark: _Hlk97720975]Componente 1:    Adecuado servicio de Regulación Hídrica en el ámbito de los Planes de Negocios de las Organizaciones de Pequeños Productores del Distrito de la Conchan. 

	Jefe del equipo
	Cuadro 06. Perfil requerido
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	

Título Profesional
	


Ingeniero agrónomo, forestal, agrícola y/o ambiental
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su
participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	Acreditación de Experiencia

	Jefe de Proyecto en ejecución de proyecto en infraestructuras de riegos, recursos hídricos, proyectos de siembra y cosecha de agua – construcciones de reservorios y afines.
	Con experiencia como supervisor de obra o proyectos; residente de obra o proyectos, inspector de obra en manejo de recursos naturales, gestión de riesgos y manejo de; infraestructuras de riegos, construcción de reservorios, recursos hídricos
	No menor de 36 meses en proyectos u obras de inversión pública y privada.
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado




8.2 Profesionales para capacitación 

8.2.1 Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los recursos naturales; mediante 1 Taller de gestión de recursos hídricos.



Cuadro 07. Perfil requerido
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Ingeniero agrónomo, forestal, agrícola y/o ambiental
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en capacitación en gestión de recursos hídricos y/o afines
	Con experiencia en ejecución y supervisión de obra o proyecto de infraestructuras de riego y manejo de recursos naturales, con metodologías participativas a hombres mujeres y jóvenes.
	Experiencia no menor de 18 meses en proyectos u obras.
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado




8.1.2	Implementación de capacidades de organización comunal para la gestión del manejo hídrico; mediante 1 Taller de operación y mantenimiento de reservorios

Cuadro 08. Perfil requerido
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Ingeniero agrícola, forestal, agrónomo y/o ambiental
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en operación y mantenimiento de reservorios y/o afines
	Con experiencia en ejecución y supervisión de obra o proyecto de construcciones de reservorios, manejo de recursos naturales con metodologías participativas a hombres mujeres y jóvenes
	Experiencia no menor de 18 meses en proyectos u obras.

	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.




Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no cumple con alguno de ellos, se declara no admitida.


IX. PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES 
Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual:
a. Informe físico y financiero
Entregable 1
Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance de actividades de acuerdo con el Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la OPP Líder a los 30 de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.  

Entregable 2
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente se deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual.
El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se visibilice las áreas instaladas y el cercado.

Entregable 3
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC AVANZAR RURL. Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC Proyecto Avanzar Rural.

X. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO 

Lugar
Los servicios de implementación del PGRNA se ejecutarán en el caserío de Pencaloma distrito de Conchan, Provincia Chota, Cajamarca, Perú. Situado a una altitud de entre 2,606 msnm. El tiempo de recorrido en movilidad desde Chota a Conchan es de 1.5 horas en carretera no asfaltada.

Plazo

El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre La OPP Líder (Asociación de Productores Agropecuarios Pencaloma Al Desarrollo) y la entidad prestadora seleccionada.

El tiempo de duración del PGRNA será de un plazo máximo de 03 meses, siendo las actividades de construcción e implementación de cuatro (04) reservorios que se ejecutaran en un plazo de 2 meses, considerándose la liquidación y cierre del PGRNA un plazo de 01 mes.

XI. ADELANTO
Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y a solicitud del contratista.

En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar. 

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

La garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o prestaciones y valorizaciones a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

XII. FORMA DE PAGO
La forma de pago será de acuerdo con las valorizaciones de avance mensual de las actividades del cronograma del PGRNA.
 
La Conformidad será otorgada mediante informe de la OPP Líder firmado por su representante, con la revisión de las 03 OPP.

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y el Reglamento de Comprobantes de Pago.
      

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	





ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PENCALOMA AL DESARROLLO 
RUC 20600448031
DISTRITO CONCHAN, PROVINCIA CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XIII. ESTRUCTURA DE COSTOS 
	Cuadro 9: Presupuesto

	
	Plan de Gestión de Recursos Naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las Organizaciones de Pequeños Productores del distrito de Conchan, provincia de Chota, departamento de Cajamarca

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cliente
	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lugar
	CAJAMARCA - CHOTA - CONCHAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio S/.
	Parcial S/.
	 
	Avanzar Rural
	Aportes

	01
	INSTALACIÓN DE RESERVORIOS
	 
	 
	 
	4,612.19
	 
	4,612.19
	 

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	 
	 
	 
	4,612.19
	 
	4,612.19
	 

	01.01.01
	      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
	und
	1.00
	1,662.19
	1,662.19
	 
	1,662.19
	 

	01.01.02
	      ALQUILER DE CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
	mes
	2.00
	150.00
	300.00
	 
	300.00
	 

	01.01.03
	      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
	glb
	1.00
	2,650.00
	2,650.00
	 
	2,650.00
	 

	02
	RESERVORIO - LA LUNTA
	 
	 
	 
	85,171.71
	 
	70,829.66
	14,342.05

	02.01
	   CAPTACION - LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE
	 
	 
	 
	531.70
	 
	531.70
	 

	02.01.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	38.80
	 
	38.80
	 

	02.01.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS
	m
	20.00
	1.94
	38.80
	 
	38.80
	 

	02.01.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	140.40
	 
	140.40
	 

	02.01.02.01
	         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M3 (0.40x0.60)
	m
	20.00
	2.88
	57.60
	 
	57.60
	 

	02.01.02.02
	         CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m
	m
	20.00
	1.98
	39.60
	 
	39.60
	 

	02.01.02.03
	         RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m
	20.00
	1.08
	21.60
	 
	21.60
	 

	02.01.02.04
	         RELLENO CON MATERIAL COMUN
	m
	20.00
	1.08
	21.60
	 
	21.60
	 

	02.01.03
	      INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	352.50
	 
	352.50
	 

	02.01.03.01
	         CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE
	und
	1.00
	184.50
	184.50
	 
	184.50
	 

	02.01.03.02
	         SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC UF  C-5 DN 63 mm
	m
	20.00
	6.87
	137.40
	 
	137.40
	 

	02.01.03.03
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS PVC SAP
	m
	20.00
	1.53
	30.60
	 
	30.60
	 

	02.02
	   CAPTACION - BOCATOMA (COSECHA DE AGUA)
	 
	 
	 
	8,889.23
	 
	8,889.23
	 

	02.02.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	22.40
	 
	22.40
	 

	02.02.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	21.54
	1.04
	22.40
	 
	22.40
	 

	02.02.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	1,090.25
	 
	1,090.25
	 

	02.02.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	33.77
	18.03
	608.87
	 
	608.87
	 

	02.02.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	32.15
	1.45
	46.62
	 
	46.62
	 

	02.02.02.03
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m
	m3
	42.21
	10.30
	434.76
	 
	434.76
	 

	02.02.03
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	6,872.68
	 
	6,872.68
	 

	02.02.03.01
	         CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	14.51
	344.83
	5,003.48
	 
	5,003.48
	 

	02.02.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	56.78
	32.92
	1,869.20
	 
	1,869.20
	 

	02.02.04
	      ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	903.90
	 
	903.90
	 

	02.02.04.01
	         REJILLA EN CAJA DE CAPTACIÓN (0.55 X 1.80 m)
	m
	1.00
	120.00
	120.00
	 
	120.00
	 

	02.02.04.02
	         BASE GRANULAR E=6"
	m2
	12.76
	10.18
	129.90
	 
	129.90
	 

	02.02.04.03
	         COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE 0.25 x 0.60m.
	und
	1.00
	420.00
	420.00
	 
	420.00
	 

	02.02.04.04
	         TUBERIA PVC 10" DE DEMASÍAS (2.00 m)
	und
	1.00
	234.00
	234.00
	 
	234.00
	 

	02.03
	   DESARENADOR
	 
	 
	 
	1,321.95
	 
	1,321.95
	 

	02.03.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	3.15
	 
	3.15
	 

	02.03.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS
	m2
	3.03
	1.04
	3.15
	 
	3.15
	 

	02.03.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	196.78
	 
	196.78
	 

	02.03.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	6.11
	18.03
	110.16
	 
	110.16
	 

	02.03.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	5.47
	1.45
	7.93
	 
	7.93
	 

	02.03.02.03
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m
	m3
	7.64
	10.30
	78.69
	 
	78.69
	 

	02.03.03
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	510.76
	 
	510.76
	 

	02.03.03.01
	         CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	0.98
	344.83
	337.93
	 
	337.93
	 

	02.03.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
	m2
	5.25
	32.92
	172.83
	 
	172.83
	 

	02.03.04
	      REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	127.26
	 
	127.26
	 

	02.03.04.01
	         TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	5.25
	24.24
	127.26
	 
	127.26
	 

	02.03.05
	      ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	484.00
	 
	484.00
	 

	02.03.05.01
	         COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE 0.30 x 0.25m.
	und
	1.00
	250.00
	250.00
	 
	250.00
	 

	02.03.05.02
	         TUBERIA PVC 10" DE LIMPIA (2.00 m)
	und
	1.00
	234.00
	234.00
	 
	234.00
	 

	02.04
	   CANAL DE INGRESO-CANAL PRINCIPAL
	 
	 
	 
	1,429.26
	 
	1,429.26
	 

	02.04.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	5.50
	 
	5.50
	 

	02.04.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	5.29
	1.04
	5.50
	 
	5.50
	 

	02.04.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	848.77
	 
	848.77
	 

	02.04.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	26.88
	18.03
	484.65
	 
	484.65
	 

	02.04.02.02
	         REFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXCAVADO
	m2
	7.56
	2.40
	18.14
	 
	18.14
	 

	02.04.02.03
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m
	m3
	33.59
	10.30
	345.98
	 
	345.98
	 

	02.04.03
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	546.91
	 
	546.91
	 

	02.04.03.01
	         CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN CANAL DE DERIVACION
	m3
	1.06
	344.83
	365.52
	 
	365.52
	 

	02.04.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	5.51
	32.92
	181.39
	 
	181.39
	 

	02.04.04
	      JUNTAS DE DILATACION
	 
	 
	 
	28.08
	 
	28.08
	 

	02.04.04.01
	         JUNTAS ASFALTICAS
	m
	3.60
	7.80
	28.08
	 
	28.08
	 

	02.05
	   CAJA DE INGRESO A TUBERIA DE CONDUCCION (Cámara de carga)
	 
	 
	 
	1,480.03
	 
	1,480.03
	 

	02.05.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	2.30
	 
	2.30
	 

	02.05.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	2.21
	1.04
	2.30
	 
	2.30
	 

	02.05.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	144.71
	 
	144.71
	 

	02.05.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	7.89
	18.03
	142.26
	 
	142.26
	 

	02.05.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.69
	1.45
	2.45
	 
	2.45
	 

	02.05.03
	      CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	785.09
	 
	785.09
	 

	02.05.03.01
	         CONCRETO F'C=210 Kg cm2 S/MEZCLADORA
	m3
	0.76
	379.28
	288.25
	 
	288.25
	 

	02.05.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	10.49
	32.92
	345.33
	 
	345.33
	 

	02.05.03.03
	         ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	27.25
	5.56
	151.51
	 
	151.51
	 

	02.05.04
	      REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	155.38
	 
	155.38
	 

	02.05.04.01
	         TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	6.41
	24.24
	155.38
	 
	155.38
	 

	02.05.05
	      ACCESORIOS
	 
	 
	 
	392.55
	 
	392.55
	 

	02.05.05.01
	         ACCESORIOS Y OTROS
	und
	1.00
	392.55
	392.55
	 
	392.55
	 

	02.06
	   LINEA DE CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	7,262.49
	 
	7,262.49
	 

	02.06.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	653.49
	 
	653.49
	 

	02.06.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS
	m
	336.85
	1.94
	653.49
	 
	653.49
	 

	02.06.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	2,364.69
	 
	2,364.69
	 

	02.06.02.01
	         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M3 (0.40x0.60)
	m
	336.85
	2.88
	970.13
	 
	970.13
	 

	02.06.02.02
	         CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m
	m
	336.85
	1.98
	666.96
	 
	666.96
	 

	02.06.02.03
	         RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m
	336.85
	1.08
	363.80
	 
	363.80
	 

	02.06.02.04
	         RELLENO CON MATERIAL COMUN
	m
	336.85
	1.08
	363.80
	 
	363.80
	 

	02.06.03
	      INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	4,244.31
	 
	4,244.31
	 

	02.06.03.01
	         SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC UF  C-5 DN 110 mm
	m
	336.85
	11.07
	3,728.93
	 
	3,728.93
	 

	02.06.03.02
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS PVC SAP
	m
	336.85
	1.53
	515.38
	 
	515.38
	 

	02.07
	   RESERVORIO
	 
	 
	 
	59,370.01
	 
	59,370.01
	 

	02.07.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	988.00
	 
	988.00
	 

	02.07.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
	m2
	950.00
	1.04
	988.00
	 
	988.00
	 

	02.07.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	33,269.21
	 
	33,269.21
	 

	02.07.02.01
	         EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MAQUINARIA
	m3
	3,365.66
	2.75
	9,255.57
	 
	9,255.57
	 

	02.07.02.02
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA
	m3
	318.70
	16.22
	5,169.31
	 
	5,169.31
	 

	02.07.02.03
	         PERFILADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m2
	1,211.25
	2.98
	3,609.53
	 
	3,609.53
	 

	02.07.02.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km
	m3
	3,808.70
	4.00
	15,234.80
	 
	15,234.80
	 

	02.07.03
	      GEOMEMBRANA
	 
	 
	 
	19,362.19
	 
	19,362.19
	 

	02.07.03.01
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE e = 1 MM
	m2
	961.38
	20.14
	19,362.19
	 
	19,362.19
	 

	02.07.04
	      ESTRUCTURA DE SALIDA DEL RESERVORIO  (VALVULA DE CONTROL)
	 
	 
	 
	3,190.74
	 
	3,190.74
	 

	02.07.04.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	86.87
	 
	86.87
	 

	02.07.04.01.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	4.50
	18.03
	81.14
	 
	81.14
	 

	02.07.04.01.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	3.95
	1.45
	5.73
	 
	5.73
	 

	02.07.04.02
	         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,016.09
	 
	1,016.09
	 

	02.07.04.02.01
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	4.25
	32.92
	139.91
	 
	139.91
	 

	02.07.04.02.02
	            CONCRETO F'C=210 Kg cm2 S/MEZCLADORA
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	02.07.04.02.03
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	02.07.04.02.04
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	02.07.04.02.05
	            GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	02.07.04.03
	         VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	438.12
	 
	438.12
	 

	02.07.04.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 160 mm ISO 4435
	und
	1.00
	438.12
	438.12
	 
	438.12
	 

	02.07.04.04
	         ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	289.14
	 
	289.14
	 

	02.07.04.04.01
	            SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 160 mm ISO 4435
	und
	3.00
	96.38
	289.14
	 
	289.14
	 

	02.07.04.05
	         POZA DISIPADORA TIPO T-I
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	02.07.04.05.01
	            CAJA DE CONCRETO PARA POZA
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	02.07.04.05.01.01
	                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	12.77
	32.92
	420.39
	 
	420.39
	 

	02.07.04.05.01.02
	                  CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.44
	379.28
	166.88
	 
	166.88
	 

	02.07.04.05.01.03
	                  ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	46.87
	5.56
	260.60
	 
	260.60
	 

	02.07.04.05.01.04
	                  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=3/8
	und
	1.00
	512.65
	512.65
	 
	512.65
	 

	02.07.05
	      ESTRUCTURA DE DESCARGA - CANAL DE PURGA
	 
	 
	 
	2,559.87
	 
	2,559.87
	 

	02.07.05.01
	         TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	4.00
	 
	4.00
	 

	02.07.05.01.01
	            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	3.85
	1.04
	4.00
	 
	4.00
	 

	02.07.05.02
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	35.25
	 
	35.25
	 

	02.07.05.02.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	0.96
	18.03
	17.31
	 
	17.31
	 

	02.07.05.02.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	3.85
	1.45
	5.58
	 
	5.58
	 

	02.07.05.02.03
	            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M
	m3
	1.20
	10.30
	12.36
	 
	12.36
	 

	02.07.05.03
	         GEOMEMBRANA
	 
	 
	 
	144.00
	 
	144.00
	 

	02.07.05.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE e = 1 MM
	m2
	7.15
	20.14
	144.00
	 
	144.00
	 

	02.07.05.04
	         VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	1,695.18
	 
	1,695.18
	 

	02.07.05.04.01
	            MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	37.99
	 
	37.99
	 

	02.07.05.04.01.01
	                  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.95
	18.03
	35.16
	 
	35.16
	 

	02.07.05.04.01.02
	                  NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.95
	1.45
	2.83
	 
	2.83
	 

	02.07.05.04.02
	            CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,070.96
	 
	1,070.96
	 

	02.07.05.04.02.01
	                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOO
	m2
	4.25
	45.83
	194.78
	 
	194.78
	 

	02.07.05.04.02.02
	                  CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	02.07.05.04.02.03
	                  ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	02.07.05.04.02.04
	                  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	02.07.05.04.02.05
	                  GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	02.07.05.04.03
	            VALVULA
	 
	 
	 
	438.12
	 
	438.12
	 

	02.07.05.04.03.01
	                  SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 160 mm ISO 4435
	und
	1.00
	438.12
	438.12
	 
	438.12
	 

	02.07.05.04.04
	            ACCESORIOS Y OTROS LIMPIA Y REBOSE
	 
	 
	 
	148.11
	 
	148.11
	 

	02.07.05.04.04.01
	                  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 160 mm ISO 4435
	und
	3.00
	49.37
	148.11
	 
	148.11
	 

	02.07.05.05
	         CAJA DE REUNION
	 
	 
	 
	681.44
	 
	681.44
	 

	02.07.05.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	0.14
	18.03
	2.52
	 
	2.52
	 

	02.07.05.05.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.00
	1.45
	1.45
	 
	1.45
	 

	02.07.05.05.03
	            CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.57
	379.28
	216.19
	 
	216.19
	 

	02.07.05.05.04
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	7.60
	32.92
	250.19
	 
	250.19
	 

	02.07.05.05.05
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	02.07.05.05.06
	            TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	2.24
	24.24
	54.30
	 
	54.30
	 

	02.08
	   SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO
	 
	 
	 
	1,839.91
	 
	1,839.91
	 

	02.08.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	30.60
	1.04
	31.82
	 
	31.82
	 

	02.08.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	18.36
	18.03
	331.03
	 
	331.03
	 

	02.08.03
	      COLOCACION DE FILTRO
	m3
	18.36
	80.45
	1,477.06
	 
	1,477.06
	 

	02.09
	   CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	2,312.13
	 
	2,312.13
	 

	02.09.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	4.14
	1.04
	4.31
	 
	4.31
	 

	02.09.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.66
	18.03
	29.93
	 
	29.93
	 

	02.09.03
	      CONCRETO f´c=140kg/cm2
	m3
	1.66
	238.20
	395.41
	 
	395.41
	 

	02.09.04
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE  PUAS CON POSTES DE MADERA
	m
	441.00
	3.73
	1,644.93
	 
	1,644.93
	 

	02.09.05
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO
	und
	1.00
	237.55
	237.55
	 
	237.55
	 

	02.10
	   FLETE TERRESTRE
	 
	 
	 
	735.00
	 
	735.00
	 

	02.10.01
	      FLETE TERRESTRE
	glb
	1.00
	735.00
	735.00
	 
	735.00
	 

	03
	RESERVORIO  - YAYUMAYO
	 
	 
	 
	40,767.96
	 
	35,887.93
	4,880.03

	03.01
	   CAPTACION - TUBERIA DE REBOSE DE CRP (caja de reunión)
	 
	 
	 
	1,559.38
	 
	1,559.38
	 

	03.01.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	1.37
	 
	1.37
	 

	03.01.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m
	2.21
	0.62
	1.37
	 
	1.37
	 

	03.01.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	144.71
	 
	144.71
	 

	03.01.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	7.89
	18.03
	142.26
	 
	142.26
	 

	03.01.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.69
	1.45
	2.45
	 
	2.45
	 

	03.01.03
	      CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	790.37
	 
	790.37
	 

	03.01.03.01
	         CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.76
	379.28
	288.25
	 
	288.25
	 

	03.01.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	10.49
	32.92
	345.33
	 
	345.33
	 

	03.01.03.03
	         ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	03.01.04
	      REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	155.38
	 
	155.38
	 

	03.01.04.01
	         TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	6.41
	24.24
	155.38
	 
	155.38
	 

	03.01.05
	      ACCESORIOS
	 
	 
	 
	467.55
	 
	467.55
	 

	03.01.05.01
	         ACCESORIOS Y OTROS
	und
	1.00
	467.55
	467.55
	 
	467.55
	 

	03.02
	   LINEA DE CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	1,583.25
	 
	1,583.25
	 

	03.02.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	176.93
	 
	176.93
	 

	03.02.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS
	m
	91.20
	1.94
	176.93
	 
	176.93
	 

	03.02.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	640.24
	 
	640.24
	 

	03.02.02.01
	         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M3 (0.40x0.60)
	m
	91.20
	2.88
	262.66
	 
	262.66
	 

	03.02.02.02
	         CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m
	m
	91.20
	1.98
	180.58
	 
	180.58
	 

	03.02.02.03
	         RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m
	91.20
	1.08
	98.50
	 
	98.50
	 

	03.02.02.04
	         RELLENO CON MATERIAL COMUN
	m
	91.20
	1.08
	98.50
	 
	98.50
	 

	03.02.03
	      INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	766.08
	 
	766.08
	 

	03.02.03.01
	         SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC UF  C-5 DN 63 mm
	m
	91.20
	6.87
	626.54
	 
	626.54
	 

	03.02.03.02
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS PVC SAP
	m
	91.20
	1.53
	139.54
	 
	139.54
	 

	03.03
	   RESERVORIO
	 
	 
	 
	34,651.64
	 
	34,651.64
	 

	03.03.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	553.28
	 
	553.28
	 

	03.03.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
	m2
	532.00
	1.04
	553.28
	 
	553.28
	 

	03.03.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	18,573.61
	 
	18,573.61
	 

	03.03.02.01
	         EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MAQUINARIA
	m3
	2,055.30
	2.75
	5,652.08
	 
	5,652.08
	 

	03.03.02.02
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA
	m3
	47.50
	16.22
	770.45
	 
	770.45
	 

	03.03.02.03
	         PERFILADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m2
	708.75
	2.98
	2,112.08
	 
	2,112.08
	 

	03.03.02.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km
	m3
	2,509.75
	4.00
	10,039.00
	 
	10,039.00
	 

	03.03.03
	      GEOMEMBRANA
	 
	 
	 
	10,188.42
	 
	10,188.42
	 

	03.03.03.01
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE e = 1 MM
	m2
	505.88
	20.14
	10,188.42
	 
	10,188.42
	 

	03.03.04
	      ESTRUCTURA DE SALIDA DEL RESERVORIO  (VALVULA DE CONTROL)
	 
	 
	 
	3,004.71
	 
	3,004.71
	 

	03.03.04.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	86.87
	 
	86.87
	 

	03.03.04.01.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	4.50
	18.03
	81.14
	 
	81.14
	 

	03.03.04.01.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	3.95
	1.45
	5.73
	 
	5.73
	 

	03.03.04.02
	         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,016.09
	 
	1,016.09
	 

	03.03.04.02.01
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	4.25
	32.92
	139.91
	 
	139.91
	 

	03.03.04.02.02
	            CONCRETO F'C=210 Kg cm2 S/MEZCLADORA
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	03.03.04.02.03
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	03.03.04.02.04
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	03.03.04.02.05
	            GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	03.03.04.03
	         VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	393.12
	 
	393.12
	 

	03.03.04.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 110 mm ISO 4435
	und
	1.00
	393.12
	393.12
	 
	393.12
	 

	03.03.04.04
	         ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	148.11
	 
	148.11
	 

	03.03.04.04.01
	            SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 110 mm ISO 4435
	und
	3.00
	49.37
	148.11
	 
	148.11
	 

	03.03.04.05
	         POZA DISIPADORA TIPO T-I
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	03.03.04.05.01
	            CAJA DE CONCRETO PARA POZA
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	03.03.04.05.01.01
	                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	12.77
	32.92
	420.39
	 
	420.39
	 

	03.03.04.05.01.02
	                  CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.44
	379.28
	166.88
	 
	166.88
	 

	03.03.04.05.01.03
	                  ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	46.87
	5.56
	260.60
	 
	260.60
	 

	03.03.04.05.01.04
	                  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=3/8
	und
	1.00
	512.65
	512.65
	 
	512.65
	 

	03.03.05
	      ESTRUCTURA DE DESCARGA - VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	2,331.62
	 
	2,331.62
	 

	03.03.05.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	37.99
	 
	37.99
	 

	03.03.05.01.01
	               EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.95
	18.03
	35.16
	 
	35.16
	 

	03.03.05.01.02
	               NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.95
	1.45
	2.83
	 
	2.83
	 

	03.03.05.02
	         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,070.96
	 
	1,070.96
	 

	03.03.05.02.01
	               ENCOFRADO Y DESENCOFRADOO
	m2
	4.25
	45.83
	194.78
	 
	194.78
	 

	03.03.05.02.02
	               CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	03.03.05.02.03
	               ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	03.03.05.02.04
	               SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	03.03.05.02.05
	               GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	03.03.05.03
	         VALVULA
	 
	 
	 
	393.12
	 
	393.12
	 

	03.03.05.03.01
	               SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 110 mm ISO 4435
	und
	1.00
	393.12
	393.12
	 
	393.12
	 

	03.03.05.04
	         ACCESORIOS Y OTROS LIMPIA Y REBOSE
	 
	 
	 
	148.11
	 
	148.11
	 

	03.03.05.04.01
	               SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 110 mm ISO 4435
	und
	3.00
	49.37
	148.11
	 
	148.11
	 

	03.03.05.05
	         CAJA DE REUNION
	 
	 
	 
	681.44
	 
	681.44
	 

	03.03.05.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	0.14
	18.03
	2.52
	 
	2.52
	 

	03.03.05.05.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.00
	1.45
	1.45
	 
	1.45
	 

	03.03.05.05.03
	            CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.57
	379.28
	216.19
	 
	216.19
	 

	03.03.05.05.04
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	7.60
	32.92
	250.19
	 
	250.19
	 

	03.03.05.05.05
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	03.03.05.05.06
	            TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	2.24
	24.24
	54.30
	 
	54.30
	 

	03.04
	   SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO
	 
	 
	 
	458.19
	 
	458.19
	 

	03.04.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	21.00
	1.04
	21.84
	 
	21.84
	 

	03.04.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	12.60
	18.03
	227.18
	 
	227.18
	 

	03.04.03
	      COLOCACION DE FILTRO
	m3
	2.60
	80.45
	209.17
	 
	209.17
	 

	03.05
	   CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	1,780.50
	 
	1,780.50
	 

	03.05.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	3.06
	1.04
	3.18
	 
	3.18
	 

	03.05.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.22
	18.03
	22.00
	 
	22.00
	 

	03.05.03
	      CONCRETO f´c=140kg/cm2
	m3
	1.22
	238.20
	290.60
	 
	290.60
	 

	03.05.04
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE  PUAS
	m
	329.00
	3.73
	1,227.17
	 
	1,227.17
	 

	03.05.05
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO
	und
	1.00
	237.55
	237.55
	 
	237.55
	 

	03.06
	   FLETE TERRESTRE
	 
	 
	 
	735.00
	 
	735.00
	 

	03.06.01
	      FLETE TERRESTRE
	glb
	1.00
	735.00
	735.00
	 
	735.00
	 

	04
	RESERVORIO  - YAMAGARA
	 
	 
	 
	29,699.01
	 
	25,692.36
	4,006.65

	04.01
	   CAPTACION -  REBOSE DE BEBEDERO (caja de reunión)
	 
	 
	 
	1,559.38
	 
	1,559.38
	 

	04.01.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	1.37
	 
	1.37
	 

	04.01.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m
	2.21
	0.62
	1.37
	 
	1.37
	 

	04.01.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	144.71
	 
	144.71
	 

	04.01.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	7.89
	18.03
	142.26
	 
	142.26
	 

	04.01.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.69
	1.45
	2.45
	 
	2.45
	 

	04.01.03
	      CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	790.37
	 
	790.37
	 

	04.01.03.01
	         CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.76
	379.28
	288.25
	 
	288.25
	 

	04.01.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	10.49
	32.92
	345.33
	 
	345.33
	 

	04.01.03.03
	         ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	04.01.04
	      REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	155.38
	 
	155.38
	 

	04.01.04.01
	         TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	6.41
	24.24
	155.38
	 
	155.38
	 

	04.01.05
	      ACCESORIOS
	 
	 
	 
	467.55
	 
	467.55
	 

	04.01.05.01
	         ACCESORIOS Y OTROS
	und
	1.00
	467.55
	467.55
	 
	467.55
	 

	04.02
	   LINEA DE CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	208.32
	 
	208.32
	 

	04.02.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	23.28
	 
	23.28
	 

	04.02.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS
	m
	12.00
	1.94
	23.28
	 
	23.28
	 

	04.02.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	84.24
	 
	84.24
	 

	04.02.02.01
	         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M3 (0.40x0.60)
	m
	12.00
	2.88
	34.56
	 
	34.56
	 

	04.02.02.02
	         CAMA DE APOYO
	m
	12.00
	1.98
	23.76
	 
	23.76
	 

	04.02.02.03
	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m
	12.00
	1.08
	12.96
	 
	12.96
	 

	04.02.02.04
	         RELLENO CON MATERIAL COMUN
	m
	12.00
	1.08
	12.96
	 
	12.96
	 

	04.02.03
	      INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	100.80
	 
	100.80
	 

	04.02.03.01
	         SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC UF  C-5 DN 63 mm
	m
	12.00
	6.87
	82.44
	 
	82.44
	 

	04.02.03.02
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS PVC SAP
	m
	12.00
	1.53
	18.36
	 
	18.36
	 

	04.03
	   RESERVORIO
	 
	 
	 
	24,344.82
	 
	24,344.82
	 

	04.03.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	599.04
	 
	599.04
	 

	04.03.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
	m2
	576.00
	1.04
	599.04
	 
	599.04
	 

	04.03.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	9,473.53
	 
	9,473.53
	 

	04.03.02.01
	         EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MAQUINARIA
	m3
	898.24
	2.75
	2,470.16
	 
	2,470.16
	 

	04.03.02.02
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA
	m3
	61.00
	16.22
	989.42
	 
	989.42
	 

	04.03.02.03
	         PERFILADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m2
	613.34
	2.98
	1,827.75
	 
	1,827.75
	 

	04.03.02.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km
	m3
	1,046.55
	4.00
	4,186.20
	 
	4,186.20
	 

	04.03.03
	      GEOMEMBRANA
	 
	 
	 
	8,935.92
	 
	8,935.92
	 

	04.03.03.01
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE e = 1 MM
	m2
	443.69
	20.14
	8,935.92
	 
	8,935.92
	 

	04.03.04
	      ESTRUCTURA DE SALIDA DEL RESERVORIO  (VALVULA DE CONTROL)
	 
	 
	 
	3,004.71
	 
	3,004.71
	 

	04.03.04.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	86.87
	 
	86.87
	 

	04.03.04.01.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	4.50
	18.03
	81.14
	 
	81.14
	 

	04.03.04.01.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	3.95
	1.45
	5.73
	 
	5.73
	 

	04.03.04.02
	         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,016.09
	 
	1,016.09
	 

	04.03.04.02.01
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	4.25
	32.92
	139.91
	 
	139.91
	 

	04.03.04.02.02
	            CONCRETO F'C=210 Kg cm2 S/MEZCLADORA
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	04.03.04.02.03
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	04.03.04.02.04
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.10 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	04.03.04.02.05
	            GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	04.03.04.03
	         VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	393.12
	 
	393.12
	 

	04.03.04.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 110 mm ISO 4435
	und
	1.00
	393.12
	393.12
	 
	393.12
	 

	04.03.04.04
	         ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	148.11
	 
	148.11
	 

	04.03.04.04.01
	            SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 110 mm ISO 4435
	und
	3.00
	49.37
	148.11
	 
	148.11
	 

	04.03.04.05
	         POZA DISIPADORA TIPO T-I
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	04.03.04.05.01
	            CAJA DE CONCRETO PARA POZA
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	04.03.04.05.01.01
	                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	12.77
	32.92
	420.39
	 
	420.39
	 

	04.03.04.05.01.02
	                  CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.44
	379.28
	166.88
	 
	166.88
	 

	04.03.04.05.01.03
	                  ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	46.87
	5.56
	260.60
	 
	260.60
	 

	04.03.04.05.01.04
	                  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=3/8
	und
	1.00
	512.65
	512.65
	 
	512.65
	 

	04.03.05
	      ESTRUCTURA DE DESCARGA - VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	2,331.62
	 
	2,331.62
	 

	04.03.05.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	37.99
	 
	37.99
	 

	04.03.05.01.01
	               EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.95
	18.03
	35.16
	 
	35.16
	 

	04.03.05.01.02
	               NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.95
	1.45
	2.83
	 
	2.83
	 

	04.03.05.02
	         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,070.96
	 
	1,070.96
	 

	04.03.05.02.01
	               ENCOFRADO Y DESENCOFRADOO
	m2
	4.25
	45.83
	194.78
	 
	194.78
	 

	04.03.05.02.02
	               CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	04.03.05.02.03
	               ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	04.03.05.02.04
	               SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	04.03.05.02.05
	               GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	04.03.05.03
	         VALVULA
	 
	 
	 
	393.12
	 
	393.12
	 

	04.03.05.03.01
	               SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 110 mm ISO 4435
	und
	1.00
	393.12
	393.12
	 
	393.12
	 

	04.03.05.04
	         ACCESORIOS Y OTROS LIMPIA Y REBOSE
	 
	 
	 
	148.11
	 
	148.11
	 

	04.03.05.04.01
	               SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 110 mm ISO 4435
	und
	3.00
	49.37
	148.11
	 
	148.11
	 

	04.03.05.05
	         CAJA DE REUNION
	 
	 
	 
	681.44
	 
	681.44
	 

	04.03.05.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	0.14
	18.03
	2.52
	 
	2.52
	 

	04.03.05.05.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.00
	1.45
	1.45
	 
	1.45
	 

	04.03.05.05.03
	            CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.57
	379.28
	216.19
	 
	216.19
	 

	04.03.05.05.04
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	7.60
	32.92
	250.19
	 
	250.19
	 

	04.03.05.05.05
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	04.03.05.05.06
	            TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	2.24
	24.24
	54.30
	 
	54.30
	 

	04.04
	   SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO
	 
	 
	 
	1,172.50
	 
	1,172.50
	 

	04.04.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	19.50
	1.04
	20.28
	 
	20.28
	 

	04.04.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	11.70
	18.03
	210.95
	 
	210.95
	 

	04.04.03
	      COLOCACION DE FILTRO
	m3
	11.70
	80.45
	941.27
	 
	941.27
	 

	04.05
	   CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	1,678.99
	 
	1,678.99
	 

	04.05.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	2.70
	1.04
	2.81
	 
	2.81
	 

	04.05.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.08
	18.03
	19.47
	 
	19.47
	 

	04.05.03
	      CONCRETO f´c=140kg/cm2
	m3
	1.08
	238.20
	257.26
	 
	257.26
	 

	04.05.04
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE  PUAS
	m
	311.50
	3.73
	1,161.90
	 
	1,161.90
	 

	04.05.05
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO
	und
	1.00
	237.55
	237.55
	 
	237.55
	 

	04.06
	   FLETE TERRESTRE
	 
	 
	 
	735.00
	 
	735.00
	 

	04.06.01
	      FLETE TERRESTRE
	glb
	1.00
	735.00
	735.00
	 
	735.00
	 

	05
	RESERVORIO COMUNAL
	 
	 
	 
	85,713.73
	 
	76,319.49
	9,394.24

	05.01
	   CAPTACION - TUBERIA DE REBOSE DE CRP (caja de reunión)
	 
	 
	 
	1,559.38
	 
	1,559.38
	 

	05.01.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	1.37
	 
	1.37
	 

	05.01.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m
	2.21
	0.62
	1.37
	 
	1.37
	 

	05.01.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	144.71
	 
	144.71
	 

	05.01.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	7.89
	18.03
	142.26
	 
	142.26
	 

	05.01.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.69
	1.45
	2.45
	 
	2.45
	 

	05.01.03
	      CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	790.37
	 
	790.37
	 

	05.01.03.01
	         CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.76
	379.28
	288.25
	 
	288.25
	 

	05.01.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	10.49
	32.92
	345.33
	 
	345.33
	 

	05.01.03.03
	         ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	05.01.04
	      REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	155.38
	 
	155.38
	 

	05.01.04.01
	         TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	6.41
	24.24
	155.38
	 
	155.38
	 

	05.01.05
	      ACCESORIOS
	 
	 
	 
	467.55
	 
	467.55
	 

	05.01.05.01
	         ACCESORIOS Y OTROS
	und
	1.00
	467.55
	467.55
	 
	467.55
	 

	05.02
	   COSECHA DE AGUA -  (CAPTACION DE AGUA DE ACEQUIA)
	 
	 
	 
	2,238.79
	 
	2,238.79
	 

	05.02.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	11.40
	 
	11.40
	 

	05.02.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	10.96
	1.04
	11.40
	 
	11.40
	 

	05.02.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	246.44
	 
	246.44
	 

	05.02.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	7.12
	18.03
	128.37
	 
	128.37
	 

	05.02.02.02
	         REFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXCAVADO
	m2
	10.96
	2.40
	26.30
	 
	26.30
	 

	05.02.02.03
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (30 M)
	m3
	8.91
	10.30
	91.77
	 
	91.77
	 

	05.02.03
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	1,809.97
	 
	1,809.97
	 

	05.02.03.01
	         CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% PM EN CUNETA
	m3
	3.70
	147.88
	547.16
	 
	547.16
	 

	05.02.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CUNETAS REVESTIDA
	m2
	38.36
	32.92
	1,262.81
	 
	1,262.81
	 

	05.02.04
	      JUNTAS DE DILATACION
	 
	 
	 
	170.98
	 
	170.98
	 

	05.02.04.01
	         JUNTAS ASFALTICAS
	m
	21.92
	7.80
	170.98
	 
	170.98
	 

	05.03
	   CANAL DE DERIVACION, VERTEDERO LATERAL
	 
	 
	 
	1,068.26
	 
	1,068.26
	 

	05.03.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	3.90
	 
	3.90
	 

	05.03.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	3.75
	1.04
	3.90
	 
	3.90
	 

	05.03.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	55.41
	 
	55.41
	 

	05.03.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.50
	18.03
	27.05
	 
	27.05
	 

	05.03.02.02
	         REFINE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXCAVADO
	m2
	3.75
	2.40
	9.00
	 
	9.00
	 

	05.03.02.03
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (30 M)
	m3
	1.88
	10.30
	19.36
	 
	19.36
	 

	05.03.03
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	546.44
	 
	546.44
	 

	05.03.03.01
	         CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	0.63
	344.83
	217.24
	 
	217.24
	 

	05.03.03.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	10.00
	32.92
	329.20
	 
	329.20
	 

	05.03.04
	      JUNTAS DE DILATACION
	 
	 
	 
	24.96
	 
	24.96
	 

	05.03.04.01
	         JUNTAS ASFALTICAS
	m
	3.20
	7.80
	24.96
	 
	24.96
	 

	05.03.05
	      ACCESORIOS
	 
	 
	 
	437.55
	 
	437.55
	 

	05.03.05.01
	         ACCESORIOS Y OTROS
	und
	1.00
	437.55
	437.55
	 
	437.55
	 

	05.04
	   DESARENADOR
	 
	 
	 
	1,975.63
	 
	1,975.63
	 

	05.04.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	2.96
	 
	2.96
	 

	05.04.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS
	m2
	2.85
	1.04
	2.96
	 
	2.96
	 

	05.04.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	87.80
	 
	87.80
	 

	05.04.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	2.71
	18.03
	48.86
	 
	48.86
	 

	05.04.02.02
	         NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	2.85
	1.45
	4.13
	 
	4.13
	 

	05.04.02.03
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (30 M)
	m3
	3.38
	10.30
	34.81
	 
	34.81
	 

	05.04.03
	      CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	10.28
	 
	10.28
	 

	05.04.03.01
	         CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (solado)
	m3
	0.29
	35.45
	10.28
	 
	10.28
	 

	05.04.04
	      CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	982.94
	 
	982.94
	 

	05.04.04.01
	         ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	41.04
	5.56
	228.18
	 
	228.18
	 

	05.04.04.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	10.83
	32.92
	356.52
	 
	356.52
	 

	05.04.04.03
	         CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	1.05
	379.28
	398.24
	 
	398.24
	 

	05.04.05
	      REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	262.52
	 
	262.52
	 

	05.04.05.01
	         TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	10.83
	24.24
	262.52
	 
	262.52
	 

	05.04.06
	      ACCESORIOS
	 
	 
	 
	629.13
	 
	629.13
	 

	05.04.06.01
	         ACCESORIOS Y OTROS
	und
	1.00
	629.13
	629.13
	 
	629.13
	 

	05.05
	   LINEA DE CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	529.49
	 
	529.49
	 

	05.05.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	59.17
	 
	59.17
	 

	05.05.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS
	m
	30.50
	1.94
	59.17
	 
	59.17
	 

	05.05.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	214.11
	 
	214.11
	 

	05.05.02.01
	         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M3 (0.40x0.60)
	m
	30.50
	2.88
	87.84
	 
	87.84
	 

	05.05.02.02
	         CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e=0.10m
	m
	30.50
	1.98
	60.39
	 
	60.39
	 

	05.05.02.03
	         RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
	m
	30.50
	1.08
	32.94
	 
	32.94
	 

	05.05.02.04
	         RELLENO CON MATERIAL COMUN
	m
	30.50
	1.08
	32.94
	 
	32.94
	 

	05.05.03
	      INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	256.21
	 
	256.21
	 

	05.05.03.01
	         SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC UF  C-5 DN 63 mm
	m
	30.50
	6.87
	209.54
	 
	209.54
	 

	05.05.03.02
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS PVC SAP
	m
	30.50
	1.53
	46.67
	 
	46.67
	 

	05.06
	   RESERVORIO
	 
	 
	 
	72,988.73
	 
	72,988.73
	 

	05.06.01
	      OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	1,106.82
	 
	1,106.82
	 

	05.06.01.01
	         TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
	m2
	1,064.25
	1.04
	1,106.82
	 
	1,106.82
	 

	05.06.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	44,897.41
	 
	44,897.41
	 

	05.06.02.01
	         EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO CON MAQUINARIA
	m3
	5,098.50
	2.75
	14,020.88
	 
	14,020.88
	 

	05.06.02.02
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA
	m3
	155.30
	16.22
	2,518.97
	 
	2,518.97
	 

	05.06.02.03
	         PERFILADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m2
	1,222.00
	2.98
	3,641.56
	 
	3,641.56
	 

	05.06.02.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km
	m3
	6,179.00
	4.00
	24,716.00
	 
	24,716.00
	 

	05.06.03
	      GEOMEMBRANA
	 
	 
	 
	21,300.47
	 
	21,300.47
	 

	05.06.03.01
	         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE e = 1 MM
	m2
	1,057.62
	20.14
	21,300.47
	 
	21,300.47
	 

	05.06.04
	      ESTRUCTURA DE SALIDA DEL RESERVORIO  (VALVULA DE CONTROL)
	 
	 
	 
	3,190.74
	 
	3,190.74
	 

	05.06.04.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	86.87
	 
	86.87
	 

	05.06.04.01.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	4.50
	18.03
	81.14
	 
	81.14
	 

	05.06.04.01.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	3.95
	1.45
	5.73
	 
	5.73
	 

	05.06.04.02
	         CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,016.09
	 
	1,016.09
	 

	05.06.04.02.01
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
	m2
	4.25
	32.92
	139.91
	 
	139.91
	 

	05.06.04.02.02
	            CONCRETO F'C=210 Kg cm2 S/MEZCLADORA
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	05.06.04.02.03
	            ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	05.06.04.02.04
	            SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	05.06.04.02.05
	            GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	05.06.04.03
	         VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	438.12
	 
	438.12
	 

	05.06.04.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 160 mm ISO 4435
	und
	1.00
	438.12
	438.12
	 
	438.12
	 

	05.06.04.04
	         ACCESORIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	289.14
	 
	289.14
	 

	05.06.04.04.01
	            SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 160 mm ISO 4435
	und
	3.00
	96.38
	289.14
	 
	289.14
	 

	05.06.04.05
	         POZA DISIPADORA TIPO T-I
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	05.06.04.05.01
	            CAJA DE CONCRETO PARA POZA
	 
	 
	 
	1,360.52
	 
	1,360.52
	 

	05.06.04.05.01.01
	                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	12.77
	32.92
	420.39
	 
	420.39
	 

	05.06.04.05.01.02
	                  CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.44
	379.28
	166.88
	 
	166.88
	 

	05.06.04.05.01.03
	                  ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	46.87
	5.56
	260.60
	 
	260.60
	 

	05.06.04.05.01.04
	                  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=3/8
	und
	1.00
	512.65
	512.65
	 
	512.65
	 

	05.06.05
	      ESTRUCTURA DE DESCARGA - CANAL DE PURGA
	 
	 
	 
	2,493.29
	 
	2,493.29
	 

	05.06.05.01
	         TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	2.55
	 
	2.55
	 

	05.06.05.01.01
	            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	2.45
	1.04
	2.55
	 
	2.55
	 

	05.06.05.02
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	22.48
	 
	22.48
	 

	05.06.05.02.01
	            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	0.61
	18.03
	11.00
	 
	11.00
	 

	05.06.05.02.02
	            NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	2.45
	1.45
	3.55
	 
	3.55
	 

	05.06.05.02.03
	            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M
	m3
	0.77
	10.30
	7.93
	 
	7.93
	 

	05.06.05.03
	         GEOMEMBRANA
	 
	 
	 
	91.64
	 
	91.64
	 

	05.06.05.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE e = 1 MM
	m2
	4.55
	20.14
	91.64
	 
	91.64
	 

	05.06.05.04
	         VALVULA DE CONTROL
	 
	 
	 
	1,695.18
	 
	1,695.18
	 

	05.06.05.04.01
	            MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	37.99
	 
	37.99
	 

	05.06.05.04.01.01
	                  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.95
	18.03
	35.16
	 
	35.16
	 

	05.06.05.04.01.02
	                  NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.95
	1.45
	2.83
	 
	2.83
	 

	05.06.05.04.02
	            CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA
	 
	 
	 
	1,070.96
	 
	1,070.96
	 

	05.06.05.04.02.01
	                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADOO
	m2
	4.25
	45.83
	194.78
	 
	194.78
	 

	05.06.05.04.02.02
	                  CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.40
	379.28
	151.71
	 
	151.71
	 

	05.06.05.04.02.03
	                  ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	38.88
	5.56
	216.17
	 
	216.17
	 

	05.06.05.04.02.04
	                  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA   METÁLICA SANITARIA E=1/8 1.00 X1.20 m
	und
	1.00
	497.55
	497.55
	 
	497.55
	 

	05.06.05.04.02.05
	                  GRAVA DE 1" PARA FONDO
	m3
	0.18
	59.71
	10.75
	 
	10.75
	 

	05.06.05.04.03
	            VALVULA
	 
	 
	 
	438.12
	 
	438.12
	 

	05.06.05.04.03.01
	                  SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CONTROL DN 160 mm ISO 4435
	und
	1.00
	438.12
	438.12
	 
	438.12
	 

	05.06.05.04.04
	            ACCESORIOS Y OTROS LIMPIA Y REBOSE
	 
	 
	 
	148.11
	 
	148.11
	 

	05.06.05.04.04.01
	                  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 160 mm ISO 4435
	und
	3.00
	49.37
	148.11
	 
	148.11
	 

	05.06.05.05
	         CAJA DE REUNION
	 
	 
	 
	681.44
	 
	681.44
	 

	05.06.05.05.01
	               EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	0.14
	18.03
	2.52
	 
	2.52
	 

	05.06.05.05.02
	               NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL
	m2
	1.00
	1.45
	1.45
	 
	1.45
	 

	05.06.05.05.03
	               CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.57
	379.28
	216.19
	 
	216.19
	 

	05.06.05.05.04
	               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
	m2
	7.60
	32.92
	250.19
	 
	250.19
	 

	05.06.05.05.05
	               ACERO  FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
	kg
	28.20
	5.56
	156.79
	 
	156.79
	 

	05.06.05.05.06
	               TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5 CM
	m2
	2.24
	24.24
	54.30
	 
	54.30
	 

	05.07
	   SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO
	 
	 
	 
	2,110.49
	 
	2,110.49
	 

	05.07.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	35.10
	1.04
	36.50
	 
	36.50
	 

	05.07.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	21.06
	18.03
	379.71
	 
	379.71
	 

	05.07.03
	      COLOCACION DE FILTRO
	m3
	21.06
	80.45
	1,694.28
	 
	1,694.28
	 

	05.08
	   CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	2,507.96
	 
	2,507.96
	 

	05.08.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
	m2
	4.14
	1.04
	4.31
	 
	4.31
	 

	05.08.02
	      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
	m3
	1.66
	18.03
	29.93
	 
	29.93
	 

	05.08.03
	      CONCRETO f´c=140kg/cm2
	m3
	1.66
	238.20
	395.41
	 
	395.41
	 

	05.08.04
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE  PUAS
	m
	493.50
	3.73
	1,840.76
	 
	1,840.76
	 

	05.08.05
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INGRESO
	und
	1.00
	237.55
	237.55
	 
	237.55
	 

	05.09
	   FLETE TERRESTRE
	 
	 
	 
	735.00
	 
	735.00
	 

	05.09.01
	      FLETE TERRESTRE
	glb
	1.00
	735.00
	735.00
	 
	735.00
	 

	06
	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACION
	 
	 
	 
	1,290.00
	 
	1,290.00
	 

	06.01
	   TALLER DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
	und
	1.00
	645.00
	645.00
	 
	645.00
	 

	06.02
	   TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS
	und
	1.00
	645.00
	645.00
	 
	645.00
	 

	07
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	4,552.50
	 
	4,552.50
	 

	07.01
	   PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES
	 
	 
	 
	3,472.50
	 
	3,472.50
	 

	07.01.01
	      EQUIPAMIENTO DE PUNTO DE ACOPIO PRIMARIO DE RRSS
	und
	2.00
	1,526.25
	3,052.50
	 
	3,052.50
	 

	07.01.02
	      RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE RRSS
	glb
	2.00
	210.00
	420.00
	 
	420.00
	 

	07.02
	   EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD
	 
	 
	 
	1,080.00
	 
	1,080.00
	 

	07.02.01
	      EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL
	glb
	2.00
	445.00
	890.00
	 
	890.00
	 

	07.02.02
	      EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Y SEÑALIACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
	glb
	2.00
	95.00
	190.00
	 
	190.00
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	251,807.10
	 
	219,184.13
	32,622.97

	 
	GASTOS GENERALES (11.04% CD)
	 
	 
	 
	27,803.20
	 
	27,803.20
	 

	 
	UTILIDAD (8.00% CD)
	 
	 
	 
	17,534.73
	 
	17,534.73
	 

	 
	SUB TOTAL
	 
	 
	 
	297,145.03
	 
	264,522.06
	 

	 
	IMPUESTO (IGV 18%)
	 
	 
	 
	47,613.97
	 
	47,613.97
	 

	 
	MONTO REFERENCIAL DE OBRA (VR)
	 
	 
	 
	344,759.00
	 
	312,136.03
	 

	 
	SUPERVISION DE OBRA (3.48% VR)
	 
	 
	 
	12,000.00
	 
	12,000.00
	 

	 
	LIQUIDACION DE OBRA (1.45% VR)
	 
	 
	 
	5,000.00
	 
	5,000.00
	 

	 
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	361,759.00
	 
	329,136.03
	32,622.97










Cuadro 10: Resumen Financista y Aporte del PGRNA
	PROPUESTA DEL PROYECTO
	 
	PRESUPUESTO TOTAL
	AVANZAR RURAL
	 BENEFICIARIOS 

	TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	                251,807.10 
	      219,184.13 
	           32,622.97 

	GASTOS GENERALES 
	11.04%
	                  27,803.20 
	        27,803.20 
	 

	UTILIDAD
	8.00%
	                  17,534.73 
	        17,534.73 
	 

	SUB TOTAL
	 
	                297,145.03 
	      264,522.06 
	 

	IGV (18 %)
	18.00%
	                  47,613.97 
	        47,613.97 
	 

	VALOR REFERENCIAL
	 
	                344,759.00 
	      312,136.03 
	 

	SUPERVISION
	3.53%
	                  12,000.00 
	        12,000.00 
	 

	LIQUIDACION
	1.47%
	                    5,000.00 
	          5,000.00 
	 

	MONTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	                361,759.00 
	      329,136.03 
	           32,622.97 




XIV. Cronograma financiero detallado con frecuencia mensual y por actividades del PGRN.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

XV. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
	Penalidad Diaria =
	0.10 x monto vigente

	
	F x plazo vigente en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

XVI. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso suceda lo contrario.
Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio.

XVII. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia Prevención y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

XVIII. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales “Plan de gestión de recursos naturales en construcción de reservorios en el ámbito de ejecución de planes de negocio de las organizaciones de pequeños productores del distrito de Conchan, provincia de chota, departamento de Cajamarca”, gestionado mediante Contrato de donación cargo entre la Asociación de Productores Agropecuarios Pencaloma Al Desarrollo y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

XIX. ANTICORRUPCIÓN
“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

_________________________________________________________________________________________________________________
Asociación de Productores Agropecuarios Pencaloma Al Desarrollo - PROYECTO AVANZAR RURAL 
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