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EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS NEGOCIOS RURALES-PGRNA DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YURACYACU PARA RESTITUIR EL SERVICIO ECOSISTEMICO DE PROVISIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CANTIDAD Y CALIDAD EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

I.	SOLICITANTE:
Asociación Sarita Colonia - San Fernando, con domicilio legal en el AV. BOLOGNESI MZA. 54 LOTE. 02-A (FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS) ubicado en el distrito de San Fernando, Provincia de Rioja, departamento de San Martín.
II.	ANTECEDENTES:
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales en el desarrollo de los negocios rurales” se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Públicos, semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión institucional que orienta la planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales.

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 03 organizaciones de pequeños productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como herramienta el mapeo provincial de recursos naturales elaborados por el proyecto mediante consultorías, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático.

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organización Líder para que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los servicios de consultoría para la formulación del PGRNA denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YURACYACU PARA RESTITUIR EL SERVICIO ECOSISTEMICO DE PROVISIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CANTIDAD Y CALIDAD EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, el mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica y están respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisión del Proyecto Avanzar Rural.

La intervención del presente PGRNA corresponde en el distrito de Nueva Cajamarca pero las 3 OPP quienes ejecutan sus planes de negocio en la crianza de cuyes se encuentran en el distrito de San Fernando, provincia de Rioja, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponderá su ejecución a la Organización Líder denominada  “Asociación Sarita Colonia de San Fernando” quien firma un contrato de donación con cargo con NEC PROYECTO AVANZAR RURAL para la implementación del PGRNA. 

Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el Comité de adquisiciones, quien realizará el proceso de Selección de la Entidad ejecutora del PGRNA e informará a la Organización para conocimiento, quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad prestadora seleccionada (Personas naturales o jurídicas), e inicio de la ejecución del PGRNA quienes realizarán los pagos respectivos previo informe de avances valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA.

III.	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
3.1	Objetivo General:
Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en zonas degradadas en la Microcuenca del rio Yuracyacu, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín, de acuerdo al estudio aprobado por el Proyecto Avanzar Rural.

3.2	Objetivos específicos:
· Recuperar y mejorar la infraestructura natural de las fajas marginales del rio Yuracyacu, a través de acciones de reforestación.
· Mejorar la gestión integral de la microcuenca del rio Yuracyacu, en aspectos organizativos, control, vigilancia, monitoreo y de fortalecimiento de capacidades de actores involucrados. 

IV	ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
El servicio consiste en la ejecución de actividades estipuladas en el PGRNA para “Recuperar las condiciones naturales que permitan recepcionar, retener, infiltrar y proteger espacios geográficos adyacentes al cauce del rio Yuracyacu, a fin de mejorar los flujos y calidad hídrica y reducir los riesgos de desbordes, y contaminación del recurso, la misma que estará conformado por la reforestación de fajas marginales, que son áreas de dominio público, en un tramo longitudinal de 7 mil metros, equivalentes a 35 ha, en la parte media y alta de la microcuenca del rio Yuracyacu. 

Esta área de intervención corresponde a partes altas de la microcuenca del rio Yuracyacu, hasta el punto de captación hídrica que deriva una parte del caudal hacia el canal alimentador que abastece de recuso hídrico al distrito de San Fernando. Estas áreas restauradas con aproximadamente 27 mil plantones de especies forestales como Guadua o Marona (caña), Buschilla, Shimbillo, Yacushimbillo, Ojé, Requia, Renaco, Tornillo, Cedro rosado, Cedro huasca, Capirona, Quina, serán debidamente acondicionadas en su instalación y protegidas con cercos perimetrales. 

4.1	Población Objetivo:
Los beneficiarios directos del PGRNA son 03 Organizaciones que ejecutan Planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar son 50 integrantes de los cuales 45 son mujeres y 5 hombres. De los 50 integrantes 15 son jóvenes. Los beneficiarios se encuentran ubicado en el Distrito de San Fernando.

Cuadro 1. Población Objetivo
	OPPs  OPPs  / Comunidad 
campesina/Nativa
	PARTIDA REGISTRAL N°
	RUC N°
	RUBRO
DEL PN
	N° DE FAMILIAS PARTICIPANTES

	
	
	
	
	MUJE
RES
	HOM
BRES
	TOTAL
	JÓVE
NES
	DISCAPACI
TADOS

	LÍDER:
	ASOCIACION SARITA COLONIA-SAN FERNANDO	
	11083199
	20601080193
	ANIMALES MENORES/CUY
	13
	2
	15
	2
	0

	SOCIA:
	ASOCIACION LA ROSA DE SAN FERNANDO
	11089561
	20601876711
	ANIMALES MENORES/CUY
	17
	3
	20
	9
	0

	SOCIA:
	ASOCIACIÓN LA ESMERALDA DE SAN FERNANDO
	11089206
	20601838339
	ANIMALES MENORES/CUY
	15
	0
	15
	4
	0



4.2	Área de influencia:
El PGRNA se encuentra en los espacios geográficos adyacentes al cauce del rio Yuracyacu donde se pretende recuperar las condiciones naturales que permitan recepcionar, retener, infiltrar y proteger, a fin de mejorar los flujos, calidad hídrica y reducir los riesgos de desbordes, y contaminación del recurso. La reforestación de fajas marginales, que son áreas de dominio público, en un tramo longitudinal de 7 mil metros, equivalentes a 35 ha con aproximadamente 27 mil plantones de especies forestales como Guadua o Marona (caña), Buschilla, Shimbillo, Yacushimbillo, Ojé, Requia, Renaco, Tornillo, Cedro rosado, Cedro huasca, Capirona, Quina, serán debidamente acondicionadas en su instalación y protegidas con cercos perimetrales., en la parte media y alta de la microcuenca del rio Yuracyacu. 

4.3	Ubicación: 
La ubicación geográfica del PGRNA se encuentra en el distritito de Nueva Cajamarca entre los Sectores de Tiwinza, Los Cristales y Loma Verde por donde discurre el río Yuracyacu y el río Cristal.


Cuadro 2. Ubicación del PGRNA
	Detalle
	Sector 
	Distrito
	Provincia
	Región
	Altitud
msnm

	Se ejecutarán acciones en 2 tramos identificados:
TRAMO 1. Desde el Punto de inicio de la Bocatoma-captación de agua para el distrito de San Fernando,
en la margen izquierda del rio Yuracyacu, hasta la convergencia del rio Yuracyacu y el rio Cristal.
Comprende la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección del Alto Mayo.

TRAMO 2. Dentro del Bosque de Protección del Alto Mayo
-SECTOR A: Desde la convergencia del rio Yuracyacu y rio Cristal siguiendo el cauce arriba del rio Yuracyacu (MARGEN IZQUIERDA) a una distancia de 5 km.

-SECTOR B: Desde la convergencia del rio
Yuracyacu y rio Cristal siguiendo el cauce arriba del rio Cristal (MARGEN DERECHA), en una distancia de 3 km.
Las plantaciones se ubicarán de acuerdo a la siguiente descripción:
TRAMO 1: Longitud del rio Yuracyacu, para reforestar: 5 km = 25 ha.
TRAMO 2: Sector A: Longitud de río Yuracyacu, para reforestar 1 km= 5 ha
	Sectores de Tiwinza, Los Cristales y Loma Verde
	Nueva Cajamarca
	Rioja
	San Martín
	1100-1200
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4.4	Descripción del servicio:
Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP y sus Especificaciones Técnicas se adjuntan en el Anexo 01.

[bookmark: _Hlk109792516]El Valor Referencial para la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asciende a la suma de S/. 381,854.95 (Trecientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro mil y 95/100 Soles), incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del PGRNA, en dicho valor se ha considerado gastos generales, utilidad, liquidación y cierre, certificación ambiental, IGA, Plan de Manejo ambiental, CIRA y otros permisos. Asimismo el PGRNA incluye un aporte valorizado (mano de obra y otros de S/ 96,462.50 soles (Noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100 soles) como participación de los aliados estratégicos y los beneficiarios directos del PGRNA, según detalle: 
	APORTES
	SUMA EN EFECTIVO S/
	SUMA VALORIZADA S/

	PGRNA 
	285,392.45
	0.00

	Organización de pequeños productores OPP
	0.00
	22,000.00

	Otros aportes
	0.00
	74,462.50

	TOTAL
	285,392.45
	96,462.50



4.5	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PRIORIZADA:
Mediante Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAGRI, de fecha 08 de abril del 2019 el Ministerio del Ambiente aprueba la brecha “Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan Servicios Ecosistémicos que requieren de recuperación”. En ese sentido el PGRN contribuirá a disminuir la brecha en la recuperación de 35 hectáreas.

Los componentes y acciones que corresponden al presente PGRN son:

COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU
Actividad 1.1	PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN VIVEROS
Sub actividad 1.1.1: Gestión institucional para provisión de plantas
Sub actividad 1.1.2. Instalación de vivero temporal
Sub actividad 1.1.3. Monitoreo de la producción en fuentes identificadas de Provisión.
Actividad 1.2	INSTALACIÓN y MONITOREO DE PLANTACIONES
Sub actividad 1.2.1: Identificación definitiva de áreas en campo definitivo (empadronamiento)
Sub actividad 1.2.2. Preparación de terreno previa a la plantación.
Sub actividad 1.2.3. Instalación de plantaciones.
Sub actividad 1.2.4. Recalce o replante de plantaciones
Sub actividad 1.2.5. Mantenimiento y monitoreo de plantaciones

COMPONENTE 02: GESTIÓN INTEGRADA PARA LA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU
Actividad 2.1	GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO PARTICIPATIVO DEL RECURSO HIDRICO Y DEMAS RECURSOS NATURALES:
Sub actividad 2.1.1. Organización, conformación e implementación del comité de control y vigilancia comunitaria
Sub actividad 2.1.2. 02 Talleres para la Organización Participativa y 02 Talleres de capacitación en control y vigilancia comunitaria

Actividad 2.2	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACION y DIFUSIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Sub actividad 2.2.1: 06 campañas de sensibilización ambiental
Sub actividad 2.2.2: 01 Programa radial de difusión ambiental
Sub actividad 2.2.3. 03 concursos escolares ambientales
Sub actividad 2.2.4. 03 Paneles informativos-preventivos

V.	ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA:
Los involucrados identificados son las instituciones representantes del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Locales, instituciones públicas y privadas, y representantes de la sociedad
civil directa e indirectamente ligada al PGRNA, los mismos que se identifican como:

5.1	ACTORES PÚBLICOS – NIVEL NACIONAL
5.1.1	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI. 
El Objetivos estratégicos la de “Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible” e “Incrementar la productividad agraria y la inserción competitiva a los mercados nacionales e internacionales”.

5.1.2	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL.
Es una unidad ejecutora del MIDAGRI, adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. Tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.Este Programa ejecuta el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL”.

5.1.3	Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL”.
El Proyecto es producto del Convenio de Financiación entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA. La finalidad del Proyecto es contribuir a la reducción de la pobreza rural en las áreas de intervención, mediante el escalamiento y consolidación de los enfoques y actividades ejecutadas por un anterior, denominado “Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Local en la Sierra y Selva Alta-PSSA”. Su ámbito geográfico de intervención son los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ancash, San Martin y Lima.

5.1.4	Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
Es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Su Misión es administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas en el país, optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental. 

5.1.5	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Es un órgano adscrito al Ministerio
Es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; creado el año 2011, por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) e inició sus funciones el 26 de julio de 2014. Es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú; y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). 

5.1.6	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
Es un organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal.
.
5.2	ACTORES PÚBLICOS – NIVEL REGIONAL Y LOCAL
5.2.1	Gobierno Regional de San Martin. 
Tiene como finalidad primordial promover la inversión, generar empleo y fomentar el
desarrollo sostenible. Su estructura orgánica está constituida por el Consejo Regional, seguido del gobernador regional y el vicegobernador regional. Como institución líder, establece las políticas públicas, para la gestión de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, así como lagestión ambiental y el cambio climático. 

5.2.2	Autoridad Regional Ambiental San Martín- ARA SM. 
Es la instancia directora de la política pública regional, en materia de recursos naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial. Su accionar y/o gestión se enmarca en las funciones que le han sido delegadas y/o asignadas mediante Ordenanza Regional Nº037-2010- GRSM/C. Tiene como líneas de intervención, resolver los principales problemas que afectan a la Región San Martín como son: Deforestación, Tala Ilegal, Ocupación Territorial Ilegal y, Cantidad y Calidad del recurso Hídrico.

5.2.3	Municipalidad Provincial de Rioja. 
Institución que representa al Gobierno Provincial, cuya misión es “Promover el desarrollo integral y sostenible de la Provincia en el marco de una gestión inclusiva, concertada y de bienestar social." Tiene la función de ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas, leyes, ordenanzas y dispositivos de manejo, protección, conservación ambiental e intangibilidad de los recursos naturales en la provincia. Así como promover proyectos de manejo, conservación y uso de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.

5.2.4	Administración Local De Agua – Ala Alto Mayo. 
Organismo que depende de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. Conforma una de las 5 administraciones locales de agua, de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga AAA-Huallaga. Es la encargada de administrar los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales. Las ALAs, apoyan a las Autoridad Administrativa del Agua - AAA en sus funciones, entre ellas, capacitaciones, acciones de sensibilización y campañas de comunicación orientadas a promover la cultura del agua a nivel nacional.
5.2.5	Dirección Regional de Agricultura de San Martin– DRASAM.
Es una entidad pública adscrita al Gobierno Regional de San Martin. Tiene como finalidad, promover el Desarrollo Agrario Integral y sostenible de la Región con la participación de los agentes del proceso productivo y los Gobiernos Locales en beneficio de la Sociedad. 

5.2.6	Municipalidad Distrital de San Fernando. 
Institución que representa al Gobierno Local de acuerdo a la Ley Orgánica Nº 27972 son órganos de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su visión es “Ser un gobierno local moderno, líder y democrático, ejecutor del desarrollo integral y sostenible del Distrito de San Fernando, promotor de la conservación del medio ambiente; con una gestión eficiente, moderna, oportuna y transparente; en base a un equipo humano de trabajo con capacidad profesional, articulada con las organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales a través de un liderazgo concertador y con una activa participación”. Esta municipalidad tiene un compromiso con el Proyecto NEC AVANZAR RURAL, a fin de ejecutar Planes de Negocios en Organizaciones de Pequeños Productores financiados por el Proyecto y que a su vez han sido los promotores de la realización del presente PGRNA.

5.2.7	Municipalidad Distrital De Nueva Cajamarca.
De acuerdo a la Ley Orgánica Nº 27972 son órganos de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su misión es “Ser una institución líder en gestión, comprometida en brindar un servicio de calidad, promoviendo su identidad cultural y el desarrollo sostenible, social, económico y ambiental”. Es una de las principales entidades de Gobierno local comprometida por velar la seguridad hídrica como recurso básico, así como para las principales actividades productivas agrarias. Promueve y ejecuta proyectos de manejo, conservación y uso de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.
5.2.8	Municipalidad Distrital de Yuracyacu. 
Institución que representa al Gobierno Local. De acuerdo a la Ley Orgánica Nº 27972 son órganos de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. En su Misión expresa, ser una organización eficaz, eficiente y transparente, mejorando la calidad de vida e inclusión social de los ciudadanos, enfocándonos en la satisfacción de los mismos; para ello, orientamos nuestros recursos hacia una gestión eficiente y transparente”. Promueve y ejecuta proyectos de manejo, conservación y uso de recursos naturales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.

5.2.9	Bosque de Proteccion Alto Mayo (BPAM). 
Esta Área Natural Protegida fue creada por la Resolución Suprema Nº 0293-87-GFF-AG, del 23 de julio de 1987, que crea el Bosque de Protección Alto Mayo, sobre 182 mil ha. En la actualidad la extensión alcanza las 177 749.84 ha, como efectos de un recálculo con tecnologías cartográficas más modernas. La Zona de Amortiguamiento, según tiene una extensión de 247 656 hectáreas y un perímetro de 403 km, delimitada con el criterio de cuenca y de vías de acceso, teniendo en este caso especial relevancia la carretera Marginal. 
 
5.2.10	Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo (JUCAM)
Es una asociación sin fines de lucro, representativa que promueve la participación activa y permanente de sus integrantes en la operación y mantenimiento de infraestructura de riego, además en el desarrollo, conservación, preservación y manejo eficiente del recurso hídrico con fines agrarios en el Valle del Alto Mayo.
El 31 de marzo del 2016, se declaró a la Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo, adecuada a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, y queda denominada como “Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Alto Mayo Clase A”, conformada por diez (10) subsectores hidráulicos.

5.2.11	Asociacion Ecosistemas Andinos (ECOAN)
Es una organización sin fines de lucro, cuya misión es conservar las especies de flora y fauna en peligro de extinción y ecosistemas amenazados, a través de la protección de la diversidad biológica, el uso sostenible de recursos naturales, restauración de hábitats y educación ambiental. Desarrollamos un marco de participación y compromiso mutuo con las comunidades y sus autoridades en ámbitos locales, regionales y nacionales. ECOAN, es socio local del SERNANP, y en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) y en su zona de amortiguamiento, dirige estrategias de conservación con las comunidades residentes. Sus actividades se centran en la elaboración e implementación de acuerdos de conservación y desarrollo de actividades económicas de uso responsable de los recursos naturales. 

VI.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA:
La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada: Asociación Sarita Colonia de San Fernando y el Comité de Selección de la entidad ejecutora del PGRNA.

La OPP Líder y las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en zonas altas de la microcuenca del río Yuracyacu, distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, región San Martin.  

6.1	CERTIFICACIONES AMBIENTALES, CIRA Y OTROS PERMISOS:
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL.
-	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA 
-	Informe de Gestión Ambiental (IGA)
-	Licencia de formalización de uso de agua
-	Ficha Técnica Ambiental
-	Plan de Manejo Ambiental y otros que estipule el PGRNA

6.1.1	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)
Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la Dirección Desconcentrada de Cultura del departamento de San Martin, de acuerdo a lo programado en el PGRNA.

6.1.2	Informe de Gestión Ambiental (IGA)
De acuerdo a lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente.

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL.
	
6.2	Supervisión y liquidación:
De acuerdo con lo programado en el presupuesto del PGRNA la contratarán de los servicios de supervisión y liquidación de obra, estará a cargo de la OPP Líder en coordinación con el NEC Proyecto Avanzar Rural.
La supervisión y liquidación de obra del PGRNA serán ejecutados del presupuesto del aporte del Proyecto Avanzar Rural por la Organización Líder, que corresponde a la suma de S/. 5,000.00 soles (Cinco mil y 00/100 Soles).

6.3	Aportes para el financiamiento del PGRNA
En referencia a los costos directos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/ 285,392.45 y de las OPPs S/ 22,000.00 soles y otros aportes es de S/ 74,462.50 soles, que corresponde a la implementación del vivero y los costos en mano de obra no calificada en la apertura de hoyos, traslado, plantación, recalce, cercado y otros aportes.

VII.	REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA NATURAL:

El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica, con equipo técnico de respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle:

7.1	EMPRESA O PERSONA JURÍDICA:
· La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar, colegiados y habilitados de acuerdo a su especialidad y contar con los años de experiencia específica necesaria para la implementación.

· Experiencia general no menor de 36 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de recursos naturales, forestación y reforestación, riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de Servicios Ecosistémicos, recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de dos (02) proyectos u obras computados desde la obtención de su registro, referidos a obras de recursos naturales, forestación, reforestación, recuperación de ecosistemas, instalación, manejo de vivero, forestación, reforestación recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e indígenas) en manejo de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

7.2	PERSONA NATURAL:
· Profesional Titulado colegiado y habilitado vigente en Ingeniero forestal, agrícola, ambiental o agrónomo con experiencia general no menor de 04 años en ejecución de proyectos u obras en recursos naturales; forestación, reforestación; gestión de riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de Servicios Ecosistémicos; recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de dos (02) proyectos u obras en los últimos 02 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo, forestación, reforestación; recuperación, conservación de ecosistemas; instalación, manejo de vivero, recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e indígenas) en gestión de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá sancionado por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

· El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse colegiado y habilitado al momento de realizar el servicio. Se puede acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.

RESIDENCIA:
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la región San Martín.

VIII.	PERFIL DEL PROFESIONAL:
El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes aspectos:

8.1	REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:
La ejecución del servicio requerirá de los servicios de dos profesionales a tiempo completo, contratados por la Unidad Ejecutora, cada uno con los siguientes requisitos:
8.1.1	Ingeniero  Residente:
Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	Título Profesional colegiado y habilitado
	Ingeniería Forestal, Recursos Naturales, Agrónomo, Ambiental o afines 
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	Acreditación de Experiencia

	Jefe de Proyecto en ejecución de obras de riego
	Proyectos en manejo de recursos naturales, gestión de riesgos y manejo de Servicios Ecosistémicos, hídricos y biodiversidad
	Experiencia: Contar con al menos cinco (5) años de experiencia general como profesional en el sector público y/o privado, con cuatro (3) años en actividades de planificación y ejecución de plantaciones forestales o restauración vegetal, preferentemente en la Amazonia peruana
	. Se acreditará con la presentación de constancias o certificados de Trabajo o también, contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad y/o comprobantes de pagos.



8.1.2	Asistente técnico en plantaciones:
Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	Profesional, Bachiller y Profesional técnico.
	Forestales, Recursos Naturales, Agrónomo, Ecólogo, Ambiental, Agroforestal Acuícola o Biólogo. Producción Agropecuario, Perito Forestal.
	Grado de Bachiller o Título Profesional. Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.


	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en gestión de impacto ambiental o gestión de residuos sólidos
	En ejecución de plantaciones forestales o restauración vegetal en bosques amazónicos
Experiencia en el manejo de GPS, brújula y manejo de personal (*)
	Contar con al menos un (01) año de experiencia de trabajo, desempeñados en los
últimos cuatro (04) años
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.
Mediante Declaración Jurada (*)




8.2	REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:
Mediante Talleres de capacitación 02 Talleres para la Organización Participativa y 02 Talleres de capacitación en control y vigilancia comunitaria. 02 Talleres de capacitación para el Manejo de Ecosistemas y Riesgos ambientales
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Ingeniero agrícola, forestal, agrónomo, ambiental.
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en capacitación en técnicas de Organización Participativa, control y vigilancia comunitaria, Manejo de Ecosistemas y Riesgos ambientales
	Con experiencia en manejo de RRNN, adaptación al cambio climático y proyectos forestales y de Infraestructura Natural, con metodologías participativas a hombres mujeres y jóvenes.
	Experiencia no menor de 2 años en proyectos de manejo de RRNN, cambio Climático y en proyecto de Infraestructura Natural

	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.





Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no cumple con alguno de ellos, se declara no admitida.
8.3	PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES:
Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual:

8.3.1	Informe físico y financiero:
Entregable 1:
Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance de actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la OPP Líder a los 30 días de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.  

Entregable 2:
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente se deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual.

El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se visibilice las áreas instaladas.

Entregable 3:
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC AVANZAR RURL. 

Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto Avanzar Rural

8.4	LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO:
8.4.1	Lugar:
Los servicios de implementación del PGRNA se ejecutarán en el área del territorio de la microcuenca del río Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, departamento de San Martin.

8.4.2	Plazo:
El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada.

[bookmark: _GoBack]El tiempo de duración del PGRNA será de un plazo máximo de 20 meses (hasta la liquidación final del proyecto), siendo las actividades de instalación de vivero, producción de plantones y demás actividades establecidas en el PGRNA.

8.5	ADELANTO:
Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y a solicitud del contratista.

En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar. 

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

La garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o prestaciones y valorizaciones a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

8.6	FORMA DE PAGO:
La forma de pago será de acuerdo a las valorizaciones de avance mensual de las actividades del cronograma del PGRNA.
 
La Conformidad será otorgada mediante informe de la OPP Líder firmado por su representante y con el visto bueno de la Oficina Zonal Moyobamba del NEC Proyecto Avanzar Rural.

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y el Reglamento de Comprobantes de Pago.
      
IX.	ESTRUCTURA DE COSTOS:
9.1	Presupuesto General:
Detalle de presupuesto general donde se visualiza los aportes del proyecto Avanzar Rural, ARA/Municipio y OPP/JUCAM/Comisión de Usuarios (50% MO)
	Componentes presupuestarios
	Unidad
	Cantidad 
	Costos Unitarios (S/.)
	TOTAL
	AVANZAR RURAL (S/.)
	ARA/MUNICIPIOS
	OPP/JUCAM/ COMISION DE USUARIOS (50% MO)

	10
	 
	Personal del proyecto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11
	Expertos Nacionales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	11.1. Ingeniero residente
	mes
	13
	3,000.00
	39,000.00
	39,000.00
	 
	 

	 
	 
	11.2.  Asistente Técnico
	mes
	13
	2,000.00
	26,000.00
	26,000.00
	 
	 

	 
	12
	Otro personal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19
	Total componente
	 
	 
	 
	65,000.00
	65,000.00
	 
	0.00

	20
	 
	Viajes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21
	Viáticos regionales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	21.1. Personal del proyecto
	Racio
namiento
	 
	30.00
	0.00
	0.00
	 
	 

	 
	22
	Costos de transporte local
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	22.1. Personal del proyecto
	pasajes
	 
	15.00
	0.00
	0.00
	 
	 

	 
	29
	Total componente
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 
	0.00

	30
	 
	Bienes de capital
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	31
	Local (alquiler)
	mes
	14
	300.00
	4,200.00
	 
	 
	4,200.00

	 
	39
	Total componente
	 
	 
	 
	4,200.00
	0.00
	 
	4,200.00

	40
	 
	Bienes Fungibles
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	41
	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	galones
	140
	20.00
	2,800.00
	2,800.00
	 
	 

	 
	42
	Herramientas (Modulo adjunto)
	modulo
	1
	7,494.00
	7,494.00
	7,494.00
	 
	 

	 
	43
	 Suministros de oficina
	paquete
	14
	100.00
	1,400.00
	1,400.00
	 
	 

	 
	44
	Servicios basicos (electricidad, agua, internet, telefono)
	mes
	14
	200.00
	2,800.00
	2,800.00
	 
	 

	 
	45
	Servicio de uso vehiculos (18 dia x mes x 14 meses)
	dia
	252
	30.00
	7,560.00
	7,560.00
	 
	 

	 
	46
	Servicio de uso de equipo de computo e impresion (15 dia x mes x 14 meses)
	dia
	210
	15.00
	3,150.00
	3,150.00
	 
	 

	 
	49
	Total componente
	 
	 
	 
	25,204.00
	25,204.00
	 
	0.00

	50
	 
	Gastos varios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	51
	Costos Produccion forestal
	 
	 
	 
	36,825.00
	14,825.00
	22,000.00
	 

	 
	 
	51.1. Produccion forestal propia
	plantulas
	 
	1.18
	11,825.00
	11,825.00
	 
	 

	 
	 
	51.2. Producción forestal con Socios estrategicos (semillas)
	plantulas
	25,000
	1.00
	25,000.00
	3,000.00
	22,000.00
	 

	 
	 
	Provision de semillas a Socios estrategicos
	kg
	25
	120.00
	 
	 
	 
	 

	 
	52
	Instalacion de Plantaciones forestales (7 km = 35ha)
	has
	35
	3,837.75
	134,321.25
	92,933.75
	 
	41,387.50

	 
	 
	52.1 Mano de obra plantaciones
	jornales
	1,505
	55.00
	82,775.00
	41,387.50
	 
	41,387.50

	 
	 
	52.2 Insumos y gastos plantaciones
	ha
	35
	1,472.75
	51,546.25
	51,546.25
	 
	 

	 
	53
	Mantenimiento de plantaciones
	ha
	35
	1,710.00
	59,850.00
	30,975.00
	 
	28,875.00

	 
	 
	53.1 Mano de obra mantenimiento
	jornales
	1,050
	55.00
	57,750.00
	28,875.00
	 
	28,875.00

	 
	 
	53.2 Insumos y gastos mantenimiento
	ha
	35
	60.00
	2,100.00
	2,100.00
	 
	 

	 
	54
	Cursos-Taller de Capacitación 
	Curso_taller
	6
	1,500.00
	9,000.00
	9,000.00
	 
	 

	 
	55
	Campanas de Sensibilizacion 
	Campañas
	6
	500.00
	3,000.00
	3,000.00
	 
	 

	 
	56
	Programa de radiodifusion
	emision/mes
	12
	350.00
	4,200.00
	4,200.00
	 
	 

	 
	57
	Organización de Concursos Escolares
	Concursos
	3
	1,000.00
	3,000.00
	3,000.00
	 
	 

	 
	58
	Elaboracion de paneles
	Paneles 
	3
	500.00
	1,500.00
	1,500.00
	 
	 

	 
	59
	Total componente
	 
	 
	 
	251,696.25
	159,433.75
	22,000.00
	70,262.50

	60
	 
	LIQUIDACION, CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES y/o PERMISOS
	 
	 
	 
	23,000.00
	23,000.00
	 
	 

	 
	61
	Liquidacion
	 
	1
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	 
	 

	 
	62
	CIRA+ Plan de Monitoreo Arqueologico
	certificado
	1
	8,000.00
	8,000.00
	8,000.00
	 
	 

	 
	63
	Gestion Ambiental (IGA+ PMA)
	Consultoria
	1
	10,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	 
	 

	 
	64
	ALA, BPAM
	 
	GRATUITO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SUBTOTAL (INCLUYE LIQUIDACION DE OBRA)
	 
	 
	 
	369,100.25
	272,637.75
	22,000.00
	74,462.50

	70
	 
	UTILIDAD EJECUTOR 8%
	%
	8
	 
	12,754.70
	12,754.70
	 
	 

	80
	 
	IGV 18% EXONERADO EN LA REGION SAN MARTIN
	%
	EXONERADO
	 
	 
	 
	 

	100.
	 
	TOTAL GLOBAL (S/.)
	 
	 
	 
	381,854.95
	285,392.45
	22,000.00
	74,462.50



9.2	Presupuesto Individual:
9.2.1	Costos directos:
	DESCRIPCION
	Unidad
	Cantidad 
	Costos Unitario (S/.)
	TOTAL
	AVANZAR RURAL (S/.)
	ARA/MUNICIPIOS
	OPP/JUCAM/ COMISION DE USUARIOS (50% MO)

	50
	 
	COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	51
	Costos Produccion forestal
	 
	 
	 
	36,825.00
	14,825.00
	22,000.00
	 

	 
	 
	51.1. Produccion forestal propia
	plantulas
	 
	1.18
	11,825.00
	11,825.00
	 
	 

	 
	 
	51.2. Producción forestal con Socios estrategicos (semillas)
	plantulas
	25,000
	1.00
	25,000.00
	3,000.00
	22,000.00
	 

	 
	 
	          Provision de semillas a Socios estrategicos
	kg
	25
	120
	3,000.00
	3,000.00
	 
	 

	 
	52
	Instalacion de Plantaciones forestales (7 km = 35ha)
	has
	35
	3,838
	134,321.25
	92,933.75
	 
	41,387.50

	 
	 
	52.1 Mano de obra plantaciones
	jornales
	1,505
	55
	82,775.00
	41,387.50
	 
	41,387.50

	 
	 
	52.2 Insumos y gastos plantaciones
	ha
	35
	1,473
	51,546.25
	51,546.25
	 
	 

	 
	53
	Mantenimiento de plantaciones
	ha
	35
	1,710
	59,850.00
	30,975.00
	 
	28,875.00

	 
	 
	53.1 Mano de obra mantenimiento
	jornales
	1,050
	55
	57,750.00
	28,875.00
	 
	28,875.00

	 
	 
	53.2 Insumos y gastos mantenimiento
	ha
	35
	60
	2,100.00
	2,100.00
	 
	 

	 
	54
	Cursos-Taller de Capacitación 
	Curso_taller
	6
	1,500
	9,000.00
	9,000.00
	 
	 

	 
	55
	Campanas de Sensibilizacion 
	Campañas
	6
	500
	3,000.00
	3,000.00
	 
	 

	 
	56
	Programa de radiodifusion
	emision/mes
	12
	350
	4,200.00
	4,200.00
	 
	 

	 
	57
	Organización de Concursos Escolares
	Concursos
	3
	1,000
	3,000.00
	3,000.00
	 
	 

	 
	58
	Elaboracion de paneles
	Paneles 
	3
	500
	1,500.00
	1,500.00
	 
	 

	 
	59
	Total componente
	 
	 
	 
	251,696.25
	159,433.75
	22,000.00
	70,262.50



9.2.2	Gastos generales:
	DESCRIPCION
	Unidad
	Cantidad 
	Costos Unitarios (S/.)
	TOTAL S/
	OPP/JUCAM

	10
	 
	Personal del proyecto
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	11.1. Ingeniero residente
	mes
	13
	3,000
	39,000.00
	 

	 
	 
	11.2.  Asistente Técnico
	mes
	13
	2,000
	26,000.00
	 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL 1
	65,000.00
	 

	30
	 
	Bienes de capital
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	31
	Local (alquiler)
	mes
	14
	300
	 
	4,200

	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL 2
	0.00
	4,200

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	40
	 
	Bienes Fungibles
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	41
	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	galones
	140
	20
	2,800.00
	 

	 
	42
	Herramientas (Modulo adjunto)
	modulo
	1
	7,494
	7,494.00
	 

	 
	43
	 Suministros de oficina
	paquete
	14
	100
	1,400.00
	 

	 
	44
	Servicios basicos (electricidad, agua, internet, telefono)
	mes
	14
	200
	2,800.00
	 

	 
	45
	Servicio de uso vehiculos (18 dia x mes x 14 meses)
	dia
	252
	30
	7,560.00
	 

	 
	46
	Servicio de uso de equipo de computo e impresion (15 dia x mes x 14 meses)
	dia
	210
	15
	3,150.00
	 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL 3
	25,204.00
	 

	GASTOS GENERALES (S/.)
	90,204.00
	4,200.00



9.2.3	Gastos generales:

	 
	DESCRIPCION
	Monto (S/.)
	% AR
	% TOTAL

	1
	COSTO DIRECTO
	159,433.75
	55.86
	41.75

	 
	
	
	
	
	
	 
	0.00

	2
	GASTOS GENERALES 
	90,204.00
	31.61
	23.62

	 
	
	
	
	
	
	 
	0.00

	3
	UTILIDAD (% de CD)
	8%
	
	12754.7
	4.47
	3.34

	 
	
	
	
	
	
	 
	0.00

	 
	SUB TOTAL
	262,392.45
	91.94
	68.72

	 
	
	
	
	
	
	 
	0.00

	4
	IMPUESTO (IGV 18%) - Exonerado
	0
	0.00
	0.00

	5
	Liquidacion
	
	
	
	5,000.00
	1.75
	1.31

	6
	CIRA+ Plan de Monitoreo Arqueologico
	
	8,000.00
	2.80
	2.10

	7
	Gestion Ambiental (IGA+ PMA)
	
	10,000.00
	3.50
	2.62

	8
	ALA, BPAM
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00

	I.
	MONTO TOTAL AVANZAR RURAL 
	285,392.45
	100.00
	74.74

	 
	
	
	
	
	
	 
	0.00

	II.
	OTROS APORTES:
	 
	 
	0.00

	 
	Autoridad Regional Ambiental y Municipalidades
	22,000.00
	 
	5.76

	 
	OPPs/JUCAM/Comisión de Usuarios
	
	74,462.50
	 
	19.50

	 
	
	
	
	
	
	 
	0.00

	III.
	MONTO TOTAL DEL PGRNA
	381,854.95
	 
	100.00



9.2.4	Presupuesto por componentes:

	RESULTADO/ACTIVIDADES
	10. Personal 
proyecto
	20. Viajes
	30. Bienes
capital
	40. Bienes 
fungibles
	50. Varios
	60. OTROS
	70. VARIOS
	TOTAL 
GLOBAL

	COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU   

	Actividad 1.1. PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN VIVEROS. 
	22,625
	0
	0
	3,108
	14,825
	0
	 
	40,558.20

	Sub actividad 1.1.1: Gestión institucional para provisión de plantas.
	4,300
	0
	 
	320
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.1.2. Instalación de vivero temporal.
	12,150
	0
	 
	2,548
	11,825
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.1.3. Monitoreo de la producción en fuentes identificadas de Provisión.
	6,175
	0
	 
	240
	3,000
	 
	 
	 

	Actividad 1.2.  INSTALACIÓN y MONITOREO DE PLANTACIONES
	20,500
	0
	0
	6,426
	123,909
	0
	 
	150,834.55

	Sub actividad 1.2.1: Identificación definitiva de áreas en campo definitivo (empadronamiento)
	6,500
	0
	 
	160
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.2. Preparación de terreno previa a la plantación.
	1,750
	0
	 
	5,366
	13,475
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.3. Instalación de plantaciones.
	2,675
	0
	 
	360
	38,325
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.4. Recalce de plantaciones
	2,300
	0
	 
	120
	41,134
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.5. Mantenimiento y monitoreo de plantaciones
	7,275
	0
	 
	420
	30,975
	 
	 
	 

	Subtotal  Componente 1:
	43,125
	0
	0
	9,534
	138,734
	0
	 
	191,392.75

	COMPONENTE 02:  GESTIÓN INTEGRADA PARA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU
	 
	 
	 

	Actividad 2.1.  GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO PARTICIPATIVA PARA EL RECURSO HIDRICO Y BIODIVERSIDAD
	9,025
	0
	0
	340
	9,000
	0
	 
	18,365.00

	Sub actividad 2.1.1: Organización, Conformación e implementación del comité de control y vigilancia comunitaria
	6,025
	0
	 
	220
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.1.2. 02 Taller de capacitación en control y vigilancia comunitaria, y 02 Talleres para la Organización Participativa.
	2,000
	0
	 
	80
	6,000
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.1.3. 02 Talleres de capacitación para el Manejo de Ecosistemas y Riesgos ambientales
	1,000
	0
	 
	40
	3,000
	 
	 
	 

	Actividad 2.2.  IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACION y DIFUSIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS. 
	12,850
	0
	0
	420
	11,700
	0
	 
	24,970.00

	Sub actividad 2.2.1: 06 campañas de sensibilización ambiental.
	3,900
	0
	 
	60
	3,000
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.2:  01 Programa radial de difusión ambiental
	6,150
	0
	 
	240
	4,200
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.3. 03 concursos escolares ambientales: canto, poesía y dibujo.
	1,375
	0
	 
	60
	3,000
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.4. 03 Paneles informativos-preventivos
	1,425
	0
	 
	60
	1,500
	 
	 
	 

	Subtotal Componente 2:
	21,875
	0
	0
	760
	20,700
	0
	 
	43,335.00

	GASTOS NO BASADOS EN ACTIVIDADES:
	0
	0
	0
	14,910
	0
	23,000
	12,755
	50,664.70

	Servicios y suministros
	 
	 
	 
	14,910
	 
	 
	 
	14,910.00

	Liquidacion del PGRNA
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000
	 
	5,000.00

	CIRA+ Plan de Monitoreo Arqueologico
	 
	 
	 
	 
	 
	8,000
	 
	8,000.00

	IGA + PMA
	 
	 
	 
	 
	 
	10,000
	 
	10,000.00

	UTILIDAD 8% DE UNIDAD EJECUTORA
	 
	 
	 
	 
	
	 
	12,755
	12,754.70

	PRESUPUESTO NEC AVANZAR RURAL
	65,000
	0
	0
	25,204
	159,434
	23,000
	12,755
	285,392.45
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9.2.5	Desembolsos
	Descripcion 
	COMPONENTE PRESUPUESTARIO
	Unidad
	Cantidad 
	Costos Unitarios (S/.)
	TOTAL
	AVANZAR RURAL (S/.)
	ARA/MUNI
CIPIOS
	OPP/
JUCAM/ COMISION DE USUARIOS (50% MO)
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	CON
TROL
	RS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	7
	7
	7
	7
	9
	10
	8
	9
	6
	5
	7
	4
	 
	89
	 

	 COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU   
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Actividad 1.1. PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN VIVEROS.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.1.1: Gestión institucional para provisión de plantas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	4,300.00
	 
	 
	1,000
	500
	500
	500
	500
	250
	300
	375
	375
	 
	 
	 
	 
	 
	4,300
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	Raciona
miento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	320.00
	 
	 
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	320
	4,620

	Sub actividad 1.1.2. Instalación de vivero temporal.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	5,150.00
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	500
	300
	375
	375
	500
	600
	500
	 
	 
	5,150
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	7,000.00
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	250
	250
	500
	500
	500
	500
	500
	 
	 
	7,000
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	300.00
	 
	 
	 
	40
	40
	40
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 
	 
	300
	 

	Herramientas (Modulo adjunto) (30%)
	40
	modulo
	0.3
	7,494
	2,248.20
	2,248.20
	 
	 
	 
	2,248
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,248
	 

	Costos Produccion forestal
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	51.1. Produccion forestal propia
	50
	plantulas
	 
	11,825.00
	11,825.00
	11,825.00
	 
	 
	 
	2,200
	2,585
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	1,173
	0
	 
	 
	 
	 
	11,825
	26,523

	Sub actividad 1.1.3. Monitoreo de la producción en fuentes identificadas de Provisión.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	3,175.00
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	250
	300
	375
	250
	
	
	
	
	
	3,175
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	3,000.00
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	250
	250
	250
	250
	
	
	
	
	
	3,000
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	240.00
	 
	 
	 
	40
	40
	40
	40
	20
	20
	20
	20
	
	
	
	
	
	240
	 

	Costos Produccion forestal
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	0
	 

	51.2. Producción forestal con Socios estrategicos (semillas)
	50
	plantulas
	25,000
	1.00
	25,000.00
	3,000.00
	22,000.00
	 
	 
	3,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	3,000
	 

	                Provision de semillas a Socios estrategicos
	50
	kg
	25
	120
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	0
	9,415

	Actividad 1.2.  INSTALACIÓN y MONITOREO DE PLANTACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.1: Identificación definitiva de áreas en campo definitivo (empadronamiento)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	3,000.00
	 
	 
	1,500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,000
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	3,500.00
	 
	 
	2,000
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,500
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	160.00
	 
	 
	40
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	6,660

	Sub actividad 1.2.2. Preparación de terreno previa a la plantación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	1,000.00
	 
	 
	 
	
	
	
	500
	500
	 
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	750.00
	 
	 
	 
	
	
	
	500
	250
	 
	
	
	
	
	
	
	
	750
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	120.00
	 
	 
	 
	
	
	
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	
	120
	 

	Herramientas (Modulo adjunto)
	40
	modulo
	0.7
	7,494
	5,245.80
	5,245.80
	 
	 
	 
	
	
	
	5,246
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	5,246
	 

	Instalacion de Plantaciones forestales (7 km = 35ha)
	50
	has
	35
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	52.1 Mano de obra plantaciones
	50
	jornales
	490
	55
	26,950.00
	13,475.00
	 
	13,475.00
	 
	
	
	
	5390
	5,390
	2,695
	
	
	
	
	
	
	
	13,475
	 

	52.2 Insumos y gastos plantaciones
	50
	ha
	35
	0
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20,591

	Sub actividad 1.2.3. Instalación de plantaciones.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	1,175.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	500
	300
	375
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,175
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	1,500.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	1,500
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	360.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	120
	120
	120
	
	
	
	
	
	
	360
	 

	Instalacion de Plantaciones forestales (7 km = 35ha)
	50
	has
	35
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	52.1 Mano de obra plantaciones
	50
	jornales
	770
	55
	42,350.00
	21,175.00
	 
	21,175.00
	 
	
	
	
	
	6352.5
	6352.5
	8470
	
	
	
	
	
	
	21,175
	 

	52.2 Insumos y gastos plantaciones
	50
	ha
	35
	490
	17,150.00
	17,150.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	5145
	5145
	6860
	
	
	
	
	
	
	17,150
	41,360

	Sub actividad 1.2.4. Recalce de plantaciones
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	1,300.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	1,300
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	1,000.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	250
	
	250
	 
	 
	500
	
	
	1,000
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	120.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	40
	
	40
	 
	º
	40
	
	
	120
	 

	Instalacion de Plantaciones forestales (7 km = 35ha)
	50
	has
	35
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	0
	 

	52.1 Mano de obra plantaciones
	50
	jornales
	245
	55
	13,475.00
	6,737.50
	 
	6,737.50
	 
	
	
	
	
	
	2,021
	
	2,021
	 
	 
	2,695
	
	
	6,738
	 

	52.2 Insumos y gastos plantaciones
	50
	ha
	35
	983
	34,396.25
	34,396.25
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	10,319
	
	10,319
	 
	 
	13,759
	
	
	34,396
	43,554

	Sub actividad 1.2.5. Mantenimiento y monitoreo de plantaciones
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	3,525.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	375
	500
	500
	600
	500
	750
	 
	3,525
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	3,750.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	250
	500
	500
	500
	750
	500
	750
	 
	3,750
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	420.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	 
	420
	 

	Instalacion de Plantaciones forestales (7 km = 35ha)
	50
	has
	35
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Mantenimiento de plantaciones
	50
	ha
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	53.1 Mano de obra mantenimiento
	50
	jornales
	1,050
	55
	57,750.00
	28,875.00
	 
	28,875.00
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	9,625
	9,625
	9,625
	 
	 
	28,875
	 

	53.2 Insumos y gastos mantenimiento
	50
	ha
	35
	60
	2,100.00
	2,100.00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	700
	700
	700
	 
	 
	2,100
	38,670

	4.2. COMPONENTE 02:  GESTIÓN INTEGRADA PARA LA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 2.1.  GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO PARTICIPATIVO PARA EL RECURSO HIDRICO Y BIODIVERSIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.1.1: Organización, Conformación e implementación del comité de control y vigilancia comunitaria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	5,025.00
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	250
	300
	375
	250
	500
	600
	500
	750
	 
	5,025
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	1,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	250
	250
	 
	250
	 
	1,000
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	220.00
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 
	220
	6,245

	Sub actividad 2.1.2. 02 Taller de capacitación en control y vigilancia comunitaria, y 02 Talleres para la Organización Participativa.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	1,250.00
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	500
	 
	 
	1,250
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	750.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	750
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	80.00
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	80
	 

	Cursos-Taller de Capacitación 
	50
	Curso_taller
	 
	1,500
	0.00
	6,000.00
	 
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	1500
	 
	 
	1500
	 
	 
	1500
	 
	 
	6,000
	8,080

	Sub actividad 2.1.3. 02 Talleres de capacitación para el Manejo de Ecosistemas y Riesgos ambientales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	750.00
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	750
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	250.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	40.00
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	Cursos-Taller de Capacitación 
	50
	Curso_taller
	 
	1,500
	0.00
	3,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	 
	3,000
	4,040

	Actividad 2.2.  IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACION y DIFUSIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.1: 06 campañas de sensibilización ambiental.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	2,650.00
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	250
	 
	300
	 
	250
	 
	600
	 
	750
	 
	2,650
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	1,250.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	250
	 
	250
	 
	500
	 
	1,250
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	60.00
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 

	Campanas de Sensibilizacion 
	50
	Campañas
	 
	500
	0.00
	3,000.00
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	500
	 
	500
	 
	500
	 
	500
	 
	500
	 
	3,000
	6,960

	Sub actividad 2.2.2:  01 Programa radial de difusión ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	4,525.00
	 
	 
	 
	250
	250
	250
	250
	250
	300
	375
	250
	500
	600
	500
	750
	 
	4,525
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	1,625.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	125
	125
	 
	250
	250
	250
	500
	 
	1,625
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	240.00
	 
	 
	 
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 
	240
	 

	Programa de radiodifusion
	50
	emision/mes
	 
	350
	0.00
	4,200.00
	 
	 
	 
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	 
	4,200
	10,590

	Sub actividad 2.2.3. 03 concursos escolares ambientales: canto, poesía y dibujo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	1,000.00
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	375.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	375
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	racionamiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	60.00
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	60
	 

	Organización de Concursos Escolares
	50
	Concursos
	 
	1,000
	0.00
	3,000.00
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	 
	 
	3,000
	4,435

	Sub actividad 2.2.4. 03 Paneles informativos-preventivos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1. Ingeniero residente
	10
	mes
	 
	3,000
	0.00
	1,175.00
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	375
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,175
	 

	11.2.  Asistente Técnico
	10
	mes
	 
	2,000
	0.00
	250.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	21.1. Viatico Personal del proyecto
	20
	Racion
amiento
	 
	30
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22.1. Transporte Personal del proyecto
	20
	pasajes
	 
	15
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	Combustibles y lubricantes para Equipo tecnico
	40
	galones
	 
	20
	0.00
	60.00
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 

	Elaboracion de paneles
	50
	Paneles 
	 
	500
	0.00
	1,500.00
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,500
	2,985

	GASTOS NO BASADOS EN ACTIVIDADES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Local (alquiler)
	30
	mes
	 
	300
	0.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Suministros de oficina
	40
	paquete
	14
	100
	1,400.00
	1,400.00
	 
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1,400
	 

	Servicios basicos (electricidad, agua, internet, telefono)
	40
	mes
	14
	200
	2,800.00
	2,800.00
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	2,800
	 

	Servicio de uso vehiculos (18 dia/mes x 14 meses)
	40
	dia
	252
	30
	7,560.00
	7,560.00
	 
	 
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	7,560
	 

	Servicio de uso de equipo de computo e impresion (15 dia /mes x 14meses)
	40
	dia
	210
	15
	3,150.00
	3,150.00
	 
	 
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	3,150
	 

	LIQUIDACION e INFORME FINAL
	60
	global
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.Todo concepto
	10
	mes
	1
	5,000
	5,000.00
	5,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000
	5,000
	 

	CIRA+ Plan de Monitoreo Arqueologico
	60
	certificado
	1
	 
	8,000.00
	8,000.00
	 
	 
	8,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,000
	 

	Formulaciom de IGA + PMA
	60
	Consultoria
	1
	 
	10,000.00
	10,000.00
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,000
	 

	UTILIDAD EJECUTOR 8%
	70
	 
	 
	 
	12,754.70
	12,754.70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,755
	12,755
	50,665

	SUBTOTAL (S/.)
	 
	 
	 
	 
	 
	285,392
	 
	 
	24,665
	15,583
	10,720
	9,308
	18,944
	27,296
	35,541
	23,718
	22,148
	19,400
	17,360
	34,874
	7,015
	18,820
	285,392
	285,392

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,968
	
	
	55,548
	
	
	81,408
	
	
	71,634
	
	
	25,835
	
	
	




9.2.6	Cronograma
	PRODUCTOS/ACTIVIDADES
	MESES

	
	A
	S
	O
	N
	D
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	COMPONENTE 1: RECUPERACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU 

	Actividad 1.1. PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN VIVEROS. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.1.1: Gestión institucional para provisión de plantas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.1.2. Instalacion de vivero temporal/Produccion propia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.1.3. Monitoreo de la producción en fuentes identificadas de Provisión.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 1.2.  INSTALACIÓN y MONITOREO DE PLANTACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.1: Identificación de áreas en campo definitivo (empadronamiento)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.2. Preparación de terreno previa a la plantación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.3. Instalación de plantaciones.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.4. Recalce de plantaciones
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 1.2.5. Mantenimiento y monitoreo de plantaciones
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPONENTE 02:  GESTIÓN INTEGRADA PARA MICROCUENCA DEL RIO YURACYACU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 2.1.  GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO PARTICIPATIVA PARA EL RECURSO HIDRICO Y BIODIVERSIDAD

	Sub actividad 2.1.1: Organización, Conformación e implementación del comité de control y vigilancia comunitaria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.1.2. 02 Taller de capacitación en control y vigilancia comunitaria, y 02 Talleres para la Organización Participativa.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.1.3. 02 Talleres de capacitación para el Manejo de Ecosistemas y Riesgos ambientales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividad 2.2.  IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACION y DIFUSIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS. 

	Sub actividad 2.2.1: 06 campañas de sensibilización ambiental.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.2:  01 Programa radial de difusión ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.3. 03 concursos escolares ambientales: canto, poesía y dibujo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sub actividad 2.2.4. 03 Paneles informativos-preventivos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVIDADES DE INICIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CIRA y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GESTION AMBIENTAL ( IGA + PMA )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACION DEL PGRNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LIQUIDACION DEL PROYECTO E INFORME FINAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 



X.	PENALIDADES:
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
	Penalidad Diaria =
	0.10 x monto vigente

	
	F x plazo vigente en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

XI	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso suceda lo contrario.

Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio.

XII	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia Prevención y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

XIII.	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:
Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YURACYACU PARA RESTITUIR EL SERVICIO ECOSISTEMICO DE PROVISIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CANTIDAD Y CALIDAD EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

XIV	ANTICORRUPCION
“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
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